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1 Einleitung

Die Amprion GmbH (im Folgenden Amprion genannt) mit Hauptsitz in Dortmund und tber 2.200
Mitarbeiter*innen ist einer von vier Ubertragungsnetzbetreibern (UNB) in Deutschland. In einer
Regelzone, die von der Nordsee bis zu den Alpen reicht, betreibt Amprion sein rund 11.000
Kilometer langes Netz und baut es bedarfsgerecht aus. Das Hochstspannungsnetz verbindet
die Erzeugungseinheiten mit den Verbrauchsschwerpunkten und ist ein wichtiger Bestandteil
des Ubertragungsnetzes in Deutschland und Europa. Es wird den Kund*innen, den Verteiler-
netzbetreibern (VNB), den Stromhé&ndlern und den Stromerzeugern zur Verfiigung gestellt.

Das Rhein-Main-Gebiet ist durch eine Vielzahl von Industriekund*innen gepragt. Besonders her-
vorzuheben ist der am Rand der Stadt Frankfurt am Main gelegene Industriepark Hochst (IPH).
Fur die dort ansassigen rund 90 Unternehmen ist eine stabile und sichere Stromversorgung
unerlasslich. Um dem steigenden Leistungsbedarf des Industriepark Hochst gerecht zu werden
und um die Region zuverlassig und bedarfsgerecht mit Strom versorgen zu kénnen, wurde
Amprion angefragt, die Ubertragungskapazitat im Netz zu erhéhen. Aus diesem Grund plant die
Amprion, mithilfe mehrerer Malinahmen, die in ein Gesamtkonzept gebettet sind (s. Kapitel 1.2),
das Stromnetz fiir den Industriepark zu verstarken.

Eine der geplanten MafRnahmen ist die Realisierung einer ca. 5,6 km langen 110-kV-Kabellei-
tung, die die Umspannanlage (UA) Welschgraben (Standort Kriftel) mit der 110-kV-Anlage IPH-
West im Industriepark Hochst (Stadt Frankfurt am Main) verbindet. Diese Malinahme wird mit
den hier vorliegenden Unterlagen beantragt.

1.1 Energiewirtschaftlicher Hintergrund und die Rolle der Verteilnet-
zinfrastruktur

Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral wird
[1]. Ein groRRes Ziel in diesem Zusammenhang ist vor allem die Dekarbonisierung, also die Ab-
kehr von Prozessen, durch die klimaschadliches Kohlendioxid freigesetzt wird. Deshalb befindet
sich auch die Industrie vor einer tiefgreifenden Transformation, indem sie Prozesse fortschrei-
tend elektrifiziert. Dies fuhrt dazu, dass der Strombedarf in Deutschland signifikant ansteigt und
auch noch weiter ansteigen wird. Der erhéhte Strombedarf erfordert eine Anpassung der Net-
zinfrastruktur. Der Um- und Ausbau dieser ist daher eine Kernaufgabe der Energiewende.

Die Infraserv Netze GmbH (Infraserv) betreibt am Standort Industriepark Hochst in Frankfurt am
Main ein geschlossenes Verteilnetz gemaf § 110 Abs. 2 EnWG. Der Verteilnetzbetreiber Infra-
serv wird durch die Dekarbonisierung, aber derzeit vor allem durch anstehende Ansiedlungs-
projekte, seinen Leistungsbedarf im Industriepark um etwa 430 MVA erhdhen. Dieser Leistungs-
mehrbedarf kann nicht (n-1)-sicher Uber die bisher geplanten Netzanschliisse des Industrie-
parks bereitgestellt werden. Deshalb bedarf es eines Netzausbaus. Die Pflicht zum Anschluss
der erhohten Leistung ergibt sich auch aus § 17 Abs. 1 EnWG, wonach Betreiber von Energie-
versorgungsnetzen nachgelagerte Netze anschlieRen missen. Nach der Rechtsprechung um-
fasst diese Anschlusspflicht auch eine Erh6hung der Netzkapazitat (Beschluss OLG Disseldorf
v. 15.03.2017 - VI-3 Kart 181/15 (V), Rn. 103).
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1.2 Das geplante Vorhaben

Durch das geplante Vorhaben soll die Kapazitat der Netzanschlisse der Infraserv erhdht und
somit dem Bedarf des nachgelagerten Netzes entsprochen werden. Dieses wird durch die Re-
alisierung von fuinf Einzelmaf3nahmen im Umfeld des Industrieparks umgesetzt (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Vorhaben Netzanschluss Infraserv

Nr. | Projekt Zustandigkeit

1 Umspannanlage Schwanheim 380-kV-Anlagener- Regierungspréasidium (RP) Darmstadt
weiterung

2 Bl. 0657 Schwanheim-IPH-Siid 110-kV-Trafoablei- Einzelgenehmigung durch Untere Natur-
tung schutzbehérde Gro3-Gerau

3 Umspannanlage FWH-Sud 110-kV-Anlagenerweite- | Stadt Frankfurt
rung

4 Umspannanlage Kriftel 380/110-kV-Anlagener- Regierungspréasidium (RP) Darmstadt
weiterung

5 Bl. 0658 Kriftel-IPH 110-kV-Kabel Regierungsprasidium (RP) Darmstadt

Die Errichtung des ersten 380/110-kV-Transformators (vgl. Tabelle 1, Malinahme Nr. 1) erfolgt
in der 380-/110-kV-Umspannanlage Schwanheim (Aktz. BK4-14-058). Das 110-kV-Erdkabel
(vgl. Tabelle 1, MalRnahme Nr. 2) befindet sich derzeitig im Bau und soll diesen Transformator
mit der 110-kV-Anlage FWH-Sud (vgl. Tabelle 1, MalRBnahme Nr. 3) auf einer Lange von ca.
580 m verbinden.

Daruiber hinaus ist eine weitere ortsredundante Einspeisung in den Industriepark zu realisieren.
Diese Einspeisung Uber einem weiteren Standort ist, abgesehen davon, dass eine Ortsredun-
danz sinnvoll ist, erforderlich, da aufgrund der begrenzten Verflugbarkeit von Grundstiicken kein
Platz fur einen vierten 380-/110-kV-Transformator in der UA Schwanheim geschaffen werden
kann. Zudem waére eine Versorgung von vier 380-/110-kV-Transformatoren tber nur zwei 380-
kV-Stromkreise aus Grinden der Versorgungssicherheit ungeeignet, da ein (n-1)-Fall wahrend
einer betrieblichen Freischaltung zum Ausfall von vier 380-/110-kV-Transformatoren flihren
wiirde. Eine Stérung der vertikalen Ubertragungsaufgabe ist somit wahrscheinlich, da die ge-
genseitige Netzgruppenaushilfe der Kunden nicht maglich ist. Aufgrund der geografischen Nahe
der 380-kV-Umspannanlage Kriftel zum Industriepark soll die weitere Einspeisung in den In-
dustriepark durch den Neubau einer Schaltanlage auf 110-kV-Ebene an der (UA Welschgraben
(Standort Kriftel)) in Kriftel (vgl. Tabelle 1, MaBnahme Nr. 4) und einer 110-kV-Verbindung als
110-kV-Kabel mit zwei Kabelsystemen (vgl. Tabelle 1, Malinahme Nr. 5) erfolgen. Diese 110-
kV-Kabel (MaRRnahme Nr. 5) sind Gegenstand des vorliegenden Antrages.
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2 Antragsgegenstand

Beantragt wird der Neubau einer ca. 5,6 km langen 110-kV-Kabelverbindung von der sich pa-
rallel im Bau befindlichen 110-kV-Anlage Welschgraben (Standort Kriftel) zu der neu zu errich-
tenden UA IPH-West im Industriepark Hochst in Frankfurt am Main. Neben dem Leitungsneubau
sind alle hiermit im Zusammenhang stehenden Mal3nahmen, die fur die Errichtung, fir den Be-
trieb und die Unterhaltung der Leitungen erforderlich sind (z. B. Sicherung von Zuwegungen,
Bauflachen, etc.) Gegenstand dieses Antrages.

Zusatzlich werden mit diesem Antrag auch alle sonstigen fur das Verfahren erforderlichen be-
hordlichen Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen,
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Befreiungen beantragt. Dies sind nach derzei-
tigem Stand die wasserrechtlichen Antrage.

Die raumliche Lage des geplanten Vorhabens ist im Ubersichtsplan (1:25.000) in der Anlage 2
dargestellt. Der parzellenscharfe Verlauf der Leitung ist in den Lageplanen (1:2.000) in der An-
lage 3 dargestellt. Der detaillierte Trassenverlauf wird in Kapitel 5.2 beschrieben. Die nachfol-
gende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die technischen BaumaRnahmen, die zu genehmigen
sind. Der Antragsgegenstand wird ab dem Zaun des Anlagengelandes der UA Welschgraben
(Standort Kriftel) und bis zur Gebaudekante der GIS Anlage UA IPH-West beantragt. Der Ka-
belabschnitt auf dem Grundstiick der UA Welschgraben (Standort Kriftel) wird in dem Verfahren
zu dem Neubau der Umspannanlage genehmigt. Der Kabelabschnitt auf dem Grundstlick der
UA IPH-West wird ebenfalls separat beantragt.

Tabelle 2: Uberblick iber die BaumaRnahme
Nr. | Abschnitt von Abschnitt bis Technik Lange
1 | Anlagenzaun UA | Nordlich BAB 66 | Offene Bauweise ca. 3.200
Welschgraben m
(Standort Kiriftel)
2 Nordlich BAB 66 | Sudlich BAB 66 | Geschlossene Querung: Hor- | ca. 110 m
izontales Pressbohrverfahren
3 BAB 66 Pfaffenwiese Offene Bauweise ca.1.100 m
4 Nordlich Pfaffen- | Stdlich Pfaffen- | Geschlossene Querung: Hor- | ca. 30 m
wiese wiese izontales Pressbohrverfahren
5 Pfaffenwiese Bahnlinie/Hoch- | Offene Bauweise ca. 550 m
ster-Farben-
Stralle
6 | Bahnlinie/Hoch- | IPH-West-Ge- Geschlossene Querung: ca. 420 m
ster-Farben- lande Mikrotunnel
Stralle
7 IPH-West-Ge- Gebaudekante Offene Bauweise ca.200m
lande UA IPH-West

Mit dem Bau der geplanten MafRnahme soll aus derzeitiger planerischer Sicht nach Abschluss
des Genehmigungsverfahrens in Q4/2025 begonnen werden. Hierbei wird eine gesamte Bau-

und Montagezeit von etwa 20 Monaten erwartet.
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3 Planungsanlass und Planrechtfertigung

Mit seinen rund 90 Chemie- und Pharmaunternehmen, die Forschung, Entwicklung und Produk-
tion betreiben, ist der Industriepark Hochst einer der grof3ten Industrieparks in Europa. Das an-
haltend hohe Investitionsniveau im Industriepark schafft Arbeitspléatze und starkt die Wirtschaft
in der Region. Die dynamische Entwicklung des Industrieparks und das Ziel, bei der Energie-
versorgung des Standortes fossile Brennstoffe durch nachhaltige Energietrager zu ersetzen und
somit den Ausstol3 klimaschadlicher Emissionen deutlich zu verringern, fihren dazu, dass der
Strombedarf im Industriepark deutlich ansteigen wird.

Dies und weitere anstehende Ansiedlungsprojekte (vor allem ein Rechenzentrum) fihren dazu,
dass der Infrastrukturbetreiber des Industrieparks Hochst in Frankfurt, die Infraserv, einen er-
hdhten Leistungsbedarf im Industriepark um etwa 430 MVA gemeldet hat (vgl. Abbildung 1).
Dieser Leistungsmehrbedarf kann nicht (n-1)-sicher tber die heute vorhandenen Netzan-
schlisse des Industrieparks bereitgestellt werden. Daher ist eine Verstarkung der Stromnetzan-
bindung des Standorts erforderlich.
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Strombedarf im Industriepark Héchst

—vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazitat

Abbildung 1:  Entwicklung Strombedarf und vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazitat
(Quelle: Infraserv GmbH 2022)

Das Vorhaben Netzanschluss Infraserv (vgl. Kapitel 1.2), inklusive der hier zu beantragenden
Maflinahme, ist fur den bedarfsgerechten Netzausbau nach § 11 EnWG [2] notwendig, da mit
den neuen 380-/110-kV-Transformatoren der Einspeisequerschnitt aus dem Ubertragungsnetz
in das unterlagerte 110-kV-Netz der Infraserv durch neue und erweiterte Infrastruktur erhoht
wird. Die Pflicht zum Anschluss der erhfhten Leistung ergibt sich zudem auch aus § 17 Abs. 1
EnWG, wonach Betreiber von Energieversorgungsnetzen nachgelagerte Netze, wie hier das
geschlossene Verteilnetz der Infraserv, anschliel3en missen. Nach der Rechtsprechung (Be-
schluss OLG Dusseldorf v. 15.03.2013, VI-3 Kart 181/15 (v), Rn. 103) umfasst diese Anschluss-
pflicht auch eine Erh6hung der Netzkapazitat. "Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben
Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitats- und Gasversorgungsnetze sowie —
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leitungen,[...] an ihr Netz anzuschlieBen [...]." Diese gesetzliche Anschlusspflicht umfasst nicht
nur den Anspruch auf origindre Herstellung einer physikalischen Verkntpfung zum Energiever-
sorgungsnetz, sondern auch den Anspruch auf Bereitstellung der gewiinschten — hier héheren
— Netzanschlusskapazitat. Dies ergibt sich bereits aus der Gesetzesbegriindung (BT-Drs
15/3917, S. 58) wonach sich der Anspruch aus 8§ 17 Abs. 1 EnWG auf alle Sachverhalte des
Netzanschlusses erstreckt.
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4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Fur die in Kapitel 2 beschriebene MaRnahme, der Bau einer 110-kV-Erdkabelverbindung, wird
mit den hier vorliegenden Unterlagen ein Antrag auf Planfeststellung gestellt. Im folgenden Ka-
pitel wird das energierechtliche Planfeststellungsverfahren erlautert.

4.1 Energierechtliches Planfeststellungsverfahren

Vorliegend soll nach dem Ergebnis der Variantenprifung (s. Anlage 1.2) der beantragte Netz-
anschluss via Erdkabel erfolgen. Fir ein 110-kV-Erdkabel ist ein Planfeststellungsverfahren
nicht gesetzlich verpflichtend (8 43 Abs. 1 EnWG). Auf Antrag der Vorhabentragerin kann die
Errichtung und der Betrieb des Erdkabels jedoch nach § 43 Abs. 2 Nr. 4 EnWG durch Planfest-
stellung zugelassen werden. Diesen Antrag stellt die Vorhabentréagerin hiermit. Fir das Plan-
feststellungsverfahren des hier beantragten Vorhabens gelten die 88 72 bis 78 des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwWVfG) nach Mal3gabe des EnWG.

Das planfestzustellende Vorhaben muss den Zielen des § 1 EnWG entsprechen. Nach § 1
EnWG [2] ist dessen Zweck eine mdglichst sichere, preisgiinstige, verbraucherfreundliche, effi-
ziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat
und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) [11] keine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) fur den Bau und Betrieb
der geplanten 110-kV-Erdkabelverbindung entsprechend § 6 UVPG durchzufihren. Eine UVP
ist nur fur Hochstspannungs-Gleichstrom-Erdkabel gesetzlich vorgesehen (88 6 UVPGi. V. m.
Anlage 1 Nr. 19.11, § 2 Abs. 5 BBPIG). Umweltrechtliche Belange werden aber im Rahmen des
Planfeststellungsverfahren geprtft und bericksichtigt.

4.2 Zweck und Rechtswirkungen der Planfeststellung

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berthrten 6ffentlich-rechtlichen Be-
ziehungen zwischen dem Vorhabentrager und den Betroffenen sowie Behdrden abzustimmen,
rechtsgestaltend zu regeln und den Bestand der Leitung 6ffentlich-rechtlich zu sichern.

Durch die Planfeststellung wird die Zuléssigkeit des Vorhabens einschlielich der notwendigen
Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen Be-
lange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbe-
sondere Offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und
Zustimmungen nicht erforderlich (8 43c EnWG in Verbindung mit 881, 75 Abs. 1 HVwWVIG).

Etwaige wasserrechtliche Genehmigungen, die nicht der Konzentrationswirkung eines Planfest-
stellungsverfahrens unterliegen (WasserhaltungsmafRnahmen nach 88 8, 9 WHG 27), werden
hiermit ebenfalls vom Vorhabentrager beantragt (s. Ziffer 8.4 sowie Anlage 13).

Die fur den Bau und Betrieb der Anlage notwendigen privatrechtlichen Vereinbarungen, Geneh-
migungen oder grundbuchlichen Sicherungen fur die Inanspruchnahme von Grundeigentum
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werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt, sondern missen von der Vorha-
bentragerin separat eingeholt werden. Auch die hierfur zu zahlenden Entschadigungen werden
nicht im Rahmen der Planfeststellung festgelegt oder im Rahmen des Verfahrens erdrtert. Die
Planfeststellung ist jedoch Voraussetzung und Grundlage fir die Durchfiihrung einer vorlaufigen
Besitzeinweisung und / oder eines etwaig erforderlichen Enteignungsverfahrens, falls im Rah-
men der privatrechtlichen Verhandlungen keine gutliche Einigung zwischen Vorhabentragerin
und Betroffenen erzielt werden kann (8§ 44b Abs. 1, 8 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG [2]).

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind gemalR 8§43 ci. V. m. 75 Abs.
2 Satz 1 HVWVIG Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung
der Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen.

An dem Planfeststellungsverfahren werden nach MalRRgabe des § 43a EnNWG i. V. m. § 73
HVwVT{G alle vom Vorhaben Betroffenen beteiligt.

4.3 Zustandigkeiten — Planfeststellungsbehorde, Vorhabentragerin

Das Vorhaben ist geographisch vollstandig im Bundesland Hessen verortet. Die zustandige
Planfeststellungs- und Anhérungsbehérde fur die geplanten MalRhahme ist gemaf 8 43 Abs. 1
S. 1 EnWG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung Uber Zusténdigkeiten im Ge-
schaftsbereich des Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung [31]
das Regierungsprasidium Darmstadt, Dezernat Il 33.1.

Die Tragerin des Vorhabens ist die Amprion GmbH:

Amprion GmbH ‘
Robert-Schuman-Str. 7 .
44263 Dortmund amprion

verbindet

4.4 Raumordnerische Prifung

Fir das vorliegende Vorhaben besteht keine Pflicht zur Durchfiihrung eines Raumordnungsver-
fahrens. Kabelvorhaben im Leitungsbereich samtlicher Spannungsebenen sind gemal § 1 ROV
nicht vom Anwendungsbereich der Raumordnungsverordnung (ROV) umfasst.

Mit Mail vom 24.01.2023 hat das Dezernat Il 31.1 — Regionalplanung des Regierungsprasidium
Darmstadt bestatigt, dass weder ein Raumordnungsverfahren noch ein Anzeigeverfahren ge-
maf § 15 Abs. 4 S. 2 ROG erforderlich ist. Die Belange der Raumordnung werden im Rahmen
des Planfeststellungsverfahren gepruft und beriicksichtigt.
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5 Antragstrasse

Die geplante Kabeltrasse hat eine Lange von ca. 5,6 km und erstreckt sich von der UA Welsch-
graben (Standort Kriftel), nordwestlich vom Gebietskdrper Frankfurt-Zeilsheim, zur UA IPH-
West im Industriepark Hochst, stiddstlich vom Gebietskorper Frankfurt-Zeilsheim. Die geplante
Trasse beruht auf dem Variantenvergleich (Anlage 1.2).

Die raumliche Lage der geplanten Leitung ist im Ubersichtsplan (MaRstab 1:25.000) in der An-
lage 2 dargestellt. Der parzellenscharfe Verlauf der geplanten Leitung ist im Lageplan (Mafl3stab
1:2.000) in der Anlage 3 dargestellt.

5.1 Variantenvergleich

Um umfassende Aussagen zur Eignung und Bewertung der zu beantragenden Trasse treffen
zu kénnen, wurde im Vorfeld ein Variantenvergleich erstellt (vgl. Anlage 1.2). Dabei wurde zu-
nachst in Rahmen einer Grobanalyse (1. Prifstufe) der Untersuchungsraum betrachtet und Va-
rianten identifiziert und abgeschichtet, denen rechtlich zwingende Vorgaben entgegenstehen,
die auf ein anderes Projekt hinauslaufen und die aus technischen oder tatsachlichen Grinden
offensichtlich nicht zu realisieren sind. Als Resultat konnten insgesamt zwei Trassenverlaufe
(nérdlich der Ortschaft Frankfurt-Zeilsheim, sidlich der Ortschaft Frankfurt-Zeilsheim) heraus-
gestellt werden (vgl. Abbildung 2).

Umspannanlage Welschgraben
(Standort Kriftel) 2

S~

: Ubersicht Planungsraum -
\\ / - . -
% > :
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Abbildung 2:  Mdgliche Trassenverlaufe
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AnschlieBend wurden die beiden grundsatzlich in Betracht kommenden Trassenverlaufe einer
vergleichenden Betrachtung in Form eines sog. vorgezogenen Variantenvergleichs (Prifstufe
2) unterzogen. Dabei wurde jeder Korridor auf die Mdglichkeit der Realisierung als Freileitung
und als Erdkabel untersucht. Nach eingehender Prifung konnten die Ausfiihrung als Freileitung
sowie eine Teilerdverkabelung mit Freileitungsabschnitten bei beiden Trassenverlaufen abge-
schichtet werden, da sie sich im vorliegenden Fall nach einem Vergleich entscheidungserhebli-
cher privater und offentlicher Belange sowie unter Berticksichtigung der Planungsziele als we-
niger geeignet, als die Erdkabelvarianten erwiesen haben.

In einem letzten Schritt (Prifstufe 3) wurden dann die beiden noch (brig gebliebenen Varianten

e Variante 1. Nordumgehung Kabel
e Variante 2: Sidumgehung Kabel

einem detaillierten Variantenvergleich unterzogen.

Da der technische Anspruch, die bauliche Ausfiihrung bezogen auf den Schwierigkeitsgrad und
die Beherrschbarkeit, die bauverfahrensspezifischen Risiken, die Wirtschaftlichkeit und Effizi-
enz sowie die Aspekte Unterhaltung und Instandsetzung stark von der Bauweise (offen/ge-
schlossen) abhéngen, ist Variante 1 vor allem aufgrund geringerer, kirzerer und weniger an-
spruchsvollen Querungen und ansonsten offener Bauweise vorzuziehen. Auch hinsichtlich der
umweltfachlichen Kriterien ist die Realisierung von Variante 1 zu favorisieren. Daher wurde die
Variante 1 als vorzugswirdig gegentber der Variante 2 eingestuft (vgl. Anlage 1.2).

5.2 Untervarianten des Vorzugstrassenverlaufs

Waéhrend der Trassenverlauf der Vorzugsvariante im Planungsraum sudlich der BAB 66 auf-
grund der Begrenzung durch die vorhandene Bebauung, das Landschaftsschutzgebiet mit
hochwertigem Grungurtel am Liedbach und dem Anschlusspunkt an die Umspannanlage IPH-
West weitestgehend alternativlos ist, bieten sich in dem durch landwirtschaftliche Nutzung ge-
pragten Landschaftsraum nérdlich der BAB 66 zwei Trassenalternativen (vgl. Abbildung 3)

e Untervariante 1: folgt dem Feldweg zwischen Hofheimer Weg und BAB 66

e Untervariante l1a: verlauft in direkter Nahe parallel zur BAB 66 / Schmalkaldener Stral3e
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Abbildung 3:  Ubersicht Untervarianten 1 und 1a

Flur 12

Beide Untervarianten kénnen in offener Bauweise errichtet werden. Dabei konnen die Varianten
die kreuzenden Gewasser in gleichartiger offener Bauweise queren, sodass keine Vorzugswir-
digkeit hinsichtlich der Bauausfiihrung gegeben ist. Lediglich die jeweiligen Schutzstreifen der
bestehenden 380-kV-Freileitung Kriftel — Pkt. Eschborn (Bl. 4228) und der Erdkabelleitung der
Syna sowie die Anbauverbotszone der BAB 66 erzeugen bautechnische Einschréankungen
durch zur Verfiigung stehende Flachennutzung zur Abwickelung der BaumalZnahme.

Die Untervariante 1a ist um ca. 80 m langer im Vergleich zur Vorzugsvariante 1. Hinsichtlich der
Zielstellungen zur Minimierung des Landschaftsverbrauches, zur Minimierung der Ubertra-
gungsverluste sowie hinsichtlich wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist eine Mehrlange von ca.
1,5 % im Vergleich zu der Variante 1 jedoch zu vernachlassigen.

Unter dem Aspekt der Geradlinigkeit mit moglichst wenig Richtungsanderungen ist die Variante
1 zu bevorzugen, da die Untervariante mehrere Richtungsdnderungen aufweist, sodass erhéhte
Reibungsverluste beim Kabeleinzug zu erwarten sind.

Fur die Untervariante 1a in enger Parallelverlegung zur BAB 66 auf3erhalb von Autobahngrund-
stucken wird eine anbaurechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung nach 8 9 Fernstral3engesetz
(FStrG) bendtigt. Die Zustandigkeit liegt beim Fernstralen-Bundesamt (FBA). Die Autobahn
GmbH wird als StraRenbaulasttréager intern vom FBA beteiligt. Im Planungsprozess wurde eine
Anfrage an die Autobahn GmbH bzw. dem FernstralRen-Bundesamt (FBA) gestellt. Laut vorlie-
gender Stellungnahme des FBA steht die Untervariante 1la der im Bundesverkehrswegeplan
2030 geplanten Erweiterung der BAB 66 auf acht Fahrspuren nicht im Weg, sodass folglich
beziglich der von der FBA zu vertretenden Belange gegen das geplante Vorhaben
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grundsatzlich keine Einwande bestehen. Folgende Nebenbestimmung ist bei der weiteren Pla-
nung bzw. der zuklnftigen Ausfiihrung des Vorhabens jedoch zu beachten: Die zur Autobahn
gehorenden Straf3engrundstticke durfen durch die Arbeiten nicht in Anspruch genommen wer-
den. Auch das Aufstellen von Geréten und Fahrzeugen und das Lagern von Baustoffen, Bau-
teilen, Boden und Aushubmassen oder sonstigen Materialien sind auf Autobahngrundstiicken
nicht zulassig. Es ist sicherzustellen, dass die Verkehrsteilnehmer auf der BAB 66 durch die
Bauarbeiten zu keiner Zeit beeintrachtigt/gefahrdet (z. B. durch herumfliegende Gegenstande,
Blendung, etc.) werden. Hinzu kommen weitere Nebenbestimmung in Bezug auf die Verkehrs-
sicherheit der Bundesautobahn (Betretungsverbot, Werbeanlagen, etc.). Zuséatzlich wird ein
Mindestabstand von 18 m zum zuklnftigen befestigten Fahrbahnrand der BAB 66 Uber die ge-
samte Strecke vorgeschrieben.

Durch dieses Abstandsgebot ist eine direkte Blindelung zur vorhanden 110-kV-Erdkabelleitung
der Syna nicht mehr dauerhaft zu gewahrleisten, sodass ein Abriicken von der BAB 66, dem
Schmalkaldener Weg sowie der 110-kV-Erdkabelleitung der Syna Richtung Freileitung der
Amprion erforderlich wéare. Dies bedingt einen erhohten Flachengebrauch und einen erhdhten
Eingriff in die Geholzstrukturen der anliegenden Gartenanlagen. Diese wurde eine Nutzungséan-
derung in diesen durch Gehdlze gepragten Bereichen erzeugen.

Dieser erhéhte Flachengebrauch in Bezug auf landwirtschaftliche Flachen im Vergleich zur Va-
riante 1 zeigt sich insbesondere im Bereich zwischen dem Munsterer Weg und Pfingstborngra-
ben. Hier folgt die Variante 1 dem bestehenden Feldweg, sodass der Schutzstreifen sich auf
den Feldweg sowie die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen niederschlagt (vgl. Anlage
3.3 — Blatt 2.1). Der Flacheninanspruchnahme fiir Arbeitsflachen, Schutzstreifen, Muffenstand-
orte und Zuwegungen wird dabei in Anlage 8 konkret fir alle betroffenen Flurstiicke gemar-
kungsweise dargestellt. Bei der Untervariante 1a wirde sich der Schutzstreifen durch das Ab-
standsgebot zur Autobahn sowie den Schutzstreifen der Syna-Leitung vollstandig auf die land-
wirtschaftlichen Flachen und Geholzstrukturen (vgl. Abbildung 4) zwischen dem Schmalkalde-
ner Weg und der Bl. 4228 der Amprion niederschlagen. In den Bereichen zwischen Welschgra-
ben und Munsterer Weg sowie zwischen Pfingstborngraben und Kreuzungsbereich zur Auto-
bahn ist aus Sicht der landwirtschaftlichen Flacheninanspruchnahme Variante la positiver zu
bewerten, da hier landwirtschaftliche Flachen gequert werden. Nachweislich entstandene
Flur-, Aufwuchs- und Folgeschéaden, die im Zusammenhang mit dem Bau, Betrieb, Bestand und
der Unterhaltung der Leitung verursacht werden, werden den Nutzungsberechtigten von der
Vorhabentragerin jedoch in vollem Umfang ersetzt. Im Vergleich ergibt sich somit keine eindeu-
tige Vorzugswaurdigkeit einer Variante.

Zusatzlich bestiinde durch die durch das Abstandsgebot zur Autobahn erzwungene Lage der
Erdkabelleitung zwischen den Schutzstreifen der 110-kV-Erdkabelleitung der Syna GmbH und
der 380-kV-Freileitung der Amprion GmbH eine Bauweise in beengten Platzverhéltnissen, so-
dass neben erhdhtem Koordinationsaufwand auch eine verlangerte Bauzeit einhergehen wirde.
Dies widerspricht dem Belang einer moglichst friihzeitigen Inbetriebnahme.

Ein zuverlassiger, stabiler und dauerhafter Betrieb der Erdkabelanlage ist zur Gewahrleistung
der Versorgungssicherheit unabdingbar. Bei der Untervariante 1a entsteht durch die jeweiligen
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Planungsrandbedingungen ein Einflussbereich der Hochspannungsfreileitung der Amprion
GmbH. Ein erforderlicher Detailverlauf ist beispielhaft in den folgenden Abbildungen dargestellt.
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Abbildung 4.  Verlauf Variante 1a im Bereich der Hochspannungs-Freileitung der Amprion GmbH und
bestehender Syna Erdkabelleitung
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Abbildung 5:  Querschnitt Verlauf Variante 1a im Bereich der Hochspannungs-Freileitung der Amprion
GmbH und der Syna Erdkabelleitung

Aufgrund der raumlichen Nahe der geplanten 110-kV-Erdkabelleitung zur Hochspannungsfrei-
leitung der Amprion GmbH sind gegenseitige Beeinflussungen durch Induktionsspannungen
und damit betriebliche Einschrankungen nicht auszuschliel3en. Durch die induktive Beeinflus-
sung der 380-kV-Freileitung auf das Erdungssystem der 110-kV Erdkabelleitung kann es zu
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einer Anhebung der Erdseilspannung kommen. Diese Anhebung der Erdseilspannung ist ins-
besondere bei einem potenziellen Reparaturfall der Erdkabelleitung als kritisch zu bewerten,
sodass zusatzlich Sicherungsmalnahmen erforderlich wirden. Gleichzeitig entstehen durch die
direkte Lage neben der Freileitung bautechnische Einschrankungen zur potenziellen Reparatur
und Wartung der Freileitungselementen.

Daher wird Variante 1a gegenlber Variante 1 abgeschichtet. Auf Basis der bau- und elektro-
technischen Beurteilung der Untervariante 1a wird die Untervariante 1 als vorzugswiurdig beur-
teilt.

5.3 Beschreibung der Antragstrasse

Die neue Umspannanlage Welschgraben wird am westlichen Rand der vorhandenen Umspan-
nanlage Kriftel gebaut. Die Anbindung der 110-kV-Erkabeltrasse an die UA Welschgraben
(Standort Kriftel) erfolgt an der nord-westlichen Seite.
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Abbildung 6:  Ubersicht Antragstrasse

Auf den ersten ca. 100 m verlauft die Erdkabeltrasse innerhalb der UA Kriftel in nordwestliche
Richtung. In der UA Kiriftel befindet sich die Kabeltrasse innerhalb des Genehmigungsabschnit-
tes der UA Welschgraben (Standort Kriftel) und ist daher nicht Bestandteil der Antragsunterlage.

Etwa die ersten 300 m aul3erhalb des Stationszauns verlauft die Antragstrasse durch das Trink-
wasserschutzgebiet WSG Br. V + VI Sindlinger Weg, Kriftel, Schutzzone 11l (s. Anlage 13.3 ff).
Zur Bundelung von linienhaften Infrastrukturen, schmiegt sich der Trassenverlauf bis ca. Station
0 + 450 m parallel an eine vorhandene Gemeindestrae an. Durch diese Bundelung sind
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zusatzlich die bautechnischen Eingriffe auf der landwirtschaftlichen Flache auf die Randflachen
begrenzt, sodass eine verbesserte temporéare Flacheninanspruchnahme erzielt werden kann.

Bei Station ca. 0 + 450 m verschwenkt die Trasse leicht nach Osten und kreuzt eine landwirt-
schaftliche Nutzflache, um sich im weiteren Verlauf ca. zwischen Station 0 + 650 m und 1 + 300
m im Rahmen des BlUndelungsgebotes an den vorhandenen Schutzstreifen der 380-/110-kV-
Freileitung Kriftel — Pkt. Eschborn anzuschmiegen. Die auReren Grenzen der Schutzstreifen von
Freileitung und Erdkabelleitung werden in diesem Abschnitt deckungsgleich angeordnet.

An Station 0 + 857 m befindet sich der erste Muffenplatz M1 (s. Anlage 6.2). Bei ca. Station 1 +
200 m wird der Welschgraben in offener Bauweise gekreuzt (s. Anlage 5.3).

Ca. zwischen Station 1 + 200 m und Station 1 + 600 m verlauft die Antragstrasse weiter in
dstliche Richtung uber landwirtschaftliche Nutzflachen bis zur Gemeindestral3e Minsterer Weg.
Auf dem folgenden Kilometer verlauft die Antragstrasse parallel direkt stdlich angrenzend an
einer vorhandene GemeindestralRe weiter in dstliche Richtung. Hier werden ebenfalls vorhan-
dene Infrastruktur genutzt und mit der Antragstrasse gebindelt. Der Muffenplatz M2 befindet
sich ebenfalls an der Gemeindestral3e bei km 1 + 817 (s. Anlage 6.2).

Etwa 200 m nach dem Muffenplatz M2 befindet sich die Engstelle Streuobstwiese. Die Querung
erfolgt in offener Bauweise und ist im Detailplan Anlage 5.4 dargestellt. Die Bindelung mit der
Gemeindestral3e endet an der Querung des Lachgrabens in der Nahe der Station 2 + 615 (s.
Anlage 5.5).

Zwischen der Querung Lachgraben und ca. Station 3 + 000 m verlauft die Antragstrasse weiter
in 6stliche Richtung Uber landwirtschaftliche Nutzflachen. Bei ca. Station 3 + 000 m verschwenkt
die Trasse in sudliche Richtung. Bis Querung der BAB 66 verlauft die Antragstrasse angepasst
und unmittelbar angrenzend zur Asphaltdecke einer vorhandenen Gemeindestral3e in sudliche
Richtung. Hier erfolgt ebenfalls eine Buindelung mit vorhanden Infrastruktureinrichtungen.

Auf Hohe der Station 2+771 wird ein landwirtschaftlicher Weg gekreuzt an dem sich der Muf-
fenplatz M3 befindet (s. Anlage 6.2).

Es folgt die Unterquerung der Schmalkaldener StraRe sowie der BAB 66. Die Kreuzung der
Autobahn erfolgt in geschlossener Bauweise in einem Vortriebsrohr bzw. Mantelrohr der Nenn-
weite DN 1400 mm Polymerbeton. Die Start- und die Zielgrube werden aufRerhalb der Anbau-
verbotszone der Autobahn angeordnet. Die Startgrube wird auf der nordlichen Autobahnseite
angelegt. Die Vortriebslange betragt ca. 111,5 m (s. Anlage 5.6).

Unmittelbar sidlich der Vortriebsgrube auf der sidlichen Seite der BAB 66 verschwenkt die
Antragstrasse in sidwestliche Richtung, um die an den Lachgraben angrenzenden Feucht- und
Frischwiesen zu umgehen. Zwischen ca. Station 3 + 400 m und ca. Station 4 + 000 verlauft
die Antragstrasse in sidostliche Richtung, um das Verbreitungsgebiet, des dort kartierten
Nachtkerzenschwéarmers zu umgehen.

Im Bereich der Station 3+821 befindet sich der Muffenplatz M4 an einem landwirtschaftlich
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genutzten Pfad (s. Anlage 6.2).

Bei ca. Station 4 + 400 m knickt die Antragstrasse leicht in dstliche Richtung ab, um einen vor-
handenen Wartungsschacht einer Fernwasserleitung der Hessenwasser GmbH zu umgehen.
Die Kreuzung der Wasserleitung erfolgt bei ca. Station 4 + 010 m in offener Bauweise (s. Anlage
5.7).

Die Antragstrasse verlauft anschlieBend weiter in siddstliche Richtung Uber landwirtschaftliche
Nutzflachen. Zwischen ca. Station 4 + 100 m und ca. Station 4 + 350 m verlauft die Antrags-
trasse oOstlich angrenzend an einen Griinzug. Der Griinzug bleibt in Ganze erhalten. In diesem
Trassenabschnitt bis zur LandesstralRe L3018 Pfaffenwiese verlauft die Erdkabeltrasse aul3er-
dem gebundelt und parallel zu einem Abwasserkanal der Stadtentwasserung Frankfurt.

Bei ca. Station 4 + 220 m wird der Lachgraben erneut in offener Bauweise gequert (s. Anlage
5.8).

Die Antragstrasse kreuzt die LandesstralRe L3018 Pfaffenwiese sudwestlich der Jahrhundert-
halle Frankfurt. Im Streckenabschnitt erfolgt die Unterquerung der Landesstral3e L3018 Pfaffen-
wiese einschlieBlich zweier Abwasserkandle der Stadtentwasserung Frankfurt und einiger Ver-
sorgungsleitungen. Die Querung der L3018 erfolgt in geschlossener Bauweise in einem Vor-
triebsrohr bzw. Mantelrohr der Nennweite DN 1400 Polymerbeton. Die Start- und die Zielgrube
werden aul3erhalb des Kronenbereiches des Baumbestandes an der Pfaffenwiese angeordnet.
Die Vortriebslange betragt ca. 26,00 m. Die L3018 ist eine geschitzte Kastanienbaumallee.
Durch die vollstandige geschlossene Querung kann eine Erhaltung des Allee-Charakters ge-
wabhrleistetet werden (s. Anlage 5.9).

Sudlich der LandesstralRe L3018 Pfaffenwiese ist der Trassenverlauf infolge der gegebenen
Engstelle bis ca. Station 4 + 600 m zwischen drei Kleingartenanlagen vorgegeben. Im Anschluss
verlauft die Kabeltrasse in gerader Linie Uber landwirtschatftliche Flachen bis zum Kreuzungs-
punkt der Fahrstrecken der Deutsche Bahn AG. Die letzte Muffenverbindung vor dem An-
schlusspunkt befindet sich an einem landwirtschaftlichen Pfad bei km 4+806 (s. Anlage 6.2).

Die Antragstrasse verlauft zwischen ca. Station 4 + 600 m und 5 + 000 m in siidwestliche Rich-
tung Uber landwirtschaftliche Nutzflachen bis zur Zielgrube des Rohrvortriebs.

Zwischen ca. Station 5 + 000 m und ca. Station 5 + 430 m liegt die etwa 420 m lange Rohrvor-
triebsstrecke zur Kreuzung verschiedener Raumhindernisse. u. a. werden durch den Rohrvor-
trieb zwei Bahnlinien der Deutsche Bahn AG (S1/RE9 und S2/RE20), ein Waldgebiet inkl.
Sumpfungsbrunnen, eine Kleingartenanlage, die Hochster-Farben-Stral3e, eine Gasleitung, ein
Abwasserkanal der Nennweite 1800 mm, Werksgleise der Infraserv GmbH & Héchst KG sowie
weitere Infrastruktureinrichtungen gequert. Der Vortrieb wird mit einem Rohrdurchmesser von
1600 mm ausgefuhrt. Der weitere Vortriebschacht befindet sich auf einer Parkplatzflache des
Industriepark HOchst (s. Anlage 5.11).

Im Anschluss verlauft die Kabeltrasse etwa 180 m innerhalb des Industriepark Hochst. Vor An-
bindung an die UA IPH West werden u. a. ein Regenwasserkanal und 3 Gasleitungen der Open
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Grid Europe GmbH (2 x vorhanden, 1 x geplant) in offener Bauweise innerhalb des Industrie-
parks gequert (s. Anlage 5.12).
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6 Allgemeine Angaben zum Bau und Betrieb
von Erdkabeln

Je nach Bauweise (offen und/oder geschlossen) unterscheiden sich Erdkabelverbindungen bei
Bau und Betrieb. Nachfolgend werden die anzuwendenden Regelwerke, die technischen Ele-
mente der Erdkabelverbindung und die einzelnen Schritte im Zuge der Bauausfuhrung der 110-
kV-Verbindung von der UA Welschgraben (Standort Kriftel) zu der UA IPH-West néher erlautert
und vollumfanglich dargelegt.

6.1 Technische Regelwerke

Nach 8§ 49 Abs. 1 EnWG [2] sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
technische Sicherheit gewdhrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
EnWG wird die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen
Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehal-
ten worden sind.

Die technische Auslegung der 110-kV-Erdkabelanlagen erfolgt nach den Betreiberrichtlinien in
Anlehnung an die nachstehenden Vorschriften:

e DIN VDE 0276-632 [39]: Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren
fir Nennspannungen tber 36 kV (Um = 42 kV) bis einschlieZlich 150 kV (Um = 170 kV)
— Prifverfahren und Anforderungen

e |EC 60287-1-1: Electric Cables — Calculation of the current rating
e |EC 60287-2-1: Thermal resistance — Calculation of thermal resistance

e |EC 60853-3, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables — Part 3:
Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil

e Diverse DIN VDE Bestimmungen und Amprion interne Spezifikationen

6.2 Technische Elemente

Der wesentliche technische Unterschied zwischen Starkstromerdkabeln und Freileitungen be-
steht in der verwendeten Isolierung (dem sog. Dielektrikum), welche den elektrischen Leiter
umgibt. Bei Freileitungen besteht diese aus der den Leiter umgebenden Luft, die sich immer
wieder erneuert. Bei Erdkabeln missen dafir andere Materialien eingesetzt werden. Seit den
1970er Jahren hat sich als Isoliermedium ein Kunststoff in Form von Polyethylen (PE) durchge-
setzt. Spater wurde dann durch zusétzliche Vernetzung des Werkstoffes eine erhebliche Ver-
besserung der Isolationseigenschaften erreicht. Vernetztes Polyethylen (VPE) zeichnet sich im
Vergleich zu den friher verwendeten Isolierstoffen durch hohere thermische Belastbarkeit aus
und wird heute im Kabelbau tberwiegend eingesetzt. In Abbildung 7 ist der Aufbau eines 110-
kV-Kabels beispielhaft ersichtlich.
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Querschnitt VPE.Kabel

Abbildung 7:  Aufbau eines 110-kV-VEP-Kabel-Beispiels (Quelle: Nexans)
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Die Ubertragungsleistung von Starkstromerdkabeln hingt von verschiedenen Faktoren ab, die
bei der Dimensionierung der Kabel zu beachten sind. Diese sind z. B. die zugehorigen Lastfak-
toren, der Leiteraufbau, die Verlegetiefe, die Anordnung der Kabel (im Dreieck oder nebenei-
nander), der Abstand der Kabel, die Anzahl der parallel gefihrten Systeme, die Warmeleitfahig-
keit der Isolierung und des Erdreiches sowie die Temperatur im umgebenden Erdreich.

Bei der hier geplanten Kabelverbindung werden zwei 110-kV-VPE-Kabelanlagen zum Einsatz
kommen. Die insgesamt sechs Kabelstrdnge (je Kabelanlage drei Kabelstrange) vom Typ
N2XS(FL)2Y 1x 2500EN werden in zwei Dreieckbiindeln in eine zu erstellende Schutzrohran-
lage bestehend aus zwei parallelen Rohrbiindeln bestehend aus jeweils drei Rohren eingezo-
gen. Die schematische Darstellung der Kabelanlage ist in der Schemazeichnung (vgl. Abbildung

8) ersichtlich.
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Schemazeichnung der 110-kV-Kabelanlage UA Welschgraben (Standort Kriftel) — IPH

West

In jedem Kabel werden im Kabelschirmbereich zusatzlich mehrere Metallréhrchen (FIMTSs) mit
Lichtwellenleitern mitgefuhrt, um ggfls. im spateren Betrieb Uber ein Temperaturmonitoring die
Kabelanlagen hinsichtlich der Leitertemperatur genau Uberwachen zu kdnnen.

Um die auftretenden Schirmspannungen und Schirmstrome sowie die daraus resultierenden
thermischen Verluste zu minimieren, werden die Schirme der Kabel in regelmaRigen Abstadnden
zyklisch getauscht. Dieses Verfahren wird als Crossbonding bezeichnet. Hierzu werden beson-
dere Crossbondingmuffen verwendet. Die geplanten Standorte mdglicher Crossbonding- bzw.
Erdungsmuffen sind in den Lageplanen im Mal3stab 1:2.000 (s. Anlage 3) dargestellt.

Grundsatzlich handelt es sich bei den Dimensionsangaben um den Regelfall. Hiervon kann un-
ter besonderen Anforderungen abgewichen werden. So werden beispielsweise in Bereichen
grabenloser Querungen die Kabeltrassenbreite und die Verlegetiefe vom Regelprofil abwei-
chen. Ebenso kdnnen sich im Rahmen der Ausfiihrungsplanung in Abh&ngigkeit von den ortli-
chen Bedingungen bei notwendigen Kreuzungen mit anderen Versorgungsleitungen, Stral3en,
Gewassern etc. Abweichungen zum Regelprofil ergeben.

6.2.1 Kabelmuffenverbindungen

Aus Transportgrinden kénnen Hochspannungserdkabel in der Regel nur in Teilstiicken von
maximal bis zu 1.200 m Lange an die Baustelle geliefert werden. Dies liegt am Gewicht der
Kabeltrommeln und an begrenzten Durchfahrtshéhen. Verbunden werden diese Teilstiicke
durch Kabelmuffen. Grundsétzlich ist bei den Muffenverbindungen zwischen drei verschiedenen
Muffentypen zu unterscheiden:

e 1. Verbindungsmuffen:

Bei diesen Muffen werden die Leiter der beiden anliegenden Kabelstlicke miteinander
verbunden. Die Kabelschirme werden ohne Auskreuzungen miteinander verbunden

e 2. Erdungsmuffen:

Bei diesen Muffen werden die Leiter der beiden anliegenden Kabelstiicke miteinander
verbunden. Die Kabelschirme werden Uber ein spezielles Bondingkabel aus der Muffe
ausgeleitet und an das Erdungssystem angeschlossen.
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e 3.Crossbondingmuffen:

Die Leiter der beiden anliegenden Kabelstlicke werden wie bei Verbindungs- und
Erdungsmuffen miteinander verbunden. Die Kabelschirme werden Uber ein spezielles
Bondingkabel aus der Muffe ausgeleitet und anschlielend in einer speziellen Vorrich-
tung (Linkbox) ausgekreuzt.

In diesem Projekt kommen zwei Muffentypen zum Einsatz:
e Muffenbereich 1, 2, 4 und 5 werden als Crossbondingmuffen errichtet.
e Muffenbereich 3 wird als Erdungsmuffe errichtet.

Das Auskreuzen der Kabelschirme dient der Begrenzung der Schirmstrome. Auskreuzen be-
deutet hier, dass beispielsweise der Kabelschirm des Leiters L1 mit dem Kabelschirm des Lei-
ters L2, der Kabelschirm von L2 mit dem Kabelschirm von L3 und der Kabelschirm von L3 wie-
derum mit dem Kabelschirm von L1 verbunden werden und sich an den anderen Muffenstandort
ahnliche Schemata anschlieRen. Durch das zyklische Auskreuzen der Kabelschirme kompen-
sieren sich im Idealfall die induzierten Schirmspannungen so, dass keine Schirmstrome entste-
hen.

Um ausreichenden Arbeitsraum fir die Montage der Muffenverbindungen zu gewéabhrleisten, ist
im Muffenbereich ein Achsabstand von mindestens 0,80 m bis 1,00 m zu den benachbarten
Kabeln notwendig. Vor und hinter den Muffenkdrpern werden die Kabel mit Kabelschellen fixiert,
damit eine mechanische Beanspruchung der Muffen durch die Kabel im Betriebszustand aus-
geschlossen werden kann. Die Schellenkonstruktion wird beispielsweise auf einer Betonplatte
montiert, welche im Sohlenbereich des Muffenbauwerks errichtet wird. Zudem werden die Erd-
kabel vor und hinter den Muffen in sogenannte Bremsbdgen gelegt, um die Langsbewegungen
der Kabel zu kompensieren.

Abbildung 9 zeigt im rechten Bild drei Kabelmuffen eines Systems in der Einbausituation. In den
beiden linken Darstellungen sind oben ein Langsschnitt durch eine Kabelmuffe und unten sche-
matisch die elektrische Verbindung dargestellt. Zu erkennen ist hier auch die Herausfiihrung der
Kabelschirme, die dann zur Spannungsminimierung auf3erhalb der Muffe ausgekreuzt werden.

Die Positionierung der Crossbonding-Schéchte bzw. Schréanke richtet sich nach der elektrotech-
nischen Auslegung des Erdungssystems. Hierbei sind die durch Asymmetrien der Legeanord-
nung und die daraus entstehenden, resultierenden Schirmstrome mafgeblich, die die thermi-
sche Auslegung der Kabelanlage negativ beeinflussen.
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Abbildung 9:  Darstellung Crossbonding-Kabelmuffen

6.2.2 Crossbonding-Muffen

An den Crossbonding-Muffen werden die Kabelabschirme der einzelnen Kabel untereinander
ausgekreuzt. Das Auskreuzen der Kabelschirme dient der Begrenzung der Schirmstrome. Aus-
kreuzen bedeutet hier, dass beispielsweise der Kabelschirm des Leiters L1 mit dem Kabel-
schirm des Leiters L2, der Kabelschirm von L2 mit dem Kabelschirm von L3 und der Kabelschirm
von L3 wiederum mit dem Kabelschirm von L1 verbunden werden und sich an den anderen
Muffenstandorten &hnliche Schemata anschief3en. Durch das zyklische Auskreuzen der Kabel-
schirme kompensieren sich im Idealfall die induzierten Schirmspannungen so, dass keine
Schirmstréme entstehen. Durch die Reduktion der Schirmstrome kénnen die thermischen Ver-
luste im Kabelschirm infolge der Schirmstrome reduziert werden.

Die Muffen sind nach der Fertigstellung unterirdisch angeordnet. Die Schirmauskreuzungen bei
den Crossbonding-Muffen werden in einem, zu Mess- und Wartungszwecken dauerhaft zugang-
lichen, Crossbonding-Schacht bzw. einem begehbaren oberirdischen Schrank (max. ca. 2,90 m
Hohe) realisiert. Da aufgrund des Trassenverlaufs, der elektrotechnischen Randbedingungen
und der vorgegebenen Kabelldngen nicht alle Muffenstandorte im Bereich von 6ffentlichen We-
gen oder vorhandener Infrastruktur liegen kénnen, missen auch Muffenstandorte auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen umgesetzt werden. Damit im Betrieb die auf den landwirtschaftlich
genutzten Flachen errichteten Cross-Bonding-Schachte bzw. Schranke im Rahmen der Bewirt-
schaftung nicht beschadigt werden, werden diese eingefasst und mit Anfahrschutzvorrichtungen
versehen. Die GroRRe der befestigten Flache betragt je Muffenbereich etwas mehr als 50 m2. Die
befestigte Flache kann zudem durch entsprechend hohe Signalstangen erganzt werden, sodass
die Cross-Bonding-Standorte auch wahrend der Bewirtschaftung der Felder mit hochgewach-
senen Pflanzen sichtbar bleiben. Ist es mdglich, die Flachen an bestehenden Verkehrsflachen
anzuschlieBen, wird ein Mindestabstand von 1,0 m zu der Verkehrsflachen eingehalten. Die
Ausfuhrung und der Grundriss einer Kabelmuffenverbindung ist in der Anlage 6.1 und 6.2 der
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Antragsunterlage beigefigt.

6.2.3 Erdungsmuffen

An den Erdungsmuffen werden die Kabelschirme Uber ein spezielles Bondingkabel aus den
Muffen ausgeleitet und anschlieRend in einer Schirmerdungseinrichtung (Linkbox) angeschlos-
sen. Die Schirmerdungseinrichtungen (Linkboxen) bei Erdungsmuffen werden in einem zu
Mess- und Wartungszwecken dauerhaft zuganglichen Erdungsschacht bzw. einem begehbaren
oberirdischen Schrank realisiert. Die Linkbox ist ihrerseits mit dem Erdungssystem der Muffen-
grube verbunden, sodass die angeschlossenen Kabelschirme geerdet sind. Das Erdungssys-
tem der Muffengrube wird dabei durch das Einbringen von Ring- bzw. Tiefenerdern erstellt. Um
den Erdungswiderstand zu reduzieren, wird dieses lokale Erdungssystem zusatzlich tber mit-
gefiihrte Erdseile mit den Erdungssystemen der anderen Muffenplatze sowie den Erdungssys-
temen der UA Welschgraben (Standort Kriftel) bzw. IPH West verbunden.

Hinsichtlich ihres Aufbaus unterscheiden sich die Erdungsmuffen duR3erlich nicht von den Cross-
bonding-Muffen gemaf Kapitel 6.2.2.

6.2.4 LWL-Verbindungen

In der Nahe zu den befestigten Flachen werden bei Bedarf weitere Unterflurschachte angeord-
net, um einen Zugang zu den parallel zur Kabelanlage mitgefuhrten Lichtwellenleitern zu er-
moglichen (in den Planen mit ,LWL-Schacht” gekennzeichnet). Neben dem Revisionszutritt die-
nen diese Schachte flr Ein bzw. Austrittspunkte Dritter in die LWL-Medienrohranlage. Die
Schachte der LWL-Medienrohranlage werden Ubererdet hergestellt. Eine Mindestiberdeckung
von 1,10 m wird gewahrleistet.

6.2.5 Kabelendverschlisse

Die sechs Kabelstrange der beiden Kabelsysteme werden an beiden Enden jeweils in einer
gasisolierten Schaltanlage mit speziellen Steckern abgeschlossen. Hierzu werden die einzelnen
Kabel jeweils in den Keller der Schaltanlagengebaude eingeflihrt und dort direkt von unten an
die Schaltanlagen angeschlossen. Abbildung 10 zeigt beispielhaft den Anschluss mehrerer 110-
kV-Erdkabel im Keller einer gasisolierten Schaltanlage.
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Abbildung 10: Kabelendverschluss mittels GIS-Steckern direkt an eine gasisolierte Schaltanlage (Bei-
spiel)

6.2.6 Kabelschutzrohranlagen

Eine Kabelschutzrohranlage besteht aus mehreren Kabelschutzrohren. In diesen erfolgt die
Verlegung der 110-kV-Erdkabel, wobei grundsatzlich zwei verschiedene Verlegearten unter-
schieden werden koénnen.

6.2.6.1 Schutzrohranlage in offener Bauweise

Im Bereich der oberflachennahen, offenen Bauweise wird die Kabelschutzrohranlage mit hoch-
temperaturbestandigen Schutzrohren aus Polypropylen (PP-HM) und / oder Polyethylen (PE-
RT Typ 1) hergestellt. Dabei ergibt sich der minimal erforderliche Innendurchmesser der Schutz-
rohre aus dem AufRendurchmesser der Erdkabel zuziglich eines Zuschlags von circa 50 % fur
den Kabeleinzug:

Z. B. bei einem Leiterquerschnitt von 2500 mmz:
dimin. = 15* da Kabel
dimin. = 1,5 * 140 mm = 220 mm

In Abh&ngigkeit von der Rohrwandstarke und dem Material werden in der Regel Kabelschutz-
rohre DN / OD 250 eingesetzt.

Im Bereich der oberflachennahen, offenen Bauweise werden fur die Herstellung der Abwinklun-
gen zur Optimierung des Kabelzuges, im Hinblick auf moglichst grol3e Muffenabstéande, die fol-
genden Kriterien bei vertikalen und horizontalen Verlaufen festgelegt:

e Vorzugsweise Nutzung der Elastizitat der Rohrwerkstoffe

e Fir PE-RT zulassige Biegeradien =2 15 m; Fur PP-HM zulassige Biegeradien =24 m

e Mindestradien abhé&ngig vom Material, der Rohrwanddicke und der Verlegetemperatur
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Fur Richtungséanderungen auf3erhalb des naturlichen Biegeradius kénnen vorgefertigte Rohrbo-
gen eingesetzt werden:

e 15° Winkel
e Radius=z5m

Die Ausfilhrung kann in Einzelfallen (horizontale Engstellen etc.) von den oben beschriebenen
Trassierungsparametern abweichen. Querende Ver- und Entsorgungsleitungen werden ent-
sprechend den Vorgaben der jeweiligen Leitungseigentimer oder —betreiber mit ausreichendem
Abstand gequert.

6.2.6.2 Geschlossene Bauweise (Mikrotunnelbau, Bohrpressverfahren, Pilotvor-
trieb)

Bei der geschlossenen Bauweise wird ein Mantelrohr unterirdisch vorgetrieben in welches an-

schlieBend die Energiekabelschutzrohre eingezogen werden. Der Einzug erfolgt mittels

Bohrschablonen und FUhrungsschienen. Der Rohrzwischenraum zwischen Mantelrohr und

Schutzrohr wird im Anschluss aus Griunden der Warmeabfuhr verdammt.

Im Bereich der geschlossenen Bauverfahren folgt die Trassierung grundsétzlich den Empfeh-
lungen der DWA-A 125 (DVGW GW 304) [34]. Samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sowie
infrastrukturelle Hindernisse oberhalb des Erdkabeltunnels werden mit einer ausreichenden
Uberdeckung gequert.

6.3 Allgemeine Bauausfiihrung

Im Folgenden wird die projektspezifische Bauausfihrung und die daftr erforderlichen Mal3nah-
men zur Bauvorbereitung beschrieben.

6.3.1 Vorarbeiten & MaRnahmen zur Bauvorbereitung

Vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Schutzrohranlage muss grundsétzlich die Baufrei-
heit hergestellt und gewahrleistet sein. Dazu kénnen u. a. Vorarbeiten und vorbereitende Arbei-
ten, wie z. B. die ErschlieBung des Gelandes lber Baustellenzufahrten, das Freimachen des
Gelandes von Geholzen, eine Kampfmittelsondierung oder archéologische (Vor-) Untersuchun-
gen, Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen erforderlich sein.

6.3.1.1 Kampfmittelsondierung

Vor einem Eingriff in den Untergrund muss die Kampfmittelfreiheit gegeben sein. Im Zuge der
Planungen wurde eine Luftbildauswertung bei den zustandigen Behorden durchgefiihrt. Dar-
tiber hinaus wurde eine privatrechtlich historisch-genetische Rekonstruktion erarbeitet. Fir die
im Vorfeld festgestellten Verdachtsflachen und -punkte werden vor den Arbeiten weitere Unter-
suchungen in Abstimmung mit den zustandigen Ordnungsamtern durchgefiihrt. Die weiteren
erforderlichen Untersuchungen kdnnen u. a. Oberflaichendetektionen bei Verdachtsfallen bzw.
Tiefendetektionen in Sondierungsbohrungen mit vorgegebenem Raster bei konkreten Ver-
dachtspunkten beinhalten. Sollten Verdachtspunkte bei den Arbeiten festgestellt werden, wer-
den diese unverziglich durch die Ordnungsbehdrden berdumt.
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6.3.1.2 Beweissicherung

Fur die Arbeiten im Bereich von Anlagen Dritter (z. B. Stral3en, Versorgungsleitungen oder nahe
Gebaude) erfolgt eine Beweissicherung vor und nach Abschluss der BaumalRnahme unter Ein-
beziehung der Trager, Betreiber oder Eigentiimer als auch der Nutzungsberechtigten. Die Be-
weissicherungen werden dokumentiert in Bild- und in Schriftform.

6.3.1.3 Archdaologische Untersuchungen

Fur den Trassenraum wurde im Vorfeld ein Archdologischer Fachbeitrag erstellt. Dieser hat im
Vorfeld bereits archédologische Bodendenkmaler dokumentiert und potenzielle Konfliktbereiche
ausgewertet. Der archaologischen Fachbeitrag ist in der Antragsunterlage als Anlage 11 beige-
fugt. Fur die erhobenen Konfliktbereiche aus dem Arch&ologischen Fachbeitrag werden bau-
vorbereitende und -begleitende MalRhahmen erarbeitet, die in Abstimmung mit den Behorden
umgesetzt werden.

6.3.1.4 Geholzfall und Baumschnittarbeiten

Sofern Gehdlzfall- oder Baumschnittarbeiten im Bereich der planfestgestellten Flachen notwen-
dig sind, werden diese im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgefiihrt. Je nach
Baubeginn und geplanter Bauabfolge werden diese Arbeiten fir die erforderlichen Bereiche vor-
laufend durchgefihrt.

6.3.2 Generelle Bauabwicklung

Die Herstellung der Trasse erfolgt im Regelfall konventionell in offener Bauweise. Es werden
aber aufgrund von unterschiedlichen Kriterien auch Bereiche in geschlossener Bauweise um-
gesetzt.

Grundsatzlich erfolgt die Herstellung in unterschiedlichen Bauabschnitten. Im Regelfall definiert
sich ein Bauschnitt zwischen zwei Muffenplatzen bzw. Kabelendverschlissen. Aufgrund von
ortsspezifischen Eigenschaften und vorhandener Infrastruktur, kann ein Bauabschnitt wiederum
bei der Bauabwicklung unterteilt werden.

Die Muffenplatze dienen bei der generellen Bauabwicklung fir die Erstellung des offenen Gra-
bens als Baulager- und Logistikflachen. Von lhnen aus wird die Schutzrohranlage errichtet, als
auch die spatere Kabelmontage durchgefiihrt. Die Flachen werden daher als erstes in einem
Bauabschnitt errichtet und bleiben bis zur Fertigstellung der Kabelanlage bestehen. Ein Rick-
bau der Flachen erfolgt zumeist erst nach Abschluss der Kabel-/ Muffenmontage.

Fur die Erstellung von geschlossenen Bauverfahren werden dartiber hinaus Baulager und Lo-
gistikflachen bendtigt. Diese werden separat in den jeweiligen Bauabschnitten errichtet.

Grundsatzlich kann im Regelfall folgende Bauablaufstruktur festgehalten werden:

e Errichtung von Zuwegungen zu den Muffenplatzen
e Errichtung von Muffenplatzen

e Errichtung der Schutzrohranlage in offener Bauweise
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e Errichtung von Muffengruben
e Kabeleinzug und -montage

e Muffenmontage

6.3.3 Zuwegungen zu den Baubedarfsflachen

Innerhalb der gesamten Bauphase ist fur die Erreichbarkeit der Kabeltrasse die Benutzung 6f-
fentlicher und privater Stralen und Wege notwendig. Fur Zufahrten von offentlichen StralRen
zum Baufeld sowie mdgliche offene Querungen von Stralen werden von den zustéandigen Stra-
Benbaulasttragern verkehrsrechtliche Anordnungen eingeholt, tber die die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Regelung des Verkehrs, zu Sperrungen und Umleitungen, zur Verkehrssicherung
und ggf. erforderlichen bauzeitlichen Signalanlagen einschlie3lich aller Beschilderungen sowie
zur baulichen Gestaltung von Zufahrten geregelt werden. Dartiber hinaus werden die Baustel-
lenzufahrten so gestaltet, dass die fur die jeweilige Andienung erforderlichen Radien zum Ein-
und Ausfahren gegeben sind. Die zustandige Behorde legt zudem fest, welche Art der Befesti-
gung der Baustellenzufahrt im Ubergangsbereich zum 6ffentlichen StraRenraum zu erfolgen hat
und ob in Abhangigkeit von den Sichtverhaltnissen eine Anpassung der zulassigen Geschwin-
digkeit im Umfeld der Zufahrt erforderlich wird.

Fur die Nutzung offentlicher und privater StraRen und Wege kann es erforderlich sein diese
vorab auszubauen oder auszubessern. Soweit dabei bisher unbefestigte oder teilbefestigte
Strallen und Wege ausgebessert oder befestigt werden miissen, soll dieser Zustand in der Re-
gel dauerhaft erhalten bleiben, sofern nicht andere Einflisse etwa aus 6kologischer Sicht o. a.
dagegensprechen. Dies wird vorab mit dem jeweiligen Trager oder Eigentimer abgestimmt.
Sollte ein Rickbau gewtinscht oder erforderlich sein, werden die provisorischen Fahrspuren,
neue Zufahrten zu 6ffentlichen Stral3en, temporére Verrohrungen, ausgelegte Arbeitsflachen
und Leitungsprovisorien vom Vorhabentrager nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige
Beeintrachtigung des Bodens wiederaufgenommen bzw. entfernt und der urspriingliche Zu-
stand wiederhergestellt. Die durch die BaumaRnahme ggf. entstandenen Schaden werden be-
hoben.

Fur das Befahren von privaten Wegen werden entsprechende Zustimmungen eingeholt bzw.
Vereinbarungen mit Wegegenossenschaften oder Eigentiimern geschlossen.

Es ist im Einzelfall zu prifen, ob Baume und Straucher zurtickgeschnitten werden missen, um
die Zuwegungen freizumachen.

Fur eventuelle Ausweichstellen werden zusatzliche Aufweitungen erstellt. Samtliche fur die bau-
liche Umsetzung der MaRnahme bengtigte Stral3en und Wege sind in den Lageplanen (s. An-
lage 3) ausgewiesen.

6.3.4 Baubedarfsflachen

Im Bereich der geplanten Erdkabeltrasse werden Baustelleneinrichtungsflachen unterschiedli-
cher GroRRenordnungen zur Errichtung der notwendigen Infrastruktur und fur den Betrieb der
Baustelle erforderlich. Baustelleneinrichtungsflachen werden zeit- und abschnittsweise u. a. fur
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die Bodenmieten, Zuwegungen innerhalb der Bauflachen, das Rohr- und Materiallager, fir den
Geratepark und fur die Tagesunterkiinfte bendtigt. Neben den Ublichen Kleingeraten kénnen
zusatzlich Portalkrane, Generatoren, Hydraulikaggregate, Pumpen, Bentonitmischanlagen, Se-
parationsanlagen, Anlagen zur Bodenaufbereitung (Herstellung von zeitweise fliel3fahigem
selbstverdichtenden Verfillbaustoff), Sanitaranlagen, Biro- und Mannschaftscontainer zum
Einsatz kommen. Es werden aulerdem Flachen fir die Vorstreckung der Rohrleitung und das
Auslegen der vollstéandig einzuziehenden Schutzrohre erforderlich. Zuséatzlich werden Baube-
darfsflachen fur samtliche Arbeiten der Grundwasserabsenkung und -ableitung benétigt.

Die Baustelleneinrichtungsflachen werden nach dem Abtragen des Oberbodens durch den Ein-
bau einer ungebundenen mineralischen Schottertragschicht, durch lastverteilende Platten
(Stahl oder Holz) bzw. durch kombinierte Mal3hahmen mit geotextilen Vliesstoffen bzw. lastver-
teilenden Platten und Schottermaterial in erforderlicher Tragfahigkeit befestigt. Der Aufbau rich-
tet sich nach den Kriterien, die zur Vermeidung von schadlichen Verdichtungen des Untergrun-
des im jeweiligen Planungsumfeld und abhéngig von den ortlichen Gegebenheiten (Witterung,
Zustand des Unterbodens, Art der vorgesehenen baulichen Nutzung) erforderlich werden. Der
Aufbau wird mit der baubegleitenden Bodenkunde gemald Bodenschutzkonzept abgestimmit.
Spéatestens nach Abschluss aller erforderlichen Tiefbauarbeiten werden die eingesetzten Stoffe
und Hilfsmittel zurtick gebaut.

Es ist zudem eine zentrale Baustelleneinrichtungsflache vorgesehen. Dies Flache wird neben
Materiallagerungen An- und Ablieferungsverkehr auch Biro/ und Besprechungscontaineranla-
gen erhalten. Die Flache ist auf dem studwestlichen Teil der Parkplatzflache der Jahrhundert-
halle Frankfurt sowie auf der daneben befindlichen landwirtschaftlichen Flache vorgesehen. Die
Flache hat eine zentrale Lage, ist einfach erreichbar und die erforderliche Versorgungsmedien
wie Wasser, Strom, Abwasser und Internet-Glasfaserkabel sind in der Landesstraf3e L3018
Pfaffenwiese vorhanden. Wahrend der tbrige Teil der Parkplatzflache vollstéandig befestigt ist,
ist der stdwestliche Teil des Parkplatzes nahezu unbefestigt (lediglich die vorderen Bereiche
der Zufahrten sind teilbefestigt). Fur die zentrale Baustelleneinrichtungsflache ist ein Flachen-
ausbau gemal’ Bodenschutzkonzept erforderlich. Amprion befindet bzgl. der Flachennutzung in
privatrechtlicher Abstimmung mit der Jahrhunderthalle Frankfurt. Eine endgtltige Stellung-
nahme lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor.

Samtliche fur die bauliche Umsetzung der Mal3nahme bendétigte Flachen sind in den Lagepléanen
(s. Anlage 3) als Baubedarfsflachen ausgewiesen.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflachen lasst die Vorhabentragerin wieder
herrichten. Sie wird dartber hinaus den Grundstiickseigentiimern oder den Pachtern den bei
Bau- und spateren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmafinahmen nachweislich entstehen-
den Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen. Darlber hinaus werden sonstige nachweis-
bar durch die Baumal3inahme entstehenden Schaden ersetzt.

6.3.5 Bauabwicklung der Schutzrohranlage in offener Bauweise

Grundsatzlich stuft Amprion die offene Bauweise derzeit als Standardbauverfahren ein. Das
Verfahren ist wirtschaftlich und technisch effizient. Die Verlegung der Kabel erfolgt in diesem
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Verfahren vergleichsweise kosteneffizient, schnell und reduziert die Projektrisiken. Denn es
handelt sich um eine erprobte Bauweise fir linienhafte Infrastrukturen, weist eine hohe Verle-
gegenauigkeit der Kabelschutzrohranlage auf (Positionierung/Vermessung auf der sichtbaren
Grabensohle) und hat im Vergleich zu den anderen Verfahren ein geringes Ausfiihrungsrisiko
(hohe Marktverfugbarkeit, flexibles Verfahren). Zudem ist bei der offenen Bauweise die Errei-
chung des Bauzieles hinsichtlich Bauzeiten/Termine wahrscheinlich (schnelles Verfahren, keine
Zwangspunkte — Bildung von unabhangigen Bauabschnitten mdglich) und ein sicherer Betrieb
der kritischen Infrastruktur im Hochspannungsnetz ist ohne Erfordernis von zusétzlichen Ein-
richtungen wie beispielsweise Beluftung, Kihlung, Bauwerkserhaltung moglich. Auch Repara-
turen sind vergleichsweise flexibler und schneller zu bewerkstelligen als bei geschlossenen Ver-
fahren. Diese Vorteile Gberwiegen die grof3eren baulichen Eingriffe in Natur und Umwelt auf-
grund der Grabendimensionen und des damit verbundenen umfangreicheren Bodeneingriffs.

Vor dem Beginn der Aushubarbeiten sind die vorhandenen Versorgungsleitungen durch Lei-
tungsnetz und Versorgerabfragen ortlich einzumessen und zu markieren, sodass die jeweiligen
Querungen plangeman ausgefihrt werden kénnen. Vor der Ausfiihrung der Querungen werden
die jeweiligen Versorgungstrager somit informiert. Die Schutz- und Arbeitsanweisungen der Ver-
sorgungsunternehmen finden bei der Ausfiihrung der Querungen Anwendung.

Fur Arbeiten auRerhalb der befestigten Baustral3en / Lagerplatze werden ausschlie3lich Ketten-
fahrzeuge zugelassen, welche die Einhaltung der zulassigen Bodenpressungen gewabhrleisten.

Die temporaren BaustraRen sind auf Basis der Verdichtungsempfindlichkeit der anstehenden
Bdden entsprechend dem Bodenschutzkonzept in Anlage 12 auszufilhren. Gemal Boden-
schutzkonzept wird die Bauweise der griine Baustral3e flr den Langstransport, der parallel zu
dem zu errichtenden Graben innerhalb der Baustelleneinrichtungsflachen benétigt wird, bevor-
zugt. Hierbei werden lastverteilende MafRnahme aus Geotextil mit mineralischen Tragschichten/
Holz- / Stahlplatten auf dem Oberboden ausgebracht. Je nach Bodeneigenschaften und Witte-
rung kann auf Raten der Bodenkunde auch die konventionelle Baustral3e in Teilbereichen um-
gesetzt werden. Hierbei wird der Oberboden im Bereich der Baustral3e abgehoben und seitlich
aufgemietet. Die Errichtung der lastverteilenden Mal3nahmen erfolgt anschlie3end auf dem Un-
terbodenhorizont.

Fur die Errichtung der Kabelschutzrohranlage wird innerhalb des Kabelschutzstreifens ein ge-
bdschter Graben mit einer Tiefe bis zu etwa 2,00 m ausgehoben. Fir den Leitungsbau ist i. M.
eine Baubedarfsflachenbreite entlang der Trasse von ca. 30 m erforderlich. Der anstehende
Oberboden wird oberhalb des Kabelgrabens abgetragen. Der anfallende Oberboden wird bis
zur spateren Wiederandeckung in Mieten getrennt vom Ubrigen Erdaushub gelagert und gesi-
chert.

Der Aushub des Grabens ist gemaR den Regelungen der DIN 4124 ,Baugruben und Graben*
sowie der DIN 18300 2015-08 ,Erdarbeiten” in gebdschter Ausfiihrung vorgesehen.

Die Grabenabmessungen kénnen der Abbildung 11 und der Anlage 4 der Planfeststellungsun-
terlagen enthommen werden.

Seite 35 von 79

prion

verbindet



Amprion GmbH l‘
110-kV-Erdkabel UA Welschgraben (Standort Kriftel) — UA IPH-West amprion

Erlauterungsbericht, Anlage 1.1

~6.15
—— Oberboden 30cm
1x DN50 LWL — Bodenschicht 1
— Bodenschicht 2
Trassenwamband — Bettungsschicht E_(rgungféeil
OK Gelande ‘ | | omm L4
3 N\ |\ /
< Erdungsseil | = &
S| - ) 70mm?2 Cu o | o
4 o
A | o
beidseitig 3x =, &
2 DN50 LWL /& | 2 3
L — e e
3x Kabelschutzrohr DN250 s
PE-RT SDR17 * Bettungszone aus (ZFSV)
Zeitweise flieRfahiger
3x 110-kV-Kabel 53 1.10 53 selbstverdichtender Verfillbaustoff
(3x2500mm? Cu) | -

2.16

Abbildung 11: Regelgrabenprofil Bl. 0658

Gemal Baugrundgutachten ist kein Grundwasser bei einer Regelbauweise im offenen Graben
zu erwarten. In den Bereichen von Infrastrukturquerungen erfolgt ein zeitweiser Eingriff in die
Grundwasserkorper, welche Uber die beiliegenden Wasserrechtsantrdge in dieses Genehmi-
gungsverfahren integriert sind. Werden, wahrend der Grindungsarbeiten dennoch weitere
Grundwasserhaltungen erforderlich, wird die Vorgehensweise frihzeitig mit den zustandigen
Wasserschutzbehorden abgestimmt.

Der Erdkabelgraben ist in der Regel je nach Standfestigkeit des anstehenden Bodens und der
Verlegetiefe abzubdschen. In Bereichen von baulichen Einschrankungen und offenen Kreuzun-
gen mit anderen Infrastruktureinrichtungen oder Verkehrswegen ist ein tblicher Grabenverbau
notwendig, wobei hier die Bauarbeiten ggf. systemweise erfolgen werden. Berufsgenossen-
schaftliche Vorschriften (BGV), Informationen (BGI), Regeln (BGR) und Grundsatze (BGG) der
BG BAU werden bei den Erdarbeiten beriicksichtigt.

Um Setzungen und Setzungsdifferenzen zu vermeiden, ist die Baugrubensohle nach erfolgtem
Aushub ausreichend zu verdichten. Gegebenenfalls ist ein Bodenaustausch von ungeeigneten
Bodenschichten zu ausreichend tragfahigem Boden vorzunehmen. In Bereichen von offenen
Kreuzungen mit kleinen oder zeitweise trockenen Gewassern sind zur Vermeidung starker Ge-
wassertribungen die BaumalRnahmen in Gewassern moglichst in Trockenbauweise, erforderli-
chenfalls mittels lokaler verrohrter Gewasserumleitung, durchzufiihren. Nachfolgend werden die
Energiekabelschutzrohre eingebracht. Die Verlegung erfolgt in zwei 3er Biindeln.

Die Ubertragungsleistung eines Erdkabelsystems wird von den warmeleitenden Eigenschaften
des umgebenden Bettungsmaterials beeinflusst. Im Bereich rund um die Kabelschutzrohre wird
daher thermisch optimierter zeitweise flie3fahiger selbstverdichtender Verflllbaustoff (ZFSV)
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verwendet. Dieser wird auf Basis von Bodenaushub (sofern nutzbar) und nattrlichen Gesteins-
koérnungen oder anderen mineralischen Stoffen durch den Einsatz von Zusatzstoffen hergestellt.
Sofern diese Boden nicht nutzbar sind, wird naturliches Fremdmaterial fur die Herstellung des
ZFSV angeliefert.

Der ZFSV bindet den enthaltenen Wasseranteil und gewéhrleistet so eine langfristige Verande-
rung der Warmeleitfahigkeit im Bereich der Leitungszone. Die zentralen Anforderungen an den
ZFSV bestehen in einer hohen Warmeleitfahigkeit und einer leichten Wiederaushubfahigkeit.
ZFSV ist nach dem Abbinden volumenstabil, wodurch ungewollte Nachsetzungen im Graben-
profil vermieden werden. Er kann in der Regel nach 48 Stunden begangen werden und bleibt
dauerhaft stichfest. Infolge der Anteile an Bindemitteln im ZFSV wird durch den Einbau von
ZFSV die unerwinschte drainierende Wirkung der Leitungszone wirkungsvoll vermieden.

Die Herstellung erfolgt bedarfsgerecht teilweise in stationéren Anlagen im Bereich der ausge-
wiesenen Baustelleneinrichtungsflachen, wobei dann der ZFSV mittels Fahrbetonmischern tber
die zentrale Baustral3e zur Kabeltrasse transportiert und schichtweise in den Kabelgraben ein-
gebaut wird. Alternativ werden mobile Mischanlagen genutzt, die direkt am Kabelgraben aus
vorhandenem oder zugeliefertem Material ZFSV anmischen. Der Einbau erfolgt dann ebenfalls
schichtweise in den Kabelgraben.

Zur Sicherung des Kabelsystems und als warnender Hinweis fir Dritte bei Grabungsarbeiten
werden in Trassenabschnitten, die im offenen Leitungsgraben ausgefuihrt werden, Trassen-
warnbander oberhalb des ZFSV eingebracht. Zusatzlich werden auf dem ZFSV-Horizont wei-
tere Kabelschutzrohre fir Begleitkabel als auch mitgefiihrte Erdseile eingebaut.

Um die Auswirkungen der Witterung auf die geldsten und zwischengelagerten Béden gering zu
halten, werden kurze Bauabschnitte angestrebt. Nach der Herstellung dieser Abschnitte erfolgt
fortlaufend die Wiederverflillung der Leitungsgraben. Die seitlich gelagerten Unterbéden werden
entsprechend der vorhandenen Schichtung bis zum jeweiligen Schichthorizont beziehungs-
weise bis zum urspriinglich vorhandenen Unterbodenhorizont verfillt. Der Einbau und gegebe-
nenfalls eine leichte Verdichtung (bis maximal zur vorgefundenen natirlichen Lagerungsdichte)
des Unterbodens erfolgen auf Basis des Bodenschutzkonzeptes in Anlage 12 und nach Maf3-
gabe des baubegleitenden Bodenkundlers.

Sollte die Verwendung des ausgehobenen Bodens fir die ZFSV-Herstellung nicht méglich sein,
entsteht Bodenlberschussmaterial. Diese restlichen Erdmassen stehen im Eigentum des
Grundstiickeigentimers. Die Uberlassung der restlichen Erdmassen an den Eigentumer erfolgt
unter Einhaltung der Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung und des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes. Falls der Eigentiimer diese nicht benétigt, wird der Restboden fachgerecht entsorgt.

Nach der horizontweisen Rickverfillung des Grabens werden abschlie3end die eingerichteten
Baustraen und Baustelleneinrichtungsflachen entfernt und es erfolgt die Rekultivierung der
Flachen. Die Rekultivierungsarbeiten werden durch einen Sachverstandigen der Agrarwissen-
schaften begleitet.
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6.3.6 Bauabwicklung Muffengruben

Muffengruben dienen als technische Bauwerke, die fur den Kabelmontage als auch Kabelver-
bindung dienen. Der Ausbau der Muffengruben erfolgt gemaf? beiliegendem Detailplan (s. An-
lage 6). Eine detaillierte Aufbaubeschreibung befindet sich in Kapitel 6.2.1 .

Zunachst wird gemall Bodenschutzkonzept analog zum offenen Graben die Baugrube ausge-
hoben. Anschliel3end wird die Grabensohle verdichtet und die erforderliche Bodenplatte als spa-
tere Sauberkeitsschicht hergestellt. AnschlieRend werden die jeweiligen Energiekabel von der
Grube aus in die jeweiligen Schutzrohre eingezogen, sodass die jeweiligen Enden der Energie-
kabel aus den benachbarten Bauabschnitten in einer Muffengrube zusammengefihrt (gemufft)
werden konnen. Nach erfolgte Muffenmontage werden die Energiekabel inkl. Muffenkdrper in
ZFSV gebettet. Die Grube wird anschlieBend gemald Bodenschutzkonzept analog zum offenen
Graben ruckverfillt.

6.3.7 Bauabwicklung im Mikrotunnelbau

Mittels geschlossener Rohrvortriebsverfahren konnen die Landschatft, vorhandene Oberflachen-
befestigungen und Infrastruktureinrichtungen weitgehend geschont werden. Die Baustellenein-
richtung einer Vortriebsbaustelle beansprucht fir Anlagen zur Energieerzeugung, Rohrlager,
Mannschafts- und Werkstattcontainer, Portalkran sowie ein Zwischenlager fiir den Aushub nicht
unerhebliche Flachen. Diese betragen jedoch insgesamt nur einen Bruchteil der bei offenen
Bauverfahren notwendigen Flachen.

Der Mikrotunnelbau gehort zu den steuerbaren Vortriebsverfahren. Dabei wird der Bohrkopf,
der auf den Baugrund und die Grundwasserverhéltnisse abzustimmen ist, Uber eine Pressvor-
richtung aus dem Startschacht heraus in den Boden vorgetrieben. Die Steuerbarkeit wird
dadurch realisiert, dass die Vortriebsmaschine aus zwei miteinander gelenkig verbundenen Tei-
len, dem Bohr- und Steuerkopf sowie dem Nachlaufer besteht. Der Steuerkopf lasst sich tber
zwischengelagerte Steuerzylinder, die von einem Kontroll- und Steuerstand aus bedient wer-
den, in alle Richtungen abwinkeln.

Der Bodenabbau erfolgt an der mechanisch- und/oder fliissigkeitsgestlitzten oder erddruckge-
stitzten Ortsbrust (auch Ortsstol3 genannt: die Stelle einer Strecke eines Stollens oder eines
Tunnels mit bergmé&nnischem Vortrieb). Dabei ist es moglich mit entsprechenden Bohrkopfen
verschiedene Boden und Geologien zu durchortern. Um die Vortriebsleistung zu optimieren,
werden so je nach Konsistenz und Steingré3en z. B. schneidende oder brechende Abbauwerk-
zeuge installiert.

Der Schutzrohreinbau, meist als Stahlbetonrohre, geschieht in einem Arbeitsgang. Wird Perso-
nal bei Rohrvortrieben im Rohrstrang oder in der Vortriebsmaschine eingesetzt, missen in Ab-
hangigkeit von der Vortriebsldnge MindestlichtmalRe (MLM) innerhalb des vorzupressenden
Rohrstrangs eingehalten werden. Der Mindestdurchmesser des Vortriebes steht in Abhangigkeit
zur Vortriebslange und zur Art der vorgesehenen Tatigkeiten im Vortriebsbereich. Die jeweiligen
Einsatzbereiche sind der DWA-A 125 34 zu entnehmen und entsprechend der BaumalRhahme
anzuwenden. So ist es ab einem entsprechenden Durchmesser mdglich, Werkzeuge am
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Bohrkopf zu wechseln oder Hindernisse bis zu einer gewissen Grol3e zu bergen. Sollte es dar-
Uber hinaus beim Rohrvortrieb in grundwasserfihrenden Schichten erforderlich sein, Einstiege
unter Druckluft durchzufiihren, findet zusatzlich und Gbergeordnet die Verordnung tiber Arbeiten
in Druckluft (DruckLV) [35] Anwendung. Aus dieser geht hervor, dass Personenschleusen, bzw.
Rohre bei Begehung, unabhangig der in der DWA-A 125 genannten Mal3e, einen Mindestdurch-
messer von = 1.600 mm einhalten mussen.

Um eine statische Uberbelastung der Vortriebsrohre zu verhindern, wird die maximal zulassige
Vortriebskraft im Rahmen der Ausfiihrungsplanung gemaf DWA-A 161 ermittelt. Beim Rohrvor-
trieb kann durch das Einpressen einer Suspension (i. d. R. Bentonitsuspension) die Mantelrei-
bung zwischen Rohroberflache und anstehendem Boden verringert werden. Die anfallenden
Spilungsmengen sollten bei der Planung und Vorbereitung einer VortriebsmafRnahme mog-
lichst genau vorausberechnet werden. Eine Ortung des Vortriebes kann mittels Laser, Kreisel-
kompass und/oder Schlauchwasserwaage erfolgen.

Das Mikrotunnelverfahren ist im Gegensatz zu anderen Verfahren wie z. B. dem HDD-Verfahren
wesentlich unempfindlicher gegenlber den angetroffenen Baugrundbedingungen und kann
auch Formationen sicher beherrschen, die fir das HDD-Verfahren deutlich problematischer
sind. So kénnen beim Mikrotunnelverfahren beispielsweise Hindernisse im Boden bis zu einer
GroRRe von 1/3 des Bohrkopfdurchmessers durchértert werden.

Der Vortrieb des Mikrotunnelverfahrens ist grundsatzlich ein einstufiges Verfahren, d. h. nach
erfolgtem Auffahren der Vortriebsstrecke ist diese bis zum Enddurchmesser einschlief3lich Rohr-
einbau fertig gestellt. Der so geschaffene Leitungstunnel kann entsprechend seiner Funktion in
Betrieb genommen oder dem weiteren Ausbau libergeben werden.

Zunachst einmal missen eine Start- und eine Zielbaugrube hergestellt werden. Die Dimensio-
nierung der Baugruben ergibt sich aus der Groé3e der Vortriebsmaschine, beim Startschacht
zuzlglich des Platzbedarfs fiir Hauptpressstation einschlief3lich Widerlager. Die Pressenkrafte
missen Uber ein Widerlager in die Schachtkonstruktion eingeleitet und von dort in das umge-
bende Erdreich verteilt werden kénnen. Die Vortriebsmaschine wird durch eine definierte Off-
nung, der Anfahréffnung, aus dem Startschacht heraus vorgetrieben. Damit beim Vortrieb kein
Grundwasser bzw. kein Schmier- und Stitzmittel durch die Anfahréffnung in den Startschacht
flieBen kann, wird in Abhéngigkeit von der Schachtgeometrie und dem zu erwartenden Druck
eine Anfahrdichtung montiert. Bei Arbeiten in wasserfiihrenden Bodenschichten ist im Ziel-
schacht ebenfalls eine Dichtung zu montieren.

Startgruben erfordern durch den Einbau von Presswiderlagern und diverser Technikeinbauten
einen grofReren Raumbedarf. Die Abmessungen werden vorerst mit einem Durchmesser von
ca. 10 m angenommen. Je nach Baugrund, wird der Baugrubenverbau fir Start- und Zielgruben
mittels Uberschnittenen Bohrpfahlwénden, Spundwéanden oder bei umgebendem Festgestein
mit einer Spritzbetonauskleidung hergestellt. Die Baugruben werden je nach Gegebenheiten mit
Stahlbetonsohlen versehen. In Bereichen driickenden Grundwassers missen diese Betonsoh-
len druckwasserdicht ausgefiihrt werden. Die konkrete technische Gestaltung der Start- und
Zielgruben erfolgt im Rahmen der Ausfiihrungsplanung.
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In die installierte Tunnelrbhre werden die Kabelschutzrohre segmentweise eingezogen und
nach dem vollstandigen Einzug einer Abnahmeprifung unterzogen. In Abhéngigkeit des Durch-
messers besteht die Mdglichkeit, den Vortriebsbereich fiir den Betrieb begehbar auszubauen.
Alternativ kann der Vortriebsbereich nach Einbau der Ubertragungskabel verfullt werden, wel-
ches bei allen Vortrieben in diesem Projekt durchgeftihrt wird.

Das kennzeichnende Merkmal dieses Verfahrens ist die Art der Materialbeférderung, welche je
nach Bodenart variiert. Beim Mikrotunnelbau mit Spuilférderung wird der abgebaute Boden hyd-
raulisch gefoérdert und vom Fordermedium mittels Separieranlagen getrennt. Die nachfolgende
Abbildung 12 zeigt schematisch den Vorgang des Rohrvortriebes mit Spilférderung.

Bentonitanlage Separieranlage Betriebscontainer Speiseleitung Kranbahn
\ \ \

\ \
Zielgrube \.\Absetzbecken \ Speisepumpe Fdrderlem:ng \'. Startgrube /,/
\ \ \ \

\ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \
\ \
\ \

{ | \ s

Vortriebsmaschine  Vortriebsrohr Forderpumpe Pressenrahmen

Abbildung 12: Prinzipskizze Mikrotunnelbau mit Spulférderung [DWA-A 125]

6.3.8 Kabelzug und —montage

Die Kabel werden auf Kabelspulen mit einer jeweiligen Lieferlange von bis zu etwa 1.200 m
geliefert. Nach Herstellung der Kabelschutzrohre sowie der Muffengruben beginnt der Kabelzug
der 110-kV-Einzelkabel. Auf speziellen Tiefladern werden die Kabelspulen tber geeignete und
vorab mit der zusténdigen Stral3enverkehrsbehorde festgelegte Verkehrswege zu den Muffen-
standorten bzw. zu den Umspannanlagen transportiert. Die Zuwegungen und Abladestellen der
Kabelspulen sind so vorzubereiten, dass das Abladen der Kabelspulen mit Hilfe eines Autokrans
realisiert werden kann. Es ist auch moglich, dass die Kabelspulen ohne Umladen direkt von
einem speziellen Schwerlasttransporter abgespult werden.

Zum Ziehen der Kabel wird im ersten Arbeitsschritt zwischen Zugwinde und Spulenplatz ein
leichtes Vorseil eingeblasen. AnschlieRend wird mit Hilfe des Vorseils ein Kabelzugseil in die
Schutzrohre eingefuhrt. Im dritten Arbeitsschritt wird das 110-kV-Kabel mittels Kabelzugkopf an
dem Zugseil befestigt und in Richtung Windenplatz gezogen.
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Die zum Einzug bendtigten Geréate und Arbeitsmittel (Spulentransporter mit Kabelspulen, Ka-
belzugwinden, Autokréne etc.) werden Uber geeignete, gegebenenfalls fur diesen Zweck extra
hergestellte, Verkehrswege und Baustraf3en zu den Muffenstandorten transportiert.

Die Verlegung der Kabel innerhalb der Muffengruben erfolgt durch geschultes Fachpersonal.
Kabelschutzrohre werden hier nicht eingesetzt. Als Tragersystem fur Muffen und Kabel werden
Stahlkonsolen verwendet.

Vor Montage der einzelnen Muffenverbindungen werden die Muffengruben witterungsbestéandig
abgedeckt (z. B. Zeltkonstruktion oder Montagecontainer). Nach Montage der Muffenverbindun-
gen wird das gesamte Kabelsystem einer Spannungsprifung unterzogen. Zur Durchfiihrung der
Spannungsprufung werden Lastkraftwagen mit entsprechenden elektrischen Prifkomponenten
an vorgesehenen Punkten entlang der Trasse positioniert. Die Prifung erfolgt tGber mehrere
Tage. Die erforderlichen Zufahrten und BaustraRen muissen bis zur erfolgreichen Inbetrieb-
nahme des Kabelsystems erhalten bleiben, damit bei eventuell vorliegenden Fehlern ein Zugriff
mdglich ist.

Zur Uberpriifung der fachgerechten Montage werden alle zwei Kabelanlagen abschlieRend ei-
ner Hochspannungsprufung unterzogen. Zur Durchfihrung der Hochspannungsprifung werden
Lastkraftwagen mit den elektrischen Priifkomponenten im Bereich der Schaltanlagen UA
Welschgraben (Standort Kriftel) bzw. UA IPH West positioniert.

Die fur den Kabelzug und Kabelmontage bendgtigten Flachen sind in den Baubedarfsflachen zur
Errichtung der Schutzrohranlage enthalten und kénnen der Anlage 3 entnommen werden.

6.3.9 Qualitatskontrolle der Bauausfiihrung

Die Bauausfiihrung der Baustelle wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte
Fachfirmen tiberwacht und kontrolliert. Fiir die fertig gestellte BaumaRnahme wird ein Uberga-
beprotokoll erstellt, in dem von der bauausfiihrenden Firma testiert wird, dass die gesamte Bau-
mafinahme fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestim-
mungen durchgefiihrt worden ist. Nach Fertigstellung der Kabelanlagen erfolgt zur Qualitats-
kontrolle eine Inbetriebnahmeprifung.

Bereits die Planung der BaumalRnahmen erfolgte unter Einbeziehung eines Bodenkundlers ge-
maR DIN 19639 [30]. In die Uberwachung der Bauausfiihrung wird eine bodenkundliche Bau-
begleitung eingebunden. Naheres zum Thema Bodenschutz findet sich im Fachbeitrag Boden-
schutz unter Anlage 12.

6.4 Sicherungs- und SchutzmalRnahmen beim Bau und Betrieb der
Kabeltrasse

Der Bau und Betrieb der Kabeltrasse bedingt Arbeitsbereiche mit héchstem Unfallrisiko. Beson-
dere Gefahrensituationen ergeben sich aus den Witterungseinflissen, den sich stéandig &ndern-
den Verhaltnissen einer Wanderbaustelle und insbesondere daraus, dass die Beschaftigten
mehrerer Fachfirmen gleichzeitig oder nacheinander tatig sind. Dies stellt besondere Anforde-
rungen an die Koordination der Arbeiten und Abstimmung bezlglich der zu treffenden
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.

Sicherungs- und SchutzmafZnahmen.

Bei den jeweils zur Anwendung kommenden Sicherheitsbestimmungen ist zu unterscheiden
zwischen der Bauphase (Errichtungsphase) und der Betriebsphase (Arbeiten an bestehenden
Leitungen). Hier gelten die gesetzlichen Anforderungen der Technischen Regeln fur Betriebssi-
cherheit (TRBS) und berufsgenossenschaftlichen Unfallverhitungsvorschriften (BGV), Normen
sowie Amprion-spezifische Montagerichtlinien und arbeitsbereichsbezogene Betriebsanweisun-
gen, deren Beachtung sichergestellt wird. In Tabelle 3 werden exemplarisch wesentliche, fur
diese Phasen relevante Unfallverhutungsvorschriften sowie DIN VDE-Vorschriften aufgelistet:

Tabelle 3: Unfallverhiitungs- und DIN VDE-Vorschriften
Dokument Gultigkeit Wesentliche Inhalte
Angaben zu gemeinsamen Bestim-
mungen sowie zu zusatzlichen Best-
Gilt fir Bauarbeiten und nicht fir immungen fir
e Arbeiten an fliegenden Bauten, e Montagearbeiten,
e Herstellung, Instandhaltung und e Abbrucharbeiten,
das Abwracken von Wasser- ) o
fahrzeugen und schwimmenden * Arbeiten mit heien Massen,
DGUV Vor- Anlagen .
schrift 38 e Arbeiten an Baugruben und

(ehemals BGV
C22)

e Anlage und Betrieb von Stein-
briichen Uber Tage, Grabereien
und Haldenabtragungen,

e das Anbringen, Andern, In-
standhalten und Abnehmen
elektrischer Betriebsmittel an
Freileitungen, Oberleitungsan-
lagen und Masten

Graben sowie an und vor Erd-
und Felswanden,

e Bauarbeiten unter Tage,

e Arbeiten in Bohrungen und

e Arbeiten in Rohrleitungen sowie
¢  Ordnungswidrigkeiten

bei Bauarbeiten entsprechend dem
Gultigkeitsbereich

DGUV Vor-
schrift 3

(ehemals BGV
A3)

Gilt fur elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel sowie nichtelektrotechni-
sche Arbeiten in der Néhe elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel

Angaben zu
e Grundsatzen,
e Prifungen,
e Arbeiten,
e zulassigen Abweichungen und
o  Ordnungswidrigkeiten

bei Arbeiten innerhalb des Giiltig-
keitsbereichs

DGUV Vor-
schrift 15

(ehemals BGV
B11)

Gilt fur Bereiche, in denen elektri-
sche, magnetische oder elektromag-
netische Felder (EM-Felder) zur An-
wendung kommen

Angaben zu

e grundlegenden Regelungen,
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e zulassigen Werten zur Bewer-
tung von Expositionen

e Mess- und Bewertungsverfah-
ren und

e Sonderfestlegungen fur spezi-
elle Anlagen

bei Vorhandensein von elektrischen /
magnetischen Feldern am Arbeits-

platz
Angaben zu
Gilt fiir das Bedienen von und alle * allgemeinen Grundsatzen,
Arbeit_en an, in oder in der Nahe von  Ublichen Betriebsvorgangen,
DIN VDE 1050 elektrischen Anlagen aller Span- _
nungsebenen von Kleinspannung bis * Arbeitsmethoden und
Hochspannung

e Instandhaltung

hinsichtlich des Giltigkeitsbereichs

Wahrend der Arbeiten werden an den der Offentlichkeit zuganglichen Baustellen die Baugruben
gegen Betreten gesichert. Bei StraRensperrungen werden die hierzu erforderlichen Sicherungs-
mafinahmen in Absprache mit dem Straf3enbaulasttrager durchgefuihrt. Grundsatzlich wird je-
des Leitungsbauvorhaben an den Anforderungen der Baustellenverordnung (BaustellV) gespie-
gelt und daraus die entsprechenden MalRnahmen abgeleitet.

Fur jede Baustelle, bei der die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage
betragt und auf der mehr als 20 Beschaftigte gleichzeitig tatig werden, oder der Umfang der
Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage tberschreitet, wird der zustandigen Behdrde fur den
Arbeitsschutz spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankindigung
Ubermittelt und in den Baulagern sichtbar auszuhangt. Ist fiir eine Baustelle, auf der Beschaftigte
mehrerer Arbeitgeber tatig werden, eine Vorankiindigung zu Ubermitteln, oder werden auf einer
Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, besonders gefahrliche Ar-
beiten ausgefihrt, so wird daflr Sorge getragen, dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

6.4.1 Schutzstreifen und Schutzzone

Zur Sicherung von Bestand und Betrieb des Kabelsystems ist ein Schutzstreifen erforderlich.
Fur den Schutzbereich der Kabelanlagen ergibt sich eine zur Leitungsachse parallele Form. Der
Schutzstreifen hat eine Breite von 5,0 m AufRenkante &ufRerstes Kabelschutzrohr. Hierdurch
ergibt sich eine Gesamtbreite von 11,60 m.

Im Schutzstreifen dirfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet und keine Baume und
Straucher oder sonstige tiefwurzelnden Pflanzen angepflanzt oder ausgesat werden. Ausge-
nommen vom Pflanzverbot sind die Schutzstreifen im Bereich der geschlossenen Vortriebe.
Mauern, Gatter, Zaune, sonstigen Anlagen und dergleichen dirfen grundséatzlich nur nach Ab-
stimmung mit Amprion im Schutzstreifen errichtet werden. Die Errichtung von temporaren
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Weidezaunen sowie Holzz&unen mit einer max. Fundamenttiefe von 80 cm ist im landwirtschaft-
lichen Bereich grundsatzlich ohne Rlcksprache zulassig. Im Falle eines Stérungsfalls im be-
troffenen Bereich ist Amprion berechtigt, die unverzugliche Entfernung der zuvor genannten
Anlagen zu verlangen oder, sofern der Betroffene dieser Aufforderung nicht nachkommt, diese
selbst zu entfernen. Sofern Amprion diese Entfernung vornimmt, hat der Betroffene die daflr
anfallenden Kosten zu erstatten. Der Schutzstreifen wird auf Kosten von Amprion entsprechend
freigehalten, soweit nicht gesetzliche oder behérdliche Auflagen entgegenstehen und soweit die
Anpflanzungen nicht entgegen der aufgefihrten Auflagen getétigt wurden.

Eine ordnungsgemafe und Ubliche Landwirtschaft, darin eingeschlossen ist die Bearbeitung
und Befahrung mit tblichen landwirtschaftlichen Fahrzeugen, ist bis zu einer Bearbeitungstiefe
von 80 cm innerhalb des Schutzstreifens zulassig. Gleiches gilt fir die Zwischenlagerung von
forst- und landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Ublichen Umfang wie etwa die Lagerung von
Holz (Langholz, Brennholz), Heu- oder Strohballen bzw. Mist. Das temporare Lagern landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse (Schiittgut) im Ublichen zeitlichen und gquantitativen Umfang ohne be-
festigende MalRnahmen ist ohne Riicksprache zulassig. Im Falle eines Stdrungsfalls im betroffe-
nen Bereich ist die Amprion berechtigt, die unverzigliche Entfernung der gelagerten Erzeug-
nisse zu verlangen oder, sofern der Betroffene dieser Aufforderung nicht nachkommt, diese
selbst zu entfernen. Sofern Amprion diese Entfernung vornimmt, hat der Betroffene die Kosten
zu erstatten.

Im Bereich der geschlossenen Vortriebe wird tiber dem Schutzstreifen eine weitere Schutzzone
implementiert. Die Schutzzone verlauft von der AuBBenkante des Vortriebsrohrs in einem
45 Grad Winkel bis zur Gelandeoberkante. Die Breite dieser Zone ist daher abhangig von der
Tiefenlage des Vortriebs. Kinstliche Gelandeverspriinge, wie ein Bahndamm werden nicht ein-
bezogen. In der Schutzzone gelten folgende Einschrankungen: Herstellung von ortsublicher Be-
bauung mit und ohne Kellergeschoss nur nach expliziter Freigabe der Amprion méglich. Ramm-
arbeiten sind nur mit Schwingungsbegrenzung und Uberwachung moglich. Dariiber hinaus be-
steht eine grundsétzliche Nachweis- und Informationspflicht gegentber der Amprion.
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Abbildung 13: Schemata Schutzzone und Schutzstreifen bei Rohrvortrieben

Die genauen Schutzbereiche sind im Lage- und Grunderwerbsplan maRstablich dargestellt. Die
hierfiir in Anspruch genommenen Flachen sind eigentiimerbezogen und gemarkungsweise in
den Leitungsrechtsregistern (s. Anlage 7) aufgefuhrt. Die Flacheninanspruchnahme ist dort je
Flurstiick ersichtlich.

6.4.2 Schilderpfahl

Zusatzlich werden zur Markierung der Leitungstrasse innerhalb des Schutzstreifens Schilder-
pfahle aufgestellt (vgl. Abbildung 14). Ein Schilderpfahl wird gesetzt, wenn die Erdkabelleitung
Infrastruktur mit erhéhtem Tiefbaupotential quert. Dies sind z. B. landwirtschaftliche Wege,
sonstige befestigte Wege, StralRen, Gleisanlagen oder Gewasser.
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Abbildung 14: Schilderpfahl zur Markierung der Leitungstrasse

Die Schilderpfahle werden so angeordnet, dass im Idealfall von jedem Pfahl aus mindestens
der néchste und der vorhergehende Schilderpfahl sichtbar sind und so der Leitungsverlauf nach-
vollzogen werden kann. Um die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flachen nicht
zu behindern, wird jedoch nicht an jeder Richtungsadnderung der Leitungstrasse ein Schilder-
pfahl vorgesehen.

Aus der Beschilderung gehen im Regelfall folgende Angaben hervor: Betreiber, Notfall-Telefon-
nummer, Kennzahl des Schilderpfahls, Innerbetriebliche Kennzahl der jeweiligen Leitung, Lage
der jeweiligen Leitung (relativ zum Schilderpfahl). Die Positionen der Schilderpfahle befinden
sich in den Lagepléanen der Antragsunterlage (s. Anlage 3).

Seite 46 von 79



Amprion GmbH I‘
110-kV-Erdkabel UA Welschgraben (Standort Kriftel) — UA IPH-West am
Erlauterungsbericht, Anlage 1.1

7 Immissionen

Nach § 50 BIMSCHG [12] sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen, die fir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen auf die ausschlief3lich oder tiberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie
auf sonstige schutzbedurftige Gebiete, insbesondere Offentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert-
volle oder besonders empfindliche Gebiete und offentlich genutzte Gebaude, so weit wie mog-
lich vermieden werden. Unabh&ngig davon ist die Leitung so zu betreiben, dass schadliche Um-
welteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
maf beschrankt werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG).

Durch den Bau und Betrieb der 110-kV-Erdkabelverbindung entstehen bzw. verandern sich un-
terschiedliche Formen von Immissionen. Hierbei handelt es sich unteranderem um elektrische
und magnetische Felder sowie baubedingte Schallimmissionen.

Die detaillierten Ausfiihrungen zu elektrischen und magnetischen Feldern sowie zu den baube-
dingten Schallimmissionen der geplanten MaRRnahme befinden sich in den Anlagen 10.1.1 bis
10.1.5 und Anlage 10.2.1 bis 10.2.2 der Planfeststellungsunterlagen. Nachfolgend werden die
entsprechenden Inhalte zusammenfassend dargelegt.

7.1 Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Hochspannungskabeln treten niederfrequente elektrische und magnetische
Felder auf. Sie entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihrenden Leitern.
Die Feldstarken lassen sich messen und berechnen. Elektrische und magnetische Felder bei
Niederfrequenz, wie der Energieversorgung, sind voneinander unabhéngig und werden daher
getrennt betrachtet. Ebenso sind Niederfrequenzanlagen anderer Betriebsfrequenzen getrennt
zu betrachten. Im Fall von Drehstromleitungen wechseln die elektrischen und magnetischen
Felder ihre Polaritat mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz), im Fall von Bahnstromleitungen mit
einer Frequenz von 16,7 Hz.

7.1.1 Das elektrische Feld von Hochspannungskabeln

Bei den verwendeten Hochspannungskabeln werden der spannungsfiihrende Leiter und das
Isoliersystem von einem elektrisch leitfahigen Schirm aus Einzeldrahten und einem durchgan-
gigen Metallmantel aus Aluminium umhillt. Das elektrische Feld wird durch diesen Aufbau des
Kabels vollstandig abgeschirmt. Beim Betrieb der Kabelverbindung sind demnach keine elektri-
schen Felder an der Erdoberflache nachweisbar.

7.1.2 Das magnetische Feld von Hochspannungskabeln

Magnetische Felder entstehen bei der Energietibertragung durch den Stromfluss, der durch die
Leiter flieRt. Das magnetische Feld ist zum Stromfluss proportional. Weiterhin sind die Abstéande
der Kabel untereinander bestimmend fur die GroRe des resultierenden magnetischen Feldes,
da sich das magnetische Feld der Kabelsysteme und deren Phasenanordnung durch eine
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geeignete Legeanordnung insgesamt reduzieren lasst. Diese Parameter wurden bei der Pla-
nung der Kabelsysteme berticksichtigt und zur Minderung der magnetischen Felder optimiert (s.
Anlage 10.1.1).

Die zu betrachtende physikalische Grof3e ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in Mikro-
tesla (UT) angegeben.

7.1.3 Gesetzliche Vorgaben und ihre Grundlagen

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewabhrleistung einer hohen Sicherheit der Bevolkerung
obliegt dem Gesetzgeber. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch elektrische
und magnetische Felder hat dieser Anforderungen in der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) festgesetzt [22] Die Vor-
gaben beruhen auf Empfehlungen eines von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten wis-
senschatftlichen Gremiums, der Internationalen Kommission fiir den Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung (ICNIRP) und spiegeln den aktuellen Stand der Forschung bezlglich mdglicher
Wirkungen durch Felder auf den Menschen wider [14, 15].

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), ein Expertengremium des Bundesministeriums
fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, hat die internationale Wir-
kungsforschung zu elektrischen und magnetischen Feldern in ihrer Stellungnahme vom Sep-
tember 2001 ausfihrlich dargestellt [7]. Demnach ist das von der ICNIRP empfohlene Grenz-
wertkonzept auch nach Meinung der deutschen Strahlenschutzkommission geeignet, den
Schutz des Menschen vor elektrischen und magnetischen Feldern sicherzustellen. Entspre-
chend hat auch der Rat der Européischen Union in seinen Festlegungen zur Begrenzung der
Exposition der Bevdlkerung gegeniber Feldern die Werte der ICNIRP Gibernommen [19].

Die ICNIRP beobachtet kontinuierlich die internationale Forschung auf dem Gebiet der elektri-
schen und magnetischen Felder und passt im Bedarfsfall ihre Empfehlungen dem neuesten
Stand der Erkenntnisse an. Fur den Niederfrequenzbereich wurde eine umfassende Novellie-
rung im Jahr 2010 herausgegeben [14]. Auch die SSK uberprift inre Einschétzungen regelmé-
Big — zuletzt 2008 [8]. Sie stellte darin fest, ,dass auch nach Bewertung der neueren wissen-
schaftlichen Literatur keine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Hinblick auf mdgliche Beein-
trachtigungen der Gesundheit durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder vor-
liegen, die ausreichend belastungsfahig waren, um eine Veranderung der bestehenden Grenz-
wertregelung der 26. BImSchV zu rechtfertigen. Aus der Analyse der vorliegenden wissen-
schaftlichen Literatur ergeben sich auch keine ausreichenden Belege, um zusatzliche verrin-
gerte Vorsorgewerte zu empfehlen, von denen ein quantifizierbarer gesundheitlicher Nutzen zu
erwarten ware“. Die geltenden Grenzwerte entsprechen somit dem aktuellen Stand der interna-
tionalen Forschung in diesem Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat auch die Rechtsprechung keinen Grund zur Beanstandung der in
der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte gesehen, siehe dazu die Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 14.03.2018 (4 A 5.17), 21.01.2016 (4 A 5.14), vom 28.02.2013 (7
VR 13.12), vom 26.09.2013 (4 VR 1/13) und vom 22.07.2010 (7 VR 4.10), des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24.01.2007 (1 BvR 382/05) sowie des Europaischen Gerichtshofs fir
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Menschenrechte vom 03.07.2007 (32015/02, zu Hochfrequenzanlagen).

7.1.4 Einhaltung der Anforderungen der 26. BImSchV

Im deutschen Recht sind die geltenden Anforderungen seit dem 16. Dezember 1996 in der 26.
BImSchV — zuletzt novelliert am 14. August 2013 — verbindlich festgelegt [22].

Diese Verordnung ist fir Niederfrequenzanlagen wie Hochspannungsfreileitungen und Hoch-
spannungskabel anzuwenden. An Orten, die nicht nur dem voribergehenden Aufenthalt von
Personen dienen, gelten die in Anhang 1la nach Maligabe des 8 3 Abs. 2 S. 1 der 26. BImSchV
aufgefuhrten Grenzwerte. Die dort festgelegten Grenzwerte sind in nachfolgender Tabelle 4 zu-
sammengefasst.

Tabelle 4: Grenzwerte von 50-Hz- und 16,7-Hz-Anlagen
Betriebsfrequenz f Grenzwerte fur elektrische Grenzwerte fur
q Feldstarke E magnetische Flussdichte B
16,7 Hz 5 kV/m 300 uT
50 Hz 5 kV/m 100 pT

Die Immissionsbeitrage I(f) der elektrischen und magnetischen Feldkomponenten von allen
Niederfrequenzanlagen sowie von ortfesten Hochfrequenzanlagen mit einer Frequenz von
9 kHz bis 10 MHz sind nach Frequenzkomponenten getrennt zu bestimmen und mit dem jewei-
ligen Grenzwert G(f) zu gewichten. Die gewichteten Summen mussen nach Anhang 2a der
26. BImSchV getrennt fur das elektrische und das magnetische Feld folgende Bedingung erftl-
len:

10 MHz
16) _
G(f)

f=1Hz

1

Des Weiteren sind nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV bei Errichtung und wesentlicher Anderung
von Niederfrequenzanlagen die Mdglichkeiten auszuschdpfen, die von der jeweiligen Anlage
ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Be-
riicksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das Nahere regelt
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfuhrung der Verordnung tber elektromagneti-
sche Felder — 26. BImSchV (26. BImSchvvwV) [4].

Entsprechend der 88 3 und 4 der 26. BImSchV dirfen fir Neuanlagen in Bereichen, die nicht
nur zum vortbergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, die vorgenannten Werte
nicht Gberschritten werden. Fir bestimmte Altanlagen gelten spezifische Sonderregelungen fir
kurzzeitige und kleinraumige Uberschreitungen der Grenzwerte.

In der Anlage 10.1.2 sind die Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
26. BImSchV und der 26. BImSchvVwV enthalten. Details der Untersuchungen kénnen dem
Immissionsschutzbericht in Anlage 10.1.1 entnommen werden.
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Die Untersuchungen unter Beriicksichtigung der héchsten betrieblichen Anlagenauslastung so-
wie mitgefuhrter Stromkreise sowie kreuzender und parallelverlaufender Freileitungen fihren zu
einer ,Worst-Case“-Betrachtung mit dem Ergebnis, dass die prognostizierten Immissionswerte
fur das Projekt UA Welschgraben (Standort Kriftel) — UA IPH-West unterhalb der Grenzwertvor-
gaben der 26. BImSchV bleiben.

Da die Uberdeckung der Erdkabel durchgehend mehr als 1,5 m betragt und somit immer gréRer
ist als der in den LAI-Hinweisen [13] angegebene Einwirkungsbereich fur die 110-kV- AC-Erd-
kabelleitung von 1 m, finden sich keine Orte zum nicht nur vorubergehenden Aufenthalt von
Menschen im Einwirkungsbereich der Erdkabel. Somit sind keine mafigeblichen Immissionsorte
vorhanden. Da alle Orte zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt auRerhalb der definierten
Abstande gem. LAI-Hinweisen liegen, wurden keine maf3geblichen Immissionsorte im Leitungs-
verlauf festgestellt, sodass keine Berechnungen zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte
nach § 3a der 26. BImSchV gefordert sind. Dennoch wurden fir jeden technischen Unterab-
schnitt Berechnungen der magnetischen Flussdichte durchgefiihrt, deren Ergebnisse in die Be-
urteilung des Umweltgutachtens eingeflossen sind. Diese sogenannte Immissionsbetrachtung
erfolgte an Orten des nicht nur voriibergehenden Aufenthalts von Menschen jedes technischen
Abschnitts, oberhalb der Wechselstromerdkabeltrasse. Diese werden im Folgenden ,Betrach-
tungsort® genannt. In funf der acht technischen Unterabschnitte konnte jeweils ein reprasentati-
ver Ort zum nicht nur vorribergehenden Aufenthalt fiir eine Immissionsbetrachtung identifiziert
werden. Die Ergebnisse der Feldberechnungen sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Die Nach-
weise finden sich in der Anlage 10.1.2. Die Feldwerte an allen anderen Betrachtungs- und Mi-
nimierungsorten fur die unterschiedlichen zu betrachtenden Leitungssituationen sind aufgrund
der grof3eren Entfernung geringer.

Tabelle 5: Feldimmissionen an den Betrachtungsorten der Wechselstromerdkabel in 0,2 m tber
Erdoberkante (EOK) mit starkster Exposition je technischen Unterabschnitt

Magnetische Flussdichte

Grenzwert | Grenzwertaus Unterlage
50 Hz schdpfung

Technischer | Betrachtungsort
Abschnitt (Stationierung) 50 Hz

Bl. 0658 System A - System B, offene Bauweise, Regelgrabenprofil, Alleinlage

TAla | ca. SL_2+150 ‘ 2.4uT ‘ 100 T ‘ 2.4 % ‘ Anlage 10.1.2 Kapitel 1

Bl. 0658 System A - System B, geschlossene Bauweise, Rohrvortrieb, Engstelle, Alleinlage
TAld \ ca. SL_2+020 ‘ 39T ‘ 100 pT ‘ 39 % ‘ Anlage 10.1.2 Kapitel 2

Bl. 0658 System A - System B, offene Bauweise, Regelgrabenprofil, Bl. 4228 kreuzend
TAle \ ca. SL_3+200 ‘ 11 pT ‘ 100 pT ‘ 11 % ‘ Anlage 10.1.2 Kapitel 3

Bl. 0658 System A - System B, geschlossene Bauweise, Rohrvortrieb, Pfaffenwiese (L3018)
TA2b \ ca. SL_4+400 ‘ 15 uT ‘ 100 pT ‘ 15 % ‘ Anlage 10.1.2 Kapitel 4

Bl. 0658 System A - System B, geschlossene Bauweise, Rohrvortrieb, Querung Bahntrassen, BI.0107
TA2cC ‘ ca. SL_5+300 ‘ 18 uT ‘ 100 pT ‘ 18 % ‘ Anlage 10.1.2 Kapitel 5

Das elektrische Feld wird durch Kabelschirm und Erdreich abgeschirmt und ist daher nicht zu
betrachten. Fur die technischen Unterabschnitte TAlb, TAlc und TA2a konnte kein représen-
tativer Betrachtungsort fur eine Immissionsbetrachtung identifiziert werden.

Seite 50 von 79

prion

verbindet



Amprion GmbH I‘
110-kV-Erdkabel UA Welschgraben (Standort Kriftel) — UA IPH-West am
Erlauterungsbericht, Anlage 1.1

Das Minimierungsgebot wurde entsprechend den Vorgaben der 26. BImSchVVwV beachtet. Es
wurden alle technischen Mdglichkeiten (Abstandsoptimierung, Minimieren der Kabelabstande,
Optimieren der Phasenanordnung und Optimierung der Verlegetiefe) hinsichtlich ihres Minimie-
rungspotentials gepruft und MalBnahmen im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit wirksam umge-
setzt.

Die Berechnungen der magnetischen Felder hat gezeigt, dass die zuldssigen Grenzwerte deut-
lich unterschritten werden. Elektrische Felder treten an der Erdoberflache nicht auf.

Es werden damit alle immissionsschutzrechtlichen Vorgaben fir elektrische und magnetische
Felder erfillt.

7.2 Betriebsbedingte Schallimmissionen

Wahrend des Regelbetriebes der Anlage sind im vorliegenden Projekt UA Welschgraben
(Standort Kriftel) — UA IPH West aus schalltechnischer Sicht keine Emissionen zu erwarten, da
das elektrische Feld der Erdkabel durch das Erdreich ausreichend abgeschirmt ist und somit
keine Gerauschemissionen verursacht werden.

7.3 Baubedingte Schallimmissionen

Baustellen sind vom Grundsatz Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die
nicht unter die immissionsrechtliche Genehmigungspflicht fallen. Solche Anlagen sind nach § 22
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [12] so zu errichten und zu betreiben, dass

a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche Umweltein-
wirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmalf3 beschréankt werden.

Die schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Baustellen-Gerauschimmissionen werden nach der
durch 8§ 66 Abs. 2 BImSchG Ubergeleiteten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Baularm) abschlie3end beurteilt. Im urspriinglichen
Sinne handelt es sich bei der AVV Baularm [3] um eine Messnorm zur Ermittlung von Gerau-
schimmissionen von bestehenden Baustellen. Im Allgemeinen wird die AVV Bauldarm jedoch
auch zur Beurteilung der Gerauschimmissionen durch Bautatigkeiten im Rahmen von Progno-
sen herangezogen und durch Kriterien der TA Larm zur Schallausbreitungsberechnung erganzt.
In der AVV Baularm sind fur die baurechtlich definierten Arten von Nutzungen unterschiedliche
Immissionsrichtwerte aufgefuhrt:
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Tabelle 6: Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) nach Nr. 3.1.1 AVV Baularm

IRW in dB(A)
Art der Nutzung

tagsuber nachts
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und 70 70
Wohnungen fur Inhaber und Leiter der Betreibe sowie Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht 65 50
sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder 60 45
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht
sind
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40
Gebiete, in denen ausschlief3lich Wohnungen untergebracht sind 50 35
Kurgebiete, Krankenh&user, Pflegeanstalten 45 35

Es werden in der AVV Baularm folgende Beurteilungszeitraume festgelegt:

e Tagzeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
e Nachtzeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach der AVV Baularm auf Grundlage des Wirkpe-
gels unter Abzug einer Zeitkorrektur fiir die Berticksichtigung der durchschnittlichen Betriebs-
dauer der Bautatigkeiten. Nach Nr. 4.1 Absatz 2 AVV Baularm sollen MaBhahmen zur Minde-
rung der Gerausche angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von Baumaschinen
bzw. der durch die Bauaktivitaten hervorgerufenen Gerdusche den Immissionsrichtwert um
mehr als 5 dB Uberschreitet. Die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm haben somit nicht die
Bedeutung eines Grenzwertes, sondern eines Richtwertes zur Ergreifung besonderer Schall-
schutzmalnahmen.

Die Herstellung der Erdkabeltrasse gliedert sich in einzelne Bauabschnitte, welche durch unter-
schiedliche Bauaktivitdten bzw. Bauverfahren gekennzeichnet sind. In Abh&ngigkeit von ortli-
chen und 6kologischen Randbedingungen, der Jahreszeit und dem geforderten Bauzeitenende
werden Bauarbeiten in mehreren Bauabschnitten parallel angestrebt. Wahrend aufeinander fol-
gender Bauphasen innerhalb eines Bauabschnittes werden die maR3geblichen Gerduschemis-
sionen durch jeweils zugehdrige Arbeitsvorgange und Baumaschinen verursacht. Nachfolgend
werden die typischen Bauphasen und zugehorigen Tatigkeiten der Bauabschnitte als Zusam-
menstellung genannt, die Ublicherweise schalltechnisch relevant sein kdnnen. In konkreten ein-
zelnen Bauabschnitten werden in Abhangigkeit der Trassenplanung immer nur einzelne Bau-
phasen dieser Gesamtauflistung durchgefthrt.
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Relevante Bauphasen der Erdkabelbauabschnitte und zugehérige Baustelleneinrichtungsfla-
chen:

e Baustellenvorbereitung (Fahrwegebaumafinahmen, Trassenrdumung, Oberbodenab-
trag, potenzielle Wasserhaltung etc.)

e Baustellenverkehr und Baustellenandienung (An- und Abtransport von Material oder
Baumaschinen)

e Errichtung zentraler Baustelleneinrichtungsflachen fir Bauvorbereitungen (Lager, Bi-
rocontainer etc.), fir Anlagen zur Ver- & Aufarbeitung des Bodenaushubs fir den spa-
teren Oberbodenauftrag (Zerkleinerungs-, Misch- und Siebanlagen, ggfls. Brecheranla-
gen) sowie zum Anmischen von ZFSV (zeitweise flie3fahiger selbstverdichtender Ver-
fullbaustoff) fur die Ruckverfullung.

e Herstellung einer Kabelschutzrohranlage in offener Grabenbauweise oder geschlosse-
ner Bauweise durch Tiefbauarbeiten

o offene Bauweise: Wanderbaustellen entlang des Trassenverlaufs (Kabelgraben-
aushub, Verlegung Kabelschutzrohre, Bettung, Ruickverfiillung Kabelgraben
etc.)

o geschlossene Bauweise: lokale Baustellen mit Verfahren zur Kreuzung / Que-
rung besonderer Infrastrukturen wie z. B. Stral3en, Gleisanlagen, Fremdleitun-
gen, Errichtung und Ruckbau von Bohrpfahlwanden in Baugruben, Gewéassern
oder andere 6kologisch bedeutsame Gebiete etc.

e Einrichten von Muffengruben, Muffenplatzen oder CB-Schrénken fur Erdungs- / Verbin-
dungsmuffen und anschlieBendes Setzen einer Muffe

e Einrichten von Kabelzug- und oder Windenplatzen und anschlieBender Kabelzug am
Winden- und Spulenplatz

e Rickbauarbeiten (Ruckbau von zuvor genannten Bauphasen)

Fur Erdkabelbauabschnitte kann eine Aufteilung der Bauabschnitte in ortsfeste Abschnitte bzw.
Bauphasen und sogenannte Wanderbaustellen vorgenommen werden. Fir die 6rtlich festste-
henden und r&umlich eingegrenzten Abschnitte bzw. Bauphasen, wie das Errichten von Muf-
fengruben oder Muffen-, Winden- und Spulenplétzen, ergeben sich vergleichbare Aussagen zu
den Betriebszeiten und durchschnittlichen Baustellendauern wie bei den Bauphasen der Frei-
leitungsabschnitte. Die Bauzeit im Bereich der Start- und Zielgruben entlang von Bauabschnit-
ten mit geschlossener Bauweise ist ebenfalls abhangig von der Lange des Abschnitts, dem an-
getroffenen Baugrund und den Wetterbedingungen. Im Bereich von Kreuzungsbauwerken blei-
ben die Baumaschinen und Aggregate vom jeweils gewahlten Tiefbauverfahren in der Regel
Uiber einen Zeitraum von mehreren Wochen am Standort. Der Betrieb der Start- und Zielgruben
kann sich beim Einsatz vom Mikrotunnel-Verfahren in Abhangigkeit der Tunnellange und der
Bodenart auch Uber mehrere Monate erstrecken.

Nach derzeitigem Planungsstand sind an folgenden Standorten entsprechende Tiefbauarbeiten
in geschlossener Bauweise geplant (s. auch Tabelle 2):
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e Querung Bundesautobahn BAB 66 norddstlich der UA Welschgraben (Standort Kriftel)
durch Rohrvortrieb — Entfernung zum Gebietskérper Zeilsheim rd. 300 m / Entfernung
zum Aussiedlerhof ca. 25 m.

e Querung der Pfaffenwiese 6stlich der UA Welschgraben (Standort Kriftel) durch Rohr-
vortrieb — Entfernung zur nachsten Wohnbebauung rd. 100 m.

e Querung Bahndamm der Bahnlinien S1/RE19 (DB-Nr. 3603) und S2/RE20 (DB-
Nr. 3610) und Kleingarten durch Rohrvortrieb — Entfernung zur nachsten Wohnbebau-
ung ca. 200 m.

Die Bauabschnitte in offener Bauweise bewegen sich dagegen als sogenannte Wanderbaustel-
len entlang der Trasse wéahrend des Baufortschrittes fort. In Abhangigkeit der topographischen
Auspragung und der weiteren drtlichen Gegebenheiten sind diese beweglichen Bauabschnitte
in der Regel zwischen 100 m und 500 m lang. Auch hier kann eine Dauer fur den Betrieb der
Baustelle vor der angrenzenden Nachbarschaft lediglich unter Annahme guter Umgebungs- und
Wetterbedingungen abgeschéatzt werden. Fir die Herstellung der Erdkabelschutzrohranlage fiir
einen ca. 300 m langen Bauabschnitt im ebenen Gelande und ohne besondere topographische
Auspragungen im Boden einschlief3lich der Rickverfillung des Grabens stellt die Dauer von ca.
30 Tagen eine Einschéatzung dar. Die verursachten Gerdauschemissionen und zugehdrigen Ein-
wirkzeiten innerhalb der einzelnen Bauphasen sind, vereinfacht beschrieben, mit tiblichen Bau-
tatigkeiten und Betriebszeiten von Geb&udebaustellen oder im StralRenbau vergleichbar.

Fur alle zuvor genannten Bauabschnitte und zugehdorigen Bauphasen ist anzumerken, dass die
Gerauschemissionen von den Baumaschinen und Tatigkeiten sowohl zeitlich als auch raumlich
Uber der jeweiligen Baustellenflache je Arbeitstag verteilt verursacht werden. Durch die groR-
tenteils dynamischen Bautéatigkeiten sowie den mobilen oder stationaren Anlagen und Bauma-
schinen als Hauptemittenten sind typischerweise in Bezug auf einen normalen Arbeitstag so-
wohl Zeitbereiche mit héheren als auch Zeitbereiche mit sehr geringen Emissionen (Umrtistzei-
ten etc.) zu erwarten. Die temporaren Emissionen und Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft
treten nicht zeitgleich tUber den gesamten Trassenverlauf auf. Mogliche Beeintrachtigungen
durch Baularm sind daher 6rtlich und zeitlich eng begrenzt.

Die Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bau-
larm) werden erflllt. Der detaillierte Nachweis zum Schutz vor und zur Beschréankung von
schadlichen Umwelteinwirkungen durch baubedingten Larm unter Einbeziehung der Regelun-
gen der AVV Baularm erfolgte tber ein detailliertes Baularmprognosegutachten (M175587/01),
das von Miller- BBM erstellt wurde (s. Anlage 10.2.1).

Zur Reduzierung der prognostizierten Gerauschimmissionen werden gemal3 den Ergebnissen
und Vorgaben aus den Prognosegutachten folgende MalRnahmen fir die Planung und Ausfuh-
rung der Baustellentatigkeiten beachtet und ausgewahilt:

Globale La&rmminderungsmaflnahmen entlang der Baustellenabschnitte

= Mit Ausnahme des technisch notwendigen Baustellenbetriebs fiir die Rohrvortriebe der
Kabeltunnel sowie die Wasserhaltung sind alle tbrigen Bautatigkeiten nur fur den Tag-
zeitraum von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgesehen
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= Die Einsatzzeiten der maf3geblichen Baumaschinen fiir den Tagzeitraum werden auf
2.5h bis 8h beschréankt

= Die einzusetzenden Maschinen missen die Voraussetzungen der 32. BImSchV, § 2,
Abs. 7 (larmarme Gerate und Maschinen) erfillen

= An Immissionsorten mit zu erwartenden Uberschreitungen sollten die Anwohner (iber
den zeitlichen Ablauf der Bauphasen informiert werden.

= Weitere organisatorische Malinahmen zur Minimierung der Baugerduschemissionen
durch larmarmes Arbeiten (geringe Fallhdhen bei RickbaumalZnahmen, Vermeidung
unnotiger Betriebe von Baumaschinen, etc.)

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem
Stand der Technik. Die Amprion stellt im Rahmen der Auftragsvergabe sicher, dass die bauaus-
fihrenden Unternehmen die Einhaltung der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32.
BimSchV) gewahrleisten [25].

In Erganzung zum Baularmprognosegutachten wurde durch die Vorhabentragerin ein Hand-
lungskonzept Baularm erstellt (s. Anlage 10.2.2). In diesem Konzept werden ggf. prognostizierte
Larmkonflikte aufgezeigt sowie die Losungsmaglichkeiten im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens néher untersucht. Es wurde geprtift, ob die La&rmminderungsmafl3nahmen, die innerhalb
des Baularmprognosegutachtens vorgeschlagen wurden, technisch realisierbar und aus Sicht
der Vorhabentragerin verhaltnismafig und zumutbar sind. Hiermit werden die notwendigen und
noch bendétigten Informationen dargestellt, so dass eine Verhaltnismafigkeitsabwagung der vor-
geschlagenen MalRhahmen zur Lésung des Larmkonflikts fur die Planfeststellungsentscheidung
seitens der genehmigenden Behdrde erfolgen kann. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

Innerhalb des Prognosegutachtens wurden 128 Immissionsorte betrachte. Hiervon sind 22
mafgebliche Immissionsorte (Notation im Gutachten beispielhaft 1012). Zusétzlich wurden auch
alle erweiterten Immissionsorte (Notation im Gutachten beispielhaft 1012-01, 1012-02 etc.), fur
die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte prognostisch nicht ausgeschlossen werden kon-
nen, festgehalten. Dies sind 106 Immissionsorte. Insgesamt kommt es zu 99 Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte. Hierbei sind 74 der insgesamt 99 Uberschreitungen unterhalb des
Eingreifwerts gem. AVV Baularm. Die meisten Uberschreitungen, 62 von 99, sind geringfuigig
und bewegen sich im Bereich 1 dB bis 2 dB. Fir den ggf. notwendigen und unvermeidbaren
Baustellenbetrieb zur Nachtzeit werden bei Anwendung, der vom Gutachter vorgeschlagenen
oben genannten erweiterten Larmminderungsmafinahmen, an allen Immissionsorten die Immis-
sionsrichtwerte eingehalten oder unterschritten.

Die durch den Gutachter vorgeschlagenen globalen sowie erweiterten Larmminderungsmali-
nahmen in Form von Anordnung des Stromaggregats zur Wasserhaltung in gro3tmoglicher Ent-
fernung zu nachstgelegenen Wohngebauden und den Larmschutzwénden im Bereich der ge-
schlossenen Bauweise (Querung A 66 und der S-Bahnlinien) oder gleichwertigen vergleichba-
ren Malinahmen an den genannten Immissionsorten halt die Vorhabentragerin gemaf den Aus-
fuhrungen im Handlungskonzept fiir technisch umsetzbar, verhaltnisméaRig und zumutbar.
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Trotz Einsatz aller globaler sowie erweiterter MaRnahmen zur L&rmminderung kdnnen zeitweise
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte als qualitatives Ergebnis der Prognosegutachten
dennoch nicht ausgeschlossen werden. Bei diesen verbleibenden prognostizierten Uberschrei-
tungen handelt es sich gemalf3 der Beurteilung des Gutachters (vgl. Kapitel Zusammenfassung
und Kapitel 6 des Baularmprognosegutachtens) um unvermeidbare Umwelteinwirkungen im
Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 BimSchG, die gemal § 22 Abs. 1 Satz 2 BimSchG auf ein Min-
destmal’ beschrankt werden. Demnach werden schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind, bei der Errichtung der geplanten Erdkabeltrasse verhindert.
Nach dem Stand der Technik nicht vermeidbare schéadliche Umwelteinwirkungen werden auf
ein Mindestmal? beschrankt, wie das Baularmprognosegutachten auch im Kapitel ,Zusammen-
fassung® feststellt. Die zu erwartenden baubedingten temporéren Schallemissionen fiihren nicht
zu relevanten zusatzlichen nachteiligen Wirkungen auf die in der Umgebung der Leitungstrasse
lebenden und arbeitenden Menschen. Somit kénnen erhebliche, zusatzliche vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

Weitere und dariberhinausgehende MafRnahmen sind daher aus Sicht der Vorhabentragerin
nicht zumutbar, sodass im Planfeststellungsbeschluss fir die 0. g. Anzahl an Immissionsorten
mit verbleibenden Immissionsrichtwertliberschreitungen neben den geplanten Schutzvorkeh-
rungen eine Entschadigung gemal § 74 Abs. 2 VwWVIG dem Grunde nach festgelegt werden
kann, soweit den Betroffenen die Immissionen billigerweise nicht entschadigungslos zugemutet
werden kénnen. Die Abwagungsentscheidung obliegt dem Regierungsprasidium Darmstadt als
genehmigende Behdrde.

7.4 Baubedingte Staubimmissionen

Dartber hinaus kénnen wahrend der aktiven Bauphase, z. B. bei langanhaltender Trockenheit
infolge des Einsatzes von Fahrzeugen und Baumaschinen, Staubemissionen nicht ausge-
schlossen werden. Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans wird der Wirkfaktor
fur Schall-, Staub- und Schadstoffemissionen bei der Umsetzung der MalRhahmen beschrieben
(s. Kapitel 4, LBP, Anlage 9.1) und die Auswirkungen auf die Naturgiter in der Konfliktanalyse
(s. Kapitel 6, LBP, Anlage 9.1) umweltfachlich bewertet. Staubemissionen, die wahrend der ak-
tiven Bauphase auftreten kénnen, werden insbesondere dadurch verhindert oder reduziert, in-
dem der Ausbreitung von Stauben bereits entgegengewirkt wird. Eine erhebliche Auswirkung
des Naturguts durch temporare Staubemissionen wahrend der Bauphase wird nicht erwartet.

7.5 Stoérungen von Funkfrequenzen

Funkstorungen, hervorgerufen durch Koronaentladungen, kénnen nur in unmittelbarer Nahe ei-
ner Freileitung fur Lang- und Mittelwellenbereiche festgestellt werden. Wahrend des Regelbe-
triebes der Anlage sind im vorliegenden 110-kV-Erdkabelprojekt UA Welschgraben (Standort
Kriftel) — UA IPH West aus elektrotechnischer Sicht keine Stérungen von Funkfrequenzen durch
Emissionen zu erwarten, da das elektrische Feld der Erdkabel durch das Erdreich ausreichend
abgeschirmt wird und keine Koronaentladungen entstehen.
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7.6 Ozon und Stickoxide

Wahrend des Regelbetriebes des geplanten 110-kV-Erdkabelsystems sind im vorliegenden
Projekt UA Welschgraben (Standort Kriftel) — UA IPH West keine Emissionen von Ozon und
Stickoxiden zu erwarten, da das Erdkabel durch das Erdreich ausreichend elektrisch abge-
schirmt ist und eine Entstehung von Koronaentladungen verhindert wird [5].

7.7 Warmeimmissionen durch das Kabel

Im Leiter eines Kabels entsteht aufgrund des Stromflusses eine Verlustleistung, die in Form von
Warme an die Umgebung abgegeben und lber das Erdreich hin zur Erdoberflache abgefihrt
wird. Die Erwarmung der Kabel ist abhangig von der Verlustleistung der Kabel. Da die Kabel
innerhalb eines Kabelgrabens in unmittelbarer Nahe zueinander liegen, kommt es zu einer ge-
genseitigen thermischen Beeinflussung der Kabel. Die Verlustleistung des Kabels ist dabei von
verschiedenen Parametern abhangig, wie z. B. der Legetiefe und den Abstédnden zu den be-
nachbarten Kabeln. Durch die Verlustleistung entsteht im Erdreich in der direkten Umgebung
der verlegten Erdkabel eine lokale Temperaturerh6hung, deren mogliche Auswirkungen auf die
Bodenoberflache und die landwirtschaftlichen Kulturen zu bewerten sind.

Bisherige Ergebnisse aus Versuchsflachen zeigen, dass die Temperatur oberhalb der Kabel
schnell abnimmt und in den oberen Bodenschichten auch bei dauerhafter maximaler Auslastung
kaum Temperaturunterschiede zu messen sind. Die jahreszeitlichen und wetterbedingten Tem-
peraturschwankungen beeinflussen die Bodenschichten deutlich starker als die Warmeemissi-
onen des Erdkabels. Durch die Verwendung von geeigneten Bettungsmaterialien findet zudem
eine ideale Wéarmeableitung statt. Entsprechende Modellierungen zeigen, dass die Warmezo-
nen und die entsprechende Ausbreitung im Boden rdumlich begrenzt sind und im Oberboden
selbst unter ungunstigen Bedingungen nur gering ausgepragt sind.

7.8 Hochspannungsbeeinflussung auf Rohrleitungen

Durch die elektromagnetischen Felder von Hochspannungsleitungen kénnen elektrische Wech-
selspannungen auf parallel verlaufende Rohrleitungen induziert werden, sodass die Rohrleitun-
gen und deren Korrosionsschutzeinrichtungen beeinflusst werden kénnen.

Als maf3gebliches Regelwerk zur Bewertung von Hochspannungsbeeinflussungen gilt derzeit
das DVGW Arbeitsblatt GW 22 (inhaltlich Gibereinstimmend mit AfK - Empfehlung 3 / Technische
Empfehlung Nr. 7), nach dem die Sicherstellung des Beriihrungsschutzes betrachtet wird.

Innerhalb des Schutzstreifens der neu zu errichtenden 110-kV-Erdkabeltrasse befinden sich
mehrere Kreuzungen zwischen Fremdmedien und der geplanten Kabelanlage. Diese sind nach
DVGW GW 22 als unkritisch zu bewerten. Dies ist einerseits auf das Material und die Bauweise
der Rohrleitungen (beispielsweise bei kreuzenden Wasserleitungen aus GGG oder kreuzenden
Fernmelde-/ Telekommunikationsmedien aus PE) zurickzufuhren. In anderen Fallen ist diese
Einschatzung durch einen Kreuzungswinkel > 55° zwischen langsleitfahigen Rohrleitungen und
der geplanten Kabelanlage begriindet.

Die neue Beeinflussungssituation wird erst mit Inbetriebnahme des Vorhabens wirksam.
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8 Umwelt

8.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Eingriffe in Natur und Landschaft sind in 8 14 BNatSchG [37] definiert. Gemal § 14 Abs. 1
BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft, Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das
Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Gemal 8§ 17 Abs. 4 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffs die fur die Beurteilung erfor-
derlichen Angaben in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) in Text und Karte dar-
zustellen:

1. Ort, Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Eingriffs sowie

2. vorgesehene MaRRnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft einschliel3lich Angaben zur tatséchlichen Ver-
flgbarkeit der fur Ausgleich und Ersatz benétigten Flachen.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan soll auch Angaben zu vorgezogenen Ausgleichsmal3-
nahmen nach 8 44 Abs. 5 BNatSchG enthalten, sofern diese Vorschriften fir das Vorhaben von
Belang sind.

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemal § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Be-
eintrachtigungen zu unterlassen. Eine Vermeidbarkeit ist gegeben, wenn zumutbare Alternati-
ven, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeintrachtigun-
gen nicht vermieden werden kénnen, ist dies zu begriinden. Unvermeidbare Beeintrachtigungen
sind gemaf § 15 Abs. 2 BNatSchG auszugleichen (Ausgleichsmafl3inahmen) oder zu ersetzen
(ErsatzmaRnahmen). Wird der Eingriff zugelassen, obwohl Beeintrachtigungen weder zu ver-
meiden noch auszugleichen oder zu ersetzen sind, so hat der Verursacher Ersatz in Geld zu
leisten (8 15 Abs. 6 BNatSchG).

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen
sowie WiederherstellungsmafRnahmen ggf. auch CEF-MalBnahmen festgesetzt. Der verblei-
bende Eingriff wird bilanziert und vollstandig kompensiert. Der Landschaftspflegerische Begleit-
plan ist Gegenstand der Anlage 9.1 der Gesamtunterlage.

8.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Vorgaben zum besonderen Artenschutz finden sich in § 44 Abs. 1 BNatSchG [37]. Dieser um-
fasst das Totungsverbot (Nr. 1), das Storungsverbot (Nr. 2), das Verbot der Schadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten (Nr. 3) sowie das Verbot der Schadigung von Pflanzen (Nr. 4).
Bei einer artenschutzrechtlichen Prufung sind unterschiedliche Schutzkategorien nach nationa-
lem und internationalem Recht zu beachten, die in 8 7 Abs. 2 Nr. 12-14 BNatSchG definiert sind:
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besonders geschutzte Arten (Nr. 13), streng geschutzte Arten inkl. FFH-Arten (Arten der Flora-
Fauna-Habitatrichtlinie) Anhang IV (Nr. 14) sowie europaische Vogelarten (Nr. 12). Fur diese
planungsrelevanten Arten wird im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (AFB)
Art fur Art gepruft, ob gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbesténde versto3en wird. Dieser
Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist Gegenstand der Anlage 9.2 der Gesamtunterlage.

8.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Die Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser sind in den 88 27 und 28 WHG geregelt,
fur das Grundwasser findet sich die Regelung in § 47 WHG [27].

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 WHG als kiinst-
lich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres ©kologischen und ihres chemischen Zustandes
vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein guter Okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden (Erhaltungs- und Verbesserungsgebot).

Wurden oberirdische Gewasser nach § 28 WHG als kiinstlich oder erheblich verandert einge-
stuft, sind sie nach § 27 Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0Okologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustandes vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein gutes o©kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden (Erhaltungs- und Zielerreichungs- / Verbesserungsgebot).

Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. ,eine Verschlechterung seines mengenmafRigen und seines chemischen Zustandes ver-
mieden wird“ (Verschlechterungsverbot);

2. ,alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf-
grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden* (Trendumkehr);

3. ,ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten” (Erhaltungsge-
bot) ,oder erreicht werden* (Verbesserungsgebot); ,zu einem guten mengenmafigen
Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung®.

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Uberpriifung, ob das geplante Vorhaben mit
den genannten Bewirtschaftungszielen vereinbar ist, insbesondere ob das Verschlechterungs-
verbot und Verbesserungsgebot sowie fur das Grundwasser zuséatzlich das Trendumkehrgebot
eingehalten werden.

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie ist Gegenstand der Anlage 13 der Gesamtunterlage.
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8.4 Wasserrechtliche Antrage

Mit dem geplanten Vorhaben sind MaRnahmen verbunden, die wasserrechtlichen Gestattungs-
vorbehalten unterliegen.

Nachfolgende wasserrechtliche Erlaubnisse, Befreiungen und Ausnahmen werden mit bean-
tragt:

e Befreiung von Verboten, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der Ver-
ordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten (8§ 52 Abs. 1 Satz 2 WHG)

e Befreiung von den Verboten in Gewasserrandstreifen (8 38 Abs. 5 WHG i. V. m. 8§ 23
HWG Hessisches Wassergesetz (HWG)

e Erlaubnis fir die Errichtung und den Betrieb von Anlagen in, an, Gber und unter oberir-
dischen Gewdassern nach § 36 WHG i. V. m. 22 (HWG) Erlaubnis fur das baubedingte
Entnehmen, Zutagefdrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser sowie dessen
Einleitung in Gewasser nach 8§ 8 WHG i. V. m. § 28 HWG

Die konkrete Inanspruchnahme der wasserrechtlich relevanten Tatbestdnde sowie die entspre-
chenden Antrage sind Gegenstand der Anlage 13 der Gesamtunterlage.

8.5 Bodenschutz

Das Bodenschutzkonzept (s. Anlage 12) stellt die Beschreibung und Bewertung des Einflusses
des Bauvorhabens auf das Schutzgut Boden dar und minimiert vorhabenbedingte Auswirkun-
gen durch zielgerichtete MaRnahmen. Es ist auf Grundlage einschlagiger Gesetze (unter ande-
rem BBodSchG und BBodSchV) und aktueller fachlicher Regelwerke (DIN 19731, DIN 18915
und DIN 19639) sowie auf Basis einer entsprechenden Bodenuntersuchung erstellt worden. Im
Rahmen dieser Untersuchung wurde die Bodenzusammensetzung bis auf eine Tiefe von zwei
Metern fir ausgewahlte Trassenabschnitte bestimmt und dokumentiert. Die Bodenkartierung
erfolgte nach den Vorgaben der bodenkundlichen Kartieranleitung und ermittelte den vorgege-
benen Datensatz nach DIN 19639.

Das Bodenschutzkonzept konkretisiert die Anforderungen an den Bodenschutz in Form von
Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen, welche an die drtlichen Bodenverhaltnisse sowie
an die technischen und zeitlichen Rahmenbedingungen des Bauvorhabens angepasst wurden.
Die Ergebnisdarstellung erfolgt mittels eines Bodenschutzplans, in dem eine Darstellung der,
fur die Bauausfilhrung relevanten, Bodenparameter erfolgt sowie Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafnahmen raumlich verortet werden. Schlussendlich liegt der Schwerpunkt des Boden-
schutzkonzepts auf der Vermeidung und Minimierung von Bodenbeeintrachtigungen und des
Verlustes von Bodenfunktionen durch baubedingte Einwirkungen. Insgesamt wurden elf Ver-
meidungs- und Minimierungsmaf3nahmen festgehalten, um die Bdden im Vorhabenbereich,
welche einen ,hohen® bis ,sehr hohen“ Bodenfunktionswert aufweisen, hinreichend zu schiitzen.
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8.6 Archéologischer Fachbeitrag

Der Fachbeitrag Archéaologie (s. Anlage 11) behandelt die Beschreibung und Bewertung des
Einflusses des Bauvorhabens auf das archaologische Kulturgut. Er verfolgt das Ziel, potenzielle
Konflikte des Vorhabens mit Belangen des archaologischen Denkmalschutzes aufzuzeigen und
zu bewerten. Damit dient er der Einschatzung der denkmalschutzrechtlichen Zulassigkeit des
Vorhabens. Hierfir werden mégliche Raumwiderstande, resultierend aus bekannten archaolo-
gischen Bodendenkmalern und weiteren Fundstellenindikatoren, detektiert und qualifiziert. Zur
Kennzeichnung dieser Raumwiderstidnde werden betroffene Trassenabschnitte durch Konflikt-
bereiche gekennzeichnet und entsprechend ihrem Konfliktpotenzial bewertet. Innerhalb der so
gekennzeichneten Bereiche werden im Vorfeld oder wahrend der Baumal3hahme spezifische
archéaologische Voruntersuchungen notwendig aus denen je nach Ergebnis Ausgrabungen oder
Erhaltungsvorbehalte erwachsen kdnnen. Insgesamt wurden vierzehn Konfliktbereiche festge-
stellt, von denen funf in die Kategorie ,hoch, sechs in die Kategorie ,mittel“ und drei in die
Kategorie ,gering® eingestuft wurden.
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9 Inanspruchnahme von Grundstucken fur den
Bau und Betrieb der Erdverkabelung

Fur die Realisierung von Netzausbauprojekten ist es erforderlich, dass die Vorhabentragerin
fremde Grundstiicke in Anspruch nimmt. Ein Grundstlick kann hierbei aus mehreren Flurstiicken
bestehen. Ein Flurstiick ist ein amtlich vermessener und geometrisch festgelegter Teil der Erd-
oberflache, der eindeutig begrenzt und genau bezeichnet ist und beschreibt die kleinste Bu-
chungseinheit des Liegenschaftskatasters.

Fur den sicheren Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Hochspannungskabeln ist beider-
seits der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforderlich. Bei der Sicherung des Hochspannungs-
kabels wird zwischen dem Rohrvortrieb und der offenen bzw. geschlossenen Bauausfihrung
unterschieden. In Abhangigkeit des gewéhlten Verfahrens wird neben dem Schutzstreifen eine
erweiterte Schutzzone erforderlich sein (vgl. Kapitel 9.1.1). Sowohl fur den Schutzstreifen als
auch fir die Schutzzone wird eine dingliche Sicherung in Form einer beschrankten persénlichen
Dienstbarkeit (Grundbucheintrag) erforderlich.

Die vom Schutzstreifen, von der Schutzzone, von Zuwegungen und/oder temporaren Arbeits-
flachen betroffenen Grundstlicke sind Eigentimer*innenbezogen und gemarkungsweise in den
Lageplanen (s. Anlage 3) und im Leitungsrechtsregister (s. Anlage 7) aufgefiihrt. Die Flachen-
inanspruchnahme ist dort je Flurstick ersichtlich.

9.1 Inanspruchnahme Grundstiicke Dritter

Die Inanspruchnahme eines Grundstlckes erfolgt hierbei in Abhéngigkeit von der Art der ge-
planten Netzausbaumafinahme dauerhaft oder temporar.

9.1.1 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Eine dauerhafte Inanspruchnahme liegt vor bei Inanspruchnahme durch die Vorhabentragerin
von der Verlegung des Hochspannungskabels nebst Zubehor bis zum Riickbau der Leitung.

9.1.1.1 Grundsticksbenutzungsvertrage

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme fiir den Bau, Betrieb und Unterhaltung der Leitung
wird auf den Grundstticken Dritter in der Regel liber eine beschréankte personliche Dienstbarkeit
(Leitungsrecht) i.S. von 8 1090 Abs. 1 BGB [6] gesichert. Die Vorhabentragerin wird den Grund-
stiickseigentiimern der in Anspruch zu nehmenden Grundstiicke gegen Bezahlung einer ange-
messenen Entschadigung den Abschluss einer Vereinbarung und Eintragung einer beschréank-
ten personlichen Dienstbarkeit anbieten. Der Bewilligungstext, der auch zum Gegenstand eines
etwaigen Enteignungsverfahrens gemacht wirde, lautet grundséatzlich wie folgt:

,Die Amprion GmbH in Dortmund ist berechtigt, auf dem Grundstiick in einem Schutzstreifen
eine Hochspannungskabelanlage inkl. Zubehér wie bspw.

e Steuer- und Telekommunikationskabel
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e Leerrohre fur weitere Steuer- und Telekommunikationskabel
e unterirdische Anlagenteile, teilweise mit oberirdischen Anlagenteilen

zu errichten, dauerhaft dort zu belassen und zu betreiben und das Grundstiuck zum Zwecke des
Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Hochspannungskabelanlage inkl. Zubehor je-
derzeit zu benutzen, zu betreten, zu befahren und in geringer H6he zu Uberfliegen sowie alle
zum ordnungsgemalfen Betrieb der Hochspannungskabelanlage inkl. Zubehotr und erforderli-
chen Mafinahmen auf dem o. g. Grundstuck jederzeit durchzufuhren.

Im Schutzstreifen sind kabel- und anlagengefahrdende Verrichtungen ober- und unterirdisch
untersagt. Die AulRengrenzen des Schutzstreifens werden bestimmt durch den Abstand zwi-
schen den Erdkabeln eines Stromkreises zuzlglich eines seitlichen Abstands von jeweils 5,0 m,
gemessen von der Kabelmitte des jeweils aul3ersten Erdkabels nach aufRen hin. Im Schutzstrei-
fen durfen insbesondere

e keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden
e keine Gelandeveranderungen vorgenommen werden und

e keine Baume und Strducher oder sonstige tiefwurzelnden Pflanzen gepflanzt oder aus-
gesat werden.

Baume und Straucher dirfen, soweit sie au3erhalb des Schutzstreifens stehen, inkl. ihrer Wur-
zeln von der Rechtsinhaberin entfernt werden, wenn durch deren Wuchs der Bestand oder Be-
trieb der Hochspannungskabelanlage inkl. Zubehor beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Auch
sonstige Einwirkungen und Mafinahmen, die den ordnungsgemalfen Bestand oder Betrieb der
Hochspannungskabelanlage inkl. Zubehor beeintrachtigen oder gefahrden kénnen, sind unter-
sagt.

Die Austibung des Rechtes kann gemaf § 1092 BGB einem Dritten Uberlassen werden.®

In den Bereichen des Rohrvorvortriebes ist neben dem Schutzstreifen eine Schutzzone erfor-
derlich. Die Schutzzone verlauft von der Auf3enkante des Vortriebsrohrs in einem 45 Grad Win-
kel bis zur Gelandeoberkante. Die Breite dieser Zone ist daher abhangig von der Tiefenlage des
Vortriebs. Hier lauten die Dienstbarkeitstexte grundsatzlich wie folgt:

"Die Amprion GmbH in Dortmund ist berechtigt, in dem Grundstiick Hochspannungserdkabel
nebst Zubehdr einschlielflich Steuer- und Telekommunikationskabel in einen Kabeltunnel
(nachfolgend ,Kabelanlage“ genannt) zu errichten, dauerhaft dort zu belassen und zu betreiben
und das Grundstiick zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Kabelan-
lage jederzeit zu benutzen, zu betreten und zu befahren sowie alle zum ordnungsgeméfen Be-
trieb der Kabelanlage erforderlichen MaRnahmen auf dem o. g. Grundstick jederzeit durchzu-
fuhren.”

Geféahrdende Verrichtungen beztglich der Kabelanlage missen unter- und oberirdisch unter-
bleiben.
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In einem Grundstlcksstreifen (Schutzstreifen und Schutzzone) dirfen nicht ohne Zustimmung
der Rechtinhaberin bauliche und sonstige Anlagen errichtet und Erdbauarbeiten durchgefiihrt
werden. Die Zustimmung erfolgt durch Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der
Rechtsinhaberin und dem Eigentiimer tber die einzuhaltenden technischen und rechtlichen Ein-
zelheiten des Bauvorhabens. Baume und Straucher dirfen, soweit sie aul3erhalb des Grund-
stlicksstreifens stehen, vom Rechtsinhaber entfernt werden, wenn durch deren Wuchs der Be-
stand oder Betrieb der Kabelanlage beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Gelandeverénderungen
im Schutzstreifen sind verboten. Auch sonstige Einwirkungen und Mafinahmen, die den ord-
nungsgemanen Bestand oder Betrieb der Kabelanlage beeintrachtigen oder gefahrden kénnen,
sind untersagt.

Die Austibung des Rechtes kann gemal § 1092 BGB einem Dritten tberlassen werden."

Sofern Rahmenregelungen oder Richtlinien bestehen oder es sich um Flachen im Eigentum des
Bundes handelt, besteht die Mdglichkeit, die Inanspruchnahme durch schuldrechtliche Vertrage
Zu regeln.

9.1.1.2 Muffen-/ Cross-Bonding-Schachte und Zubehor

Der Muffen- / Cross-Bonding-Schacht sowie ggf. weitere erforderliche bauliche Anlagen im Be-
reich der (Teil-)Erdverkabelung werden im Rahmen der oben genannten Dienstbarkeitsverein-
barung grundbuchlich gesichert.

9.1.1.3 Schutzstreifen / Schutzzone

Um den sicheren, zuverlassigen und leistungsfahigen Betrieb der Energieversorgungsnetze
i. S.d. 811 Abs. 1 EnWG [2] zu gewahrleisten, dirfen entsprechend dem jeweiligen Dienstbar-
keitsinhalt innerhalb des Schutzstreifens grundsatzlich keine baulichen oder sonstigen Anlagen
errichtet sowie keine Baume und Straucher oder sonstige tiefwurzelnden Pflanzen, die die Lei-
tung ober- oder unterirdisch gefahrden oder beeintrachtigen kdénnten, gepflanzt oder ausgesét
werden.

Auch Geléandeveranderungen im Schutzstreifen sind aufgrund der bendétigten Sicherheitsab-
stande grundsatzlich unzulassig. In der Schutzzone gelten folgende Einschrankungen: Herstel-
lung von ortslblicher Bebauung mit und ohne Kellergeschoss kann nach expliziter Freigabe der
Amprion erfolgen. Rammarbeiten sind nur mit Schwingungsbegrenzung und Uberwachung
maglich. Dartber hinaus besteht eine grundsatzliche Nachweis- und Informationspflicht gegen-
Uber der Amprion (vgl. Kapitel 6.4.1)

Die von dem Hochspannungskabel in Anspruch genommenen Grundstticke missen zum Zwe-
cke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung jederzeit benutzt, betreten und befahren
werden kénnen. Sind die angestrebten vertraglichen Regelungen zur Eintragung von be-
schrankten personlichen Dienstbarkeiten mit den Eigentiimern und sonstigen in ihren Eigen-
tumsrechten Betroffenen nicht zu erzielen, kann eine Eintragung einer beschrankten personli-
chen Dienstbarkeit zugunsten der Vorhabentragerin nach Durchfihrung entsprechender Ent-
eignungsverfahren erfolgen. Hierflr entfaltet der angestrebte Planfeststellungsbeschluss die er-
forderliche enteignungsrechtliche Vorwirkung.
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9.1.1.4 Zuwegungen (Anfahrtswege)

Fur den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung sind Zuwegungen (Anfahrtswege)
erforderlich. Hierbei unterschiedet die Vorhabentragerin zwischen dem &ffentlichen Verkehr ge-
widmeten Straf3en und solchen ohne 6ffentliche Widmung.

Dem offentlichen Verkehr gewidmete Straf3en kdnnen von der Vorhabentragerin im Rahmen
des Widmungszwecks jederzeit benutzt, betreten und befahren werden, ohne dass es hierfur
einer Vereinbarung bedarf.

Die Vorhabentragerin wird den Grundstuckseigentimern der in Anspruch zu nehmenden
Grundstucke, die keine dem o6ffentlichen Verkehr gewidmeten Stral3en sind, fur Anfahrtswege
und Zuwegungen den Abschluss von Vereinbarungen anbieten.

Die geplanten Zuwegungen (Anfahrtswege) sind in folgenden Unterlagen dargestellt:

e Lageplane (s. Anlage 3)
e Leitungsrechtsregister (s. Anlage 7)

Sie werden unterschiedlich dargestellt, je hachdem, wie die bendétigte Flache fir die geplante
Leitung rechtlich gesichert wird. Hierbei werden folgende Bereiche unterschieden:

e Zuwegungen innerhalb des Schutzstreifens und Zuwegungen aul3erhalb des Schutz-
streifens auf einem von der Leitung betroffenen Flurstiick:

Zuwegungen, innerhalb und auf3erhalb eines Schutzstreifens auf einem von der Leitung be-
troffenen Flurstlick werden als gepunktete hellblaue Linie (auf Basis Leitungsrecht) mit einer
Breite von 3,5 m dargestellt. Die Nutzung als Zuwegung ist Bestandteil des durch die be-
schrankte personliche Dienstbarkeit abgesicherten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechts-
register nicht separat ausgewiesen.

e Zuwegungen auf einem Flurstlick, das nicht von der Leitung betroffen ist:

Zuwegungen auf einem Flurstlick, das nicht von der Leitung betroffen ist, werden Ublicherweise
Uber den Abschluss von Dienstbarkeitsvereinbarungen grundbuchlich oder schuldrechtlich ge-
sichert. Diese Zuwegungen werden als durchgezogene hellblaue Linie mit einer Breite von
3,5 m dargestellt und bekommen je betroffenem Flurstiick eine eigene laufende Plannummer,
die gemarkungsweise mit Z1 beginnend hochgezahlt und in der Eigentimerspalte aufgefiihrt
wird. Analog erhalten die Zuwegungen zu den temporéren Arbeits-/Baustellenflachen die lau-
fende Plannummer ZT (Zuwegung temporar).
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Zuwegung
Zuwegung auf Basis Leitungsrecht

dauerhafte Zuwegung

(a1 Lfd. Nr. der von der dauerhaften Zuwegung
e/ betroffenen Flurstiicke

(71) Lfd. Nr. der von der Zuwegung betroffenen
N Flursttcke

Abbildung 15: Darstellung und Beschriftung der Zuwegungen

9.1.2 Temporare Flacheninanspruchnahmen

Fur die Dauer der Baumaflinahmen kdénnen Grundstiicke von der Vorhabentrégerin temporar

zur Errichtung eines Hochspannungskabels in Anspruch genommen werden.

9.1.2.1 Vereinbarungen zu temporaren Mallnahmen

Die Vorhabentragerin wird den Grundstiickseigentiimern und Nutzungsberechtigten der in An-
spruch zu nehmenden Grundstlicke den Abschluss einer schuldrechtlichen Vereinbarung fir
die zeitlich beschréankte Inanspruchnahme anbieten, sofern diese nicht bereits Bestandteil einer

Dienstbarkeitsvereinbarung fur die dauerhafte Sicherung sind.

9.1.2.2 Temporare Arbeitsflachen

Die temporaren Arbeitsflachen sind in den Lageplanen dargestellt und in den Nachweisungen

aufgefuhrt. Diese Flachen werden unterschiedlich dargestellt (vgl. Abbildung 16).

__________ I ) o
I I temporéare Arbeitsflache
: | innerhalb des Schutzstreifens
l-_+ N R R T T S | - v i
l++++++*+++*+++++++' _temporare Arbeitsflache

AP TR R el innerhalb der Schutzzone
b e e e

Abbildung 16: Darstellung temporéare Arbeitsflachen
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Temporare Arbeitsflachen auf Flurstiicken, die direkt durch die geplante Leitung rechtlich gesi-
chert werden und innerhalb des Leitungsschutzstreifens liegen, werden im Lageplan mit einer
gestrichelten lilafarbenen Umrandung mit hellgrauer Fullung dargestellt (vgl. Abbildung 17). Die
Nutzung als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankte personliche Dienstbarkeit
abgesicherten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechtsregister ausgewiesen.

Temporare Arbeitsflachen auf Flurstiicken, die direkt durch die geplante Leitung rechtlich gesi-
chert werden, aber au3erhalb des Schutzstreifens liegen, werden im Lageplan mit einer durch-
gezogenen lilafarbenen Umrandung ohne Fillung dargestellt (vgl. Abbildung 17). Die Nutzung
als Arbeitsflache ist Bestandteil des durch die beschrankt persdnliche Dienstbarkeit abgesicher-
ten Leitungsrechts und wird im Leitungsrechtsregister ausgewiesen.
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Abbildung 17: Temporare Arbeitsflachen innerhalb und auerhalb des Schutzstreifens

Temporare Arbeitsflachen auf Flurstiicken, die nicht direkt durch die geplante Leitung rechtlich
gesichert werden, werden im Lageplan mit einer durchgezogenen lilafarbenen Umrandung mit
helllilafarbener Fllung dargestellt (vgl. Abbildung 18). Diese Arbeitsflachen werden im Lei-
tungsrechtsregister aufgefiihrt. Der Querverweis zwischen Flurstiick und dazugehérigem/n Ei-
gentimer/n erfolgt mittels Leitungsrechtsregister (s. Anlage 7). Um die Zuordnung zwischen
dem Register und den Lageplanen zu vereinfachen, ist in diesen eine laufende Nummer zuziig-
lich des Buchstaben , T (Temporare Arbeitsflachen) fir jedes Flurstiick aufgefuhrt. Temporare
Flacheninanspruchnahmen auf Flurstiicken, die nicht vom Schutzstreifen betroffen sind, werden
Uber eine schuldrechtliche Vereinbarung geregelt.
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tungsrecht

9.1.3 Sonstige Betroffenheiten

Neben den Grundstiickseigentiimern kénnen auch sonstige Nutzungsberechtigte eines Flursti-
ckes durch das Vorhaben betroffen sein. Soweit relevante Rechte an einem Grundstiick beste-
hen und durch die Vorhabentragerin in diese eingegriffen wird, werden auch hierfiir schuldrecht-
liche Vereinbarungen abgeschlossen. Insbesondere betrifft dies Nutzungsberechtigte von land-
wirtschaftlichen Flachen.

Die Vorhabentragerin wird diesen Nutzungsberechtigten der in Anspruch zu nehmenden Grund-
stiicke den Abschluss einer schuldrechtlichen Vereinbarung grundsatzlich nach dem folgenden
Muster anbieten:

.Der Bewirtschafter und die Amprion GmbH in Dortmund einigen sich dahingehend, dass die
Amprion GmbH berechtigt ist, zum Zwecke von Bau, Betrieb und Unterhaltung elektrischer
Hochspannungskabel nebst Zubehor einschlieBlich Steuer- und Telekommunikationskabel und
aller dazu erforderlichen Vorkehrungen das nachfolgend néher bezeichnete Grundstiick in An-
spruch zu nehmen.*

Der Nutzungsberechtigte erhalt fir seine Aufwendungen im Rahmen des Abschlusses einer
Vereinbarung von der Vorhabentragerin eine Pauschale ausgezahlt.

9.1.4 Flur-, Aufwuchs- und Folgeschaden

Nachweislich entstandene Flur-, Aufwuchs- und Folgeschaden, die im Zusammenhang mit dem
Bau, Betrieb, Bestand und der Unterhaltung der Leitung verursacht werden, werden den Nut-
zungsberechtigten von der Vorhabentragerin in vollem Umfang ersetzt.
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9.2 Kreuzungen von Infrastrukturen

9.2.1 Klassifizierte StralRen und Bahngelande

Bundesautobahnen und BundesstralRen

Zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse bezuglich der Kreuzungen / Langsfihrungen mit
Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes werden gemaR § 8 Abs. 10 des BUNDESFERN-
STRARENGESETZES (FSTRG) [9] Vereinbarungen abgeschlossen. Fir die EinrfAumung des Stra-
Benbenutzungsrechts erfolgen diese Vereinbarungen auf Grundlage der bestehenden Rahmen-
vereinbarungen mit der Bundesrepublik Deutschland, hier vertreten durch das Hessische Lan-
desamt fur Straf3en- und Verkehrswesen (02.08. / 08.09.2004). Seit dem 01.01.2021 obliegt die
Zustandigkeit fur Bundesautobahnen der Autobahn GmbH des Bundes sowie dem Fernstra-
Renbundesamt.

LandesstralRen

Zur Regelung der Mitbenutzungsverhaltnisse bezuglich der Kreuzungen / Langsfiihrungen mit
LandesstralRen in der Baulast des Landes werden gemaR § 20, Abs. 1 des Hessischen Stra-
Rengesetzes Vereinbarungen geschlossen. Fir die EinrAumung des StralRenbenutzungsrechts
erfolgen diese Vereinbarungen auf Grundlage der bestehenden Rahmenvereinbarung mit dem
Bundesland Hessen, hier vertreten durch das Hessische Landesamt fir Straf3en- und Verkehrs-
wesen (02.08. / 08.09.2004).

Kreisstrallen

Fur die Inanspruchnahme von KreisstraRen erfolgt der Abschluss von Eintragungsbewilligungen
mit anschlieBender Dienstbarkeitseintragung bzw. der Abschluss von Gestattungsvertragen /
Vereinbarungen auf Grundlage bestehender Rahmenvereinbarungen mit den Kreisen oder bei
nicht Vorhandensein eines Rahmenvertrages auf der Grundlage des Bundesmustervertrages
von 1987 oder individuell mit dem Kreis abzuschliel3enden Vereinbarungen.

Deutsche Bahn AG

Die Regelung der Rechtsverhéltnisse fiir wechselseitig veranlasste Kreuzungen und Langsfiih-
rungen zwischen Geldnde der Konzernunternehmen der Deutschen Bahn AG (DB) und Stark-
stromleitungen eines Unternehmens der offentlichen Energieversorgung (Stromnetzbetreiber)
erfolgt gemalR den STROMLEITUNGSKREUZUNGSRICHTLINIEN DB / BDEW 2016 - (DB: RIL 878 /
BDEW: SKR 2016) [23].

DB-Energie GmbH (110-kV-Bahnstromleitungen)

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse Uber Kreuzungen und Langsfuhrungen zwischen Stark-
stromfreileitungen eines Stromnetzbetreibers und Starkstrom-Freileitungen der DB Energie
GmbH erfolgt gemaR der RAHMENVEREINBARUNG ZWISCHEN DER DB ENERGIE GMBH UND DEM
BUNDESVERBAND DER ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT (BDEW) vom 17. Februar 2020 [18].

Nichtbundeseigene Eisenbahn (NE-Bahnen)
Die Regelung der Rechtsverhdltnisse Uber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines
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Unternehmens der 6ffentlichen Energieversorgung mit dem Geldnde oder Starkstromfreileitun-
gen der Nichtbundeseigenen Eisenbahn (NE) erfolgt gemaR den NE-STROMKREUZUNGSRICHT-
LINIEN BDE / VDEW vom 01.01.1960 in der Fassung vom 01.07.1973 [16] oder gemal3 separat
geschlossenen Vereinbarungen / Eintragungsbewilligungen mit anschlieBender Dienstbar-
keitseintragung.

Sonstige Gleisnetzbetreiber (Werks-, Anschluss-, Trafogleise)

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse Uber Kreuzungen von Starkstromleitungen eines Unter-
nehmens der 6ffentlichen Energieversorgung mit dem Gelande sonstiger Gleisnetzbetreiber er-
folgt gemal den NE-Stromkreuzungsrichtlinien BDE / VDEW vom 01.01.1960 in der Fassung
vom 01.07.1973 oder gemal separat geschlossenen Vereinbarungen / Eintragungsbewilligun-
gen mit anschlieBender Dienstbarkeitseintragung.

BundeswasserstralRen

Die Regelung der Rechtsverhéltnisse bei Kreuzungen und Langsfihrungen mit jahrlich klassifi-
zierten Bundeswasserstraf3en, die der verkehrswirtschaftlichen Nutzung von Binnen- und See-
wasserstralien dienen, erfolgt mit Abschluss eines Gestattungsvertrages gemaf den Wasser-
stral3en-Kreuzungsvorschriften fur fremde Starkstromanlagen (WKV) vom 15.12.1934 (Reichs-
verkehrsblatt 1935 S. 7 ff) mit der Ergdnzung vom 27. Mai 1938 (Reichsverkehrsblatt 1938 S.
83) [29] und den Bestimmungen des BUNDESWASSERSTRARENGESETZES (WASTRG) [28], insbe-
sondere aber nicht ausschlief3lich nach 8§ 31 (Erteilung einer strom- und schifffahrtspolizeilichen
Genehmigung (ssG) durch das zusténdige Wasserstra3en- und Schifffahrtsamt).

9.2.2 Ver-und Entsorgungsleitungen
Zur Einhaltung von Sicherheitsabstédnden zu vorhanden Ver- und Entsorgungsleitungen missen
die Kabelschutzrohre eines geplanten Erdkabels (offene / geschlossene Bauweise) in einer ent-
sprechenden Tiefe unter die jeweiligen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden. Die vor-
handenen Infrastrukturen werden gemaf den Regelkreuzungsprofilen gekreuzt fur

e Wasserleitung (s. Anlage 8, Nr. 5.3)

e Kanalisation (s. Anlage 8, Nr. 5.6)

e Stromleitung (s. Anlage 8, Nr. 5.1)

e Telekommunikationsleitungen (s. Anlage 8, Nr. 5.5)

e Gasleitung (s. Anlage 8, Nr. 5.2).

Die Regelung der Rechtsverhaltnisse zur Interessenabgrenzung sowie zur technischen Abstim-
mung mit Rohrnetzbetreibern erfolgt projektbezogen mit und unter Beachtung der jeweils gel-
tenden Anforderungen des entsprechenden Betreibers. Bestehende Rahmenvertrage / Interes-
senabgrenzungsvertrage mit den Betreibern finden Anwendung.

9.2.3 Strallengraben

Zu querende offene StralRengrédben werden gemald Anlage 4 (Regelprofil Gewésser, Graben)
gekreuzt. Der Mindestabstand zwischen Grabensohle und den darunterliegenden
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Kabelschutzrohren von 1,0 m wird nicht unterschritten. Bei wasserfiihrenden StralRengrében
wird das anstehende Wasser wahrend der Bauzeit abgepumpt oder in geeigneter Weise abge-
leitet. Die genaue Vorgehensweise wird im Wasserrechtlichen Antrag Anlage 13 beschrieben.

9.3 Darstellung in den Antragsunterlagen

9.3.1 Erlauterungen zum Leitungsrechtsregister

Im Leitungsrechtsregister (s. Anlage 7) werden leitungsbezogen die vom neuen Schutzstreifen
betroffenen Flursticke gelistet. Diese sind gemarkungsweise erfasst und nach den laufenden
Eigentimernummern (Eigentimern) aufgefihrt. Innerhalb des Leitungsrechtsregisters wird in
folgenden Rubriken unterschieden:

Allgemeine Flachen, Offentliche Wege und Gewasser, Staatseigentum, Zuwegungen, tempo-
rare Arbeitsflachen.

Spalte 1: Laufende Eigentimernummer (Ifd. Nr. Eigentiimer)

Die Nummern ergeben sich durch die Durchnummerierungen der von der Leitung betroffenen
Eigentiimer. Das heif3t, ein Eigentiimer hat eine ihm zugeordnete Eigentimernummer innerhalb
eines Leitungsrechtsregisters. Diese Eigentimernummer wird in den verschiedenen Rubriken
(Allgemeine Flachen, Offentliche Wege und Gewasser, Staatseigentum, Zuwegungen und tem-
porare Arbeitsflachen) beibehalten.

Spalte 2: Laufende Nummer im Plan (Ifd. Nr. Plan)

Jedes von der Leitung bzw. vom Schutzstreifen betroffene Flurstiick wird gemarkungsweise von
links nach rechts erfasst und erhlt eine mit ,Eins“ beginnende laufende Plannummer.

Spalte 3: Name und Vorname des Eigentiimers, Wohnort

Gem. 8§ 43 a S. 2 EnWG werden die Genehmigungsunterlagen auf der Internetseite der fur die
Auslegung zustandigen Behorde (hier RP Darmstadt) fir die Offentlichkeit zugénglich gemacht.
Die Namen und Adressen der Eigentimer der jeweiligen Grundstiicke werden aus datenschutz-
rechtlichen Griinden in dem 6ffentlich auf der Internetseite ausliegenden Leitungsrechtsregister
nicht aufgefiihrt. Das RP Darmstadt erhélt zusatzlich ein Leitungsrechtsregister mit Eigentiimer-
angaben, welches jedoch nicht 6ffentlich zugénglich gemacht wird. Jeder, der ein berechtigtes
Interesse nachweist, erhalt dort Auskunft Uber die Eigentimerangaben des ihn betreffenden
Grundstuicks.

Die Nummern vor den Namen in Spalte 3 der Nachweisung beziehen sich auf die Abteilung 1
des jeweiligen Grundbuches und stellen dort die Ifd. Nummer der Eintragung dar (1. Spalte der
Abteilung 1 des Grundbuchs). Aus diesen Nummern lassen sich die Eigentumsanteile Uber-
sichtlich im Grundbuch darstellen (z. B. verschiedene Erben mit unterschiedlichen Eigen-
tumsanteilen).

Es wird nur der aktuelle im Grundbuch gefiihrte Eigentiimer aufgelistet. Die Namen werden wie
im Grundbuch geschrieben aufgeftihrt, und, falls erforderlich, die aktuelle Schreibweise mit dem
Hinweis ,jetzt: ...“ erganzt. Zusatzlich zu den grundbuchlich erfassten Eigentimerdaten werden
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dort die Vertreter, Ansprechpartner, Rechtsnachfolger, Erben mit vollstandiger Adresse und Te-
lefonnummer aufgeflhrt. Zu jedem Eigentimer werden die Leitungsrechtsregister gemar
Grundbuch aufgefuhrt (Personenanteile). Wenn Adressen bzw. Telefonnummern nicht ermittelt
werden konnen, findet hier kein Eintrag statt.

Verwendung Zuséatze:

Der Zusatz ,Vertreter / Rechtsnachfolger wird verwendet, wenn dies eindeutig belegt ist: Erb-
schein, notarielle Vollmacht usw.

Der Zusatz ,Ansprechpartner wird verwendet, wenn diese Person dies nicht schriftlich nachge-
wiesen hat.

Spalte 4: Grundstlck

Hier werden die Flur- und Flursticksnummern eingetragen. Des Weiteren werden, abweichend
von Spalte 3, Miteigentumsanteile (Flachenanteile) am Grundstick aufgefiihrt.

Spalte 5: Grundbuch

Hier werden aus dem Grundbuch der Bezirk, das Blatt und bestehendes Verzeichnis eingetra-
gen. Des Weiteren werden abweichend vom ,Normalgrundbuch® auch Erbbaugrundbicher,
Wohnungsgrundbiicher und Teileigentumer abgehandelt. Hier werden, falls vorliegend, auch
die Ordnungsnummern bei Flurbereinigungsverfahren eingetragen.

Spalte 6: Nutzungsart

Hier wird die Nutzungsart nach Katasterangaben eingetragen.

Spalte 7: GroRe des Grundstlicks
Hier wird die Grol3e des Grundsticks eingetragen (Buchflache laut Katasterzahlenwerk).

Spalte 8: Schutzstreifenflache

Die Kategorien der Schutzstreifenflachen a/Wa, b/Wb, T, TD, Z, ZT, ZD und SF werden einzeln
in Quadratmetern (m?2) aufgefihrt.

Die Flache a/Wa stellt die erstmals zu beschrankende Schutzstreifen- / Waldflache innerhalb
des Schutzstreifens dar (erstmals notwendiger Schutzstreifen).

Die Flache b/Whb stellt die bereits beschrankte Schutzstreifen- / Waldflache innerhalb des
Schutzstreifens von Bestandsleitungen dar (weiterhin notwendiger Schutzstreifen).

Die Flache T stellt die temporére Arbeits-/ und Gerustbauflache aufl3erhalb des Schutzstreifens
dar.

Die Flache Z stellt die Zuwegungsflache, inkl. der Schleppkurven, au3erhalb des Schutzstrei-
fens dar. Der Wegeflache wird grundsatzlich eine Breite von 3,5 m zugrunde gelegt. Die Flache
mit der Erganzung dZ stellt eine dauerhafte Zuwegung dar.
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Die Flache SF stellt eine Sonderflache dar.
Die Flache MB stellt die Muffenbereiche dar.

Spalte 9: Kabel

Lange des Erdkabels in Ifd. Meter. Falls ein Muffenstandort auf dem Flurstiick vorgesehen ist,
steht hier die zugehérige Muffennummer. Steht der jeweilige Muffenstandort nicht vollstandig,
sondern nur teilweise auf dem Flurstick, so wird hinter der Muffennummer die Abkurzung ,tlw.“
(teilweise) erganzt.

Spalte 10: LWL-Kabel
Lange des auf der Leitung mitgefiihrten Steuer- und Nachrichtenkabels in Ifd. Meter.

Spalte 11: Text Ifd. Nr. Abt. Il

Je Gemarkung ist eine separate Auflistung aller fir die Umsetzung der Baumal3nhahmen rele-
vanten Rechte in Abt. Il des Grundbuchauszuges, exklusive der geléschten Rechte, aufzufiih-
ren. Die Abbildung der Rechte in Abt. Il erfolgt im Anhang (Belastung in Abt. II). Hier wird der
Gesamttext des ungekirzten Grundbuchauszuges aufgefiihrt. Diese Texte kénnen bei hachge-
wiesener Grundsticksbetroffenheit bei der Vorhabentragerin angefordert werden. Die Numme-
rierung erfolgt je Gemarkung beginnend mit A. Die Zahl hinter den Buchstaben entspricht der
laufenden Nummer der Eintragung in Abteilung Il des Grundbuchs. So bedeutet z. B. ,A 23",
dass der auf der separaten Seite aufgefiihrte Text A unter der laufenden Nummer 23 in Abtei-
lung Il des Grundbuchs eingetragen ist.

Spalte 12: Bemerkungen

Eintragung der Nutzungsberechtigten, Pachter und Mieter. Hier werden Hinweise auf Niel3-
brauch, Erbbaurecht, Reallasten, Auflassungsvormerkungen und Zwangsversteigerungen mit
dem dazugehdérigen durchnummerierten Recht aus Spalte 10 sowie die wichtigsten Daten bei
Flurbereinigungsverfahren gegeben.

Der Hinweis selbstbewirtschaftender Eigentiimer wird nur eingetragen, wenn dies eindeutig be-
legt wurde.

Nicht ermittelbare Eigentimer werden mit dem Text ,nicht ermittelbarer Eigentimer, Grund-
buchheft-Nr.: **** eingetragen.

Bei bauzeitlich in Anspruch genommenen Arbeits- / Gerlstbauflachen, die aul3erhalb des
Schutzstreifens liegen, ist die Bemerkung ,Temporare Arbeits- / Geristbauflache auRerhalb des
Schutzstreifens® aufgefuhrt.

9.3.2 Erlauterungen zum Kreuzungsverzeichnis

Im Kreuzungsverzeichnis (s. Anlage 8) sind fur jede Hochspannungsleitung getrennt die ge-
kreuzten und parallel gefuhrten folgenden Objekte aufgefihrt:
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o Klassifizierte Stral3en
o Gewasser
e Bahnlinien

e Vorhanden ober- / unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

Spalte 1: Eigentimer

In Spalte 1 werden die Eigentimer (inkl. Adresse) der gekreuzten oder parallel gefiihrten oben
genannten Objekte aufgefihrt.

Spalte 2: Objekt

Hier wird die Art des gekreuzten oder parallel gefihrten Objektes genannt (z. B. Graben, Weg,
Gebaude, Leitung etc.).

Spalte 3: Kreuzung mit geplantem Hochspannungskabel — Objektnummer (ONr.)

In den Lageplanen 1:2000 (s. Anlage 3) werden die gekreuzten oder parallel gefiihrten Objekte
im Schutzstreifenbereich dargestellt. Hinter jedem dieser Objekte steht in Klammern eine Ob-
jektnummer (ONr.). Diese Objektnummern sind in Spalte 3 des Kreuzungsverzeichnisses auf-
gefuhrt.

Spalte 4: Kreuzung mit geplantem Hochspannungskabel — Stationierung auf der Kabe-
lachse

In Spalte 4 des Kreuzungsverzeichnisses steht die Stationierung des Kreuzungspunktes zwi-
schen Objekt und Kabelachse, falls das Objekt die Kabelachse kreuzt.

Spalte 5: Bemerkungen

In Spalte 5 werden Hinweise zur Lage der Objekte (z. B. Parallelverlauf) oder zur Schutzstrei-
fenbreite etc. gegeben.
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10 Beteiligung der Offentlichkeit

Der Netzausbau in Deutschland besteht in der Regel aus mehrstufigen Verfahren mit vielen
Beteiligten, etwa vom Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplangesetz bis hin zu Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren fir konkrete Netzausbauvorhaben. An verschiedenen
Stellen kdnnen sich interessierte Burger*innen, Behérden, Verbande und Organisationen mit
ihren Anregungen und Stellungnahmen einbringen.

GemaR § 25 Abs. 3 VWVIG [26] soll die betroffene Offentlichkeit bei Planfeststellungsverfahren
friihzeitig Uber die Ziele des Vorhabens, das Vorgehen und die voraussichtlichen Auswirkungen
unterrichtet werden (frihe Offentlichkeitsbeteiligung). Die friihe Offentlichkeitsbeteiligung soll
mdglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Auch bei dem hier beantragten Leitungsbauvorhaben verfolgt die Vorhabentragerin eine aktive
Informationspolitik zur Beteiligung der Offentlichkeit vor und wahrend des formellen Genehmi-
gungsverfahrens.

Bereits am 18.03.2022 wurden die von den fir das Genehmigungsverfahren erforderlichen Kar-
tierungen betroffenen Kommunen (Kriftel, Frankfurt, Liederbach, Hofheim, Kelkheim) schriftlich
Uber das Vorhaben informiert.

Am 18.10.2022 hat Amprion vor Beantragung des Planfeststellungsverfahrens in der Lieder-
bachhalle in Liederbach am Taunus einen Informationstag durchgeftihrt. An drei hintereinander
stattfindenden Terminen wurden dabei erst die Trager offentlicher Belange, dann die betroffe-
nen Eigentiimer*innen und schlieRlich die Offentlichkeit tiber das Projekt informiert. Die Einla-
dung der Eigentimer*innen und Trager offentlicher Belange erfolgte zuvor schriftich am
28.09.2022. Zu der offentlichen Veranstaltung hat Amprion tber eine Pressemitteilung und Zei-
tungsanzeigen eingeladen. Einige Anwohner*innen, die nicht an den o. g. Terminen teilnehmen
konnten, nutzten zudem die direkte Informationsmdoglichkeit Gber Telefon, E-Mail und Projekt-
website der Projektkommunikation der Amprion GmbH. Die durch Gespréche erlangten Anre-
gungen wurden aufgenommen und auf technische Realisierungsmdglichkeit geprift. Bilateral
wurden zudem Gesprache mit der Stadt Kelsterbach, der Stadt Frankfurt am Main sowie dem
Kreis Gro3-Gerau geflihrt.

Zusatzlich wurde vor Einreichung der Planfeststellungsunterlagen eine weitere Information der
betroffenen Eigentimer durchgefuhrt. Diese hat am 24. April 2024 stattgefunden.

Amprion hat Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus weitere Formate und Méglichkeiten entwi-
ckelt, die Menschen in einer Region friihzeitig Uber die Projekte zu informieren und die Biir-
ger*innen an den Planungen zu beteiligen. Instrumente, wie eine Projektbroschire, eine kos-
tenlose Amprion-Telefon-Hotline, eine Projekt-Website und Pressemitteilungen halten die Tra-
ger offentlicher Belange und Burger*innen regelmaliig Gber das Projekt auf dem Laufenden.

Im Zuge der Projektplanung wurden sowohl aktuelle Informationen zu den jeweiligen Planungs-
standen sowie weiteres verflighares Material wie z. B. Kartenmaterial, Ubersichtsplane etc. auf
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der Projektwebseite der Amprion GmbH ver6ffentlicht, um eine mdglichst breite, niederschwel-
lige und barrierefreie Zielgruppenansprache zu erreichen.
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