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Antragsteller / Bauherr:

Amprion GmbH Dortmund
Robert-Schuman-Stralle 7

44263 Dortmund ampriﬂ'n

varbindet

Hiermit wird die wasserbehordliche Erlaubnis gem. § 52 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) zur Durchfiihrung von baulichen MaRnahmen in dem
Trinkwasserschutzgebiet "WSG Br. V + VI Sindlinger Weg" in Kriftel fur die
BaumalRnahme Erdkabelabschnitt 110 kV-Leitung ,,UA Welschgraben — IPH West*
(Bl. 0658) beantragt.
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1. Einleitung und Beschreibung der MaBnahme

Die Amprion GmbH betreibt mit rund 11.000 Kilometern Lange sowie ca. 180 Schalt- und Umspannanlagen
zwischen Niedersachsen und der Grenze zur Schweiz und Osterreich das langste Héchstspannungsnetz in
Deutschland und ist damit ein bedeutender Ubertragungsnetzbetreiber in Europa. Mehr als 29 Millionen
Menschen werden Uber das Stromnetz der Amprion GmbH versorgt. Das Netz steht allen Akteuren am
Strommarkt zur Verfligung. Das Netz verbindet die Verbrauchsschwerpunkte mit den Energieerzeugern
(z.B. Kraftwerke oder Standorte zur Erzeugung erneuerbarer Energien) und ist wichtiger Bestandteil des
Ubertragungsnetzes in Deutschland und in Europa. Dariiber hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich
fur die Koordination des Verbundbetriebs in Deutschland sowie im nordlichen Teil des europaischen
Héchstspannungsnetzes. Durch seine zentrale Lage in Europa ist das deutsche Ubertragungsnetz eine

wichtige Drehscheibe fir den Energietransport zwischen Nord und Sid sowie zwischen Ost und West.

Bei der geplanten Erdkabelleitung handelt es sich um eine Drehstromverbindung (AC). Sie dient als
Netzanschluss. Ein Netzanschluss verbindet das Netz der Amprion GmbH mit den elektrischen Anlagen der
jeweiligen Kunden. Netzkunde im Kabelprojekt Bl. 0658 ist der Industriepark Hochst (IPH). Direkter
Ansprechpartner des Industriepark Hochst ist die Infraserv GmbH & Co. Hochst KG. Die Infraserv GmbH &
Co. Hochst KG ist im Ubergeordneten Sinne der Betreiber der Infrastruktur des Chemieparks in Bezug auf

die Versorgung mit Strom, Gas oder Dampf.

Aufgrund der geplanten Umstrukturierung der Energieversorgung des Industrieparks Hochst wird eine
weitere Versorgungslinie auf 110 kV-Basis bendtigt. Hierzu wird die geplante Umspannanlage
Welschgraben mit der 110-kV-Anlage IPH West verbunden. Die geplante Umspannanlage Welschgraben
grenzt direkt an die bereits vorhandene Umspannanlage Kriftel. Die 110-kV-Anlage IPH West ist ebenfalls

eine bestehende Anlage der Infraserv GmbH & Co. Hoéchst KG.

Im Bereich des Erdkabelabschnittes ist eine Schutzrohranlage fiir eine erdverlegte 110 kV-Hochst-

spannungsleitung geplant. Die Erdkabeltrasse umfasst eine Gesamtlange von 5.676 m.
Die Inbetriebnahme des Erdkabelabschnittes ist zu Beginn des Jahres 2027 geplant.

Die Genehmigung des Vorhabens erfolgt im vorliegenden Planfeststellungsverfahren. Die wasserrecht-
lichen Genehmigungsantrage (Antrdge gemall § 22 des Hessischen Wassergesetzes zur Kreuzung von
Gewadssern, Antrag flr eine wasserbehdrdliche Erlaubnis zur bauzeitbedingten Entnahme / Absenkung von
Grundwasser und Antrag gem. § 52 WHG zur Durchfihrung von baulichen MaRnahmen in einem

Trinkwasserschutzgebiet) sind Teil der Planfeststellungsunterlagen. Die Untere Wasserbehorde des Main-
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Taunus-Kreises wird als auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens zustandige Behérde im Verlaufe des

Planfeststellungsverfahrens beteiligt.

Mit dem vorliegenden Bericht und den zugehodrigen Anlagen zu den Antragsunterlagen wird die
wasserbehérdliche Erlaubnis gem. § 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zur Durchfiihrung von
baulichen MaBnahmen in dem Trinkwasserschutzgebietes "WSG Br. V + VI Sindlinger Weg" in
Kriftel fir die BaumaBnahme Erdkabelabschnitt 110 kV-Leitung ,,UA Welschgraben — IPH West“
(Bl. 0658) beantragt.

2. Lage im Trinkwasserschutzgebiet

Die Umspannanlage Welschgraben liegt innerhalb des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes WSG Br. V

+ VI Sindlinger Weg, Kriftel (WSG-ID: 436-031). Es handelt sich um die Trinkwasserschutzzone IIl.
Die Lage des Trinkwasserschutzgebietes ist in den Anlagen zum vorliegenden Antrag dargestellt.

Der Anschlusspunkt der Erdkabeltrasse an die Umspannanlage Welschgraben verlduft zwischen Trassen-
km 0 + 100m und ca. 0 + 450m durch das Trinkwasserschutzgebiet. Die Trasse verlauft in diesem Bereich
Uber Stadtgebiet der Kreisstadt Hofheim am Taunus im Zustdndigkeitsbereich der Wasserbehorde des

Main-Taunus-Kreises.

3. Baugrundverhaltnisse und Grundwassersituation

Es wurde gemeinsam mit dem Erdbaulaboratorium Essen ein Bohrprogramm aufgestellt. Die

Baugrunderkundung wurde im Friihjahr 2023 durchgefiihrt.

Zur stichprobenartigen Beurteilung des im Bereich der geplanten Trasse in offener Bauweise anstehenden
Baugrunds wurden vom 16.01 bis 26.01.2023 durch das Erdbaulaboratorium Essen (ELE) in Abstimmung
mit Fischer Teamplan und der Amprion GmbH ein Bohrprogramm zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse
festgelegt. Insgesamt wurden 28 Rammkernbohrungen abgeteuft. Die Abstande der Ansatzstellen entlang

der Trasse betrugen dabei ca. 200 m bis 400 m.

Streckenabschnitt UA Welschgraben — Querung BAB 66 (offene Bauweise)

Auf Basis der durchgefiihrten Baugrunderkundung besteht der Baugrund im Bereich der untersuchten
Flache im Wesentlichen aus Auffiillungen aus bindigen Bdden, die anschlieRend von den gewachsenen
Boden, zunachst in Form von Schluffen und Grobschluffen unterlagert werden. In groReren Tiefen ab ca.

3,5 m bis teilweise > 5,0 m unter GOK folgen Kiese und Sande.
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Die Ergebnisse der Rammsondierungen zeigen, dass die aufgefiillten Boden Uberwiegend eine weiche

Konsistenz aufweisen und lokal teils Fremdbestandteile wie Bauschutt enthalten kénnen.

Mit den abgeteuften Rammkernbohrungen RKB 1 bis RKB 12 wurde bis zu den Endteufen (max. 5,0 m)
vorwiegend kein Grundwasser angetroffen. Bei der Kernbohrung BK 1 wurde bei den Bohrarbeiten
Grundwasser bei 4,5 m unter GOK (113,5 mNHN) angetroffen. Nach Beendigung der Bohrarbeiten war das
Grundwasser auf +114,2 mNHN (3,2 m unter GOK) angestiegen. Bei den Bohrungen RKB 13 bis RKB 15

wurden in Tiefen ab 3,0 bis 3,4 m unter GOK vernasste Bodenschichten festgestellt.

Fiir die BaumaRnahme im Bereich des Trinkwasserschutzgebietes "WSG Br. V + VI Sindlinger Weg"

(Erdkabelstation km 0 + 100m bis km 0 + 450m) ist keine Grundwasserhaltung erforderlich.

4, Bauabwicklung
4.1. Bauabwicklung der Schutzrohranlage in offener Bauweise

Im Bereich des Trinkwasserschutzgebietes "WSG Br. V + VI Sindlinger Weg" (Erdkabelstation km 0+100 bis
km 0+450m) wird die Erdkabeltrasse in offener Bauweise verlegt. Fir die Verlegung der Erdkabel ist
innerhalb des Kabelschutzstreifens ein Kabelgraben mit einer Tiefe bis zu etwa 2,00 m auszuheben. Fiir den
Kabelgraben in offener Bauweise ist ein Bdschungswinkel von 45 Grad zuldssig. Der in der Trasse
anstehende Oberboden wird in der Breite des Kabelgrabens (ca. 6,10 m) abgetragen. Ggf. wird der
Oberboden auch im Bereich der parallel verlaufenden BaustraRe abgetragen (bei einer Verweildauer der

BaustrafRe von mehr als einem halben Jahr).

Das Aushubmaterial wird nach Bodenschichten getrennt, seitlich des Kabelschutzstreifens aufgemietet. Die
Anzahl der Bodenmieten ergibt sich aus der vorhandenen Schichtenfolge und dem darauf abgestimmten
Bodenschutzkonzept. Derzeit wird von 2 Bodenschichten und entsprechend 2 Bodenmieten ausgegangen.

Fiir den Leitungsbau ist i.M. eine Baubedarfsflaichenbreite entlang der Trasse von ca. 30 m erforderlich.

Der Aushub des Grabens ist gemaR den Regelungen der DIN 4124 , Baugruben und Graben” sowie der DIN
18300 ,Erdarbeiten” in gebdschter Ausfiihrung vorgesehen. Die Grabenabmessungen kénnen der

Abbildung 3-5 und der Anlage 4 der Planfeststellungsunterlagen entnommen werden.

Die Kabel werden in Kunststoff-Kabelschutzrohre der Nennweite DN 250 mm eingezogen. Oberhalb des
Bettungsblocks der Kabelschutzrohre wird Trassenwarnband verlegt. Das Trassenwarnband wird direkt auf

den Bettungsblock gelegt.
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Zur Erzielung ausreichender Bodenverdichtungswerte im Bereich des Bettungsblockes und zur Optimierung
der Warmeleitfahigkeit um die Kabelschutzrohre, wird der Einsatz von Flissigboden (mittels Bindemittel
stabilisiertes Bodenmaterial) vorgesehen. Vorzugsweise wird der Verdrangungsboden aus der
Rohrleitungszone als Zuschlag fiir die Flissigboden-Zubereitung verwendet. Die Verwendbarkeit des
Verdrangungsbodens wird zu einem spateren Zeitpunkt erkundet. Der Bettungsblock fiir die Kunststoff-
Schutzrohre umfasst einen Bereich von 10 cm unterhalb der Schutzrohr-AuRenkante bis 20 cm oberhalb

der Schutzrohr-AulRenkante.

Regelprofil, Arbeitsstreifen und Bauablauf sind in der folgenden Abbildung 4-1 und im Regelprofil (Anlage

4 der Planfeststellungsunterlagen) dargestellt.
Eine Tagwasser- und Sickerwasserhaltung wird in den Baugruben obligatorisch erforderlich.

Die BaumalRnahme umfasst alle TiefbaumalRnahmen, wie das Erstellen der Kabelschutzrohranlage, das
Verlegen der 110-kV-Kabel, sowie die Montage der Endverschliisse. Die Nachrichten- und Steuertechnik
wird in separaten Kabelschutzrohren gefiihrt (2 Pakete a 3 Leerrohre DN 50). Es werden 2 Kupfererdseile
mitgefihrt (Querschnitt 70 mm?2). Sowohl in offenen Verlegebereichen als auch bei geschlossener Bauweise

erhalten die Kupferseile standardmaRig kein Schutzrohr.
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Die einzelnen Teilvorgange lassen sich wie folgt beschreiben:

e Zunachst beginnt das abschnittsweise Ausheben des Kabelgrabens. Der Aushub wird in
Abhangigkeit von der jeweils vorgefundenen Anzahl an Bodenschichten schichtweise abgetragen
und in getrennten Bodenmieten, gemaR dem Bodenschutzkonzept seitlich gelagert.

e Im nachsten Schritt erfolgen der Einbau und die Ausrichtung der Kabelschutzrohranlage.
Richtungsanderungen werden mit elastischen Bogen vorgenommen. Bereits bei dem
Trassenfindungsprozess wird darauf geachtet, dass die Rohrstrange elastisch mit einem minimalen
Biegeradius von 15 bis 20 m verlegt werden kénnen.

e Die eigentliche Einbettung der Kabelschutzrohre erfolgt mit Fliissigboden. Dieses Material weist
eine bessere Warmeleitfahigkeit auf, so dass die im Betrieb entstehende Warme gleichmaRig tiber
eine moglichst groBe Flache in das umgebende Erdreich abgegeben werden kann und punktuelle
Temperaturspitzen verhindert werden.

e Mit Ausnahme des Oberbodens erfolgt nun die lagenweise Rickverfillung der urspriinglich
vorgefundenen Bodenschichten in das Grabenprofil.

e Nach Fertigstellung der kalibrierten und druckgepriften Schutzrohranlage werden die Bereiche fir
den Kabelzug vorbereitet.

e Wahrend der Bauausfiihrungsphase ist flir die Zugdnglichkeit der Kabeltrasse die Benutzung
offentlicher und privater StraRen und Wege notwendig. Soweit die StraRen und Wege keine
ausreichende Tragfahigkeit oder Fahrbahnbreite aufweisen, werden in Abstimmung mit den
jeweiligen Ansprechpartnern (Eigentiimer, Baulasttrager) temporare ErtiichtigungsmalRnahmen

abgestimmt.
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Regelprofil, Bauablauf, Schutz- und Arbeitsstreifen

Abb. 4-1
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Nach der Herstellung von Kabelschutzrohrabschnitten erfolgt fortlaufend die Wiederverfillung der
Leitungsgraben. Die seitlich gelagerten Unterboden werden entsprechend der vorhandenen Schichtung bis
zum jeweiligen Schichthorizont beziehungsweise bis zum urspriinglich vorhandenen Unterbodenhorizont
verfillt. Der Einbau und gegebenenfalls eine leichte Verdichtung (bis maximal zur vorgefundenen
natiirlichen Lagerungsdichte) des Unterbodens erfolgen im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes nach

MaRgabe des baubegleitenden Bodenkundlers.

Nach Abschluss der Muffenmontage erfolgt die Verfiillung der Muffengruben analog zur Verfillung der
Graben. AbschlieRend werden die eingerichteten Baustraflen riickstandsfrei entfernt und es erfolgt die
Rekultivierung der Flachen. Die Rekultivierungsarbeiten erfolgen nach den Vorgaben aus dem

Bodenschutzkonzept.

4.2. Bauabwicklung im Trinkwasserschutzgebiet

Bei der Bauabwicklung der Erdkabelanlage im Bereich des Trinkwasserschutzgebietes "WSG Br. V + VI
Sindlinger Weg" (Erdkabelstation km 0+100 bis km 0+450m) werden die Vorgaben der Verordnung zum
Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen ,WSG Br. V + VI Sindlinger Weg“ der Gemeinde Kriftel

bericksichtigt und eingehalten.

Die allgemeinen Schutzvorkehrungen auf Baustellen werden im Trinkwasserschutzgebiet besonders
beachtet und kontrolliert. Zu den Schutzvorkehrungen gehéren u.a. die nachfolgend genannten

Mafnahmen:

- eingesetzte Maschinen und Fahrzeuge diirfen kein Ol und keinen Treibsoff verlieren.
- Baufahrzeuge sind vorzugsweise auf befestigten Flachen abzustellen.
- vor Ort benétigte Ol- und Treibstoffreserven sind iiberdacht und in Auffangwannen zu lagern.

- aus Vorsorgegriinden sind Olbindemittel bereit zu halten.

Der Baubeginn wird der Unteren Wasserbehorde des Main-Taunus-Kreises mitgeteilt.
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